**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-03-14 № 82 қосымша келісім**

Атырау облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Басаров Тимур Кинжебаевич тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жубанов Адиль Орынбасарович тұлғасындағы "БатысАльянсСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-14 № 82 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы 2 тармағының 5 тармақшасын, және Атырау қаласы мәслихатының 2018 жылғы 26 қыркүйектегі №266 шешімімен және 2018 жылдың 14 наурыздағы №82 Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 6,7,9,10,13,14,15,17,20 дақтарынысаны бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартына, осы №2 қосымша келісімді жасады:
2) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 257 166 741.44 (екі жүз елу жеті миллион жүз алпыс алты мың жеті жүз қырық бір тенге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 27 553 579.44 тенге (жиырма жеті миллион бес жүз елу үш мың бес жүз жетпіс тоғыз тенге қырық төрт тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 257 166 741.44 (екі жүз елу жеті миллион жүз алпыс алты мың жеті жүз қырық бір тенге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС2018 жылы тіркеуге жатады.
3) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 7 715 002.24 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ300705034671251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 7 715 002.24 (жеті миллион жеті жүз он бес мың екі теңге 24 тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
4) Келісім – шарттың 1 Қосымшасының «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» 10 - баған мазмұны «Шарт бойынша тауарларды жеткізу жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» келесідей жазылсын: «2018 жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122251172
Басшысы Басаров Тимур Кинжебаевич

Өнім беруші:
"БатысАльянсСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Промышленная зона ГУРЬЕВСНАБ, 27 А
БСН/ЖСН 021040004147
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ046010141000146877
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87122508020
Басшысы Жубанов Адиль Орынбасарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2378774-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **003-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 6,7,9,10,13,14,15,17,20 дақтары | | | | | | |
| 16817736-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 20 дақ | Жұмыс | 1 | 28 727 126.40 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 727 126.40 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16810139-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 17 дақ | Жұмыс | 1 | 28 942 504.64 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 942 504.64 |
| 16808972-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 15 дақ | Жұмыс | 1 | 28 691 975.20 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 691 975.20 |
| 16808342-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 14 дақ | Жұмыс | 1 | 28 394 186.24 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 394 186.24 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16807954-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 13 дақ | Жұмыс | 1 | 28 390 427.52 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 390 427.52 |
| 16804633-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 10 дақ | Жұмыс | 1 | 28 631 543.36 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 631 543.36 |
| 16803072-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 9 дақ | Жұмыс | 1 | 28 630 572.32 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 630 572.32 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16800429-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 7 дақ | Жұмыс | 1 | 28 383 166.56 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 383 166.56 |
| 16799562-ОИ2 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Нұрлы Жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде тұрғын үйлердің құрылысы №3 түрі. 6 дақ | Жұмыс | 1 | 28 375 239.20 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 3,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Кайыршақты ауылдық округі, Талғайран кентінде (1) | 0 | 28 375 239.20 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 82 от 2018-03-14**

Атырауская область №2

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Басаров Тимур Кинжебаевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысАльянсСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жубанов Адиль Орынбасарович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 82 от 2018-03-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», и Решение Атырауского городского маслихата №266 от 26 сентября 2018 года и заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к Договору №82 от 14 марта 2018 года о государственных закупках работ по объекту Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятна 6,7,9,10,13,14,15,17,20 и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 257 166 741.44 (двести пятьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок один тенге сорок четыре тиын) в том числе НДС 27 553 579.44 тенге (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять тенге сорок четыре тиын) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 257 166 741.44 (двести пятьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок один тенге сорок четыре тиын) в том числе НДС
3) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 7 715 002.24 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 7 715 002.24 (семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч два тенге 24 тиын) тенге в виде: - гарантийного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
4) Содержание столбца 10 «Срок поставки по договору» Приложения 1 к Договору «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции: «не позднее 31 декабря 2018 года»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122251172
Руководитель Басаров Тимур Кинжебаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысАльянсСтрой"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Промышленная зона ГУРЬЕВСНАБ, 27 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004147
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ046010141000146877
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87122508020
Руководитель Жубанов Адиль Орынбасарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2378774-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **003-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятна 6,7,9,10,13,14,15,17,20 | | | | | | |
| 16817736-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 20 | Работа | 1 | 28 727 126.40 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 727 126.40 |
| 16810139-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 17 | Работа | 1 | 28 942 504.64 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 942 504.64 |
| 16808972-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 15 | Работа | 1 | 28 691 975.20 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 691 975.20 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16808342-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 14 | Работа | 1 | 28 394 186.24 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 394 186.24 |
| 16807954-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 13 | Работа | 1 | 28 390 427.52 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 390 427.52 |
| 16804633-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 10 | Работа | 1 | 28 631 543.36 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 631 543.36 |
| 16803072-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 9 | Работа | 1 | 28 630 572.32 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 630 572.32 |
| 16800429-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 7 | Работа | 1 | 28 383 166.56 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 383 166.56 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16799562-ОИ2 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №3. Пятно 6 | Работа | 1 | 28 375 239.20 | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 3,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран (1) | 0 | 28 375 239.20 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.