Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-23 № 21 қосымша келісім

Ақмола облысы №2 2018-10-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Джумагулов Арман Серикович тұлғасындағы "Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Яхиин Досымбек Дулатович тұлғасындағы "Шебер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-23 № 21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Шарттың жалпы сомасы 23 600 000.00 (жиырма үш миллион алты жүз мың тенге нөл тиын) құрайды. Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "11 760 000.00 (он бір миллион жеті жүз алпыс мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "23 600 000.00 (жиырма үш миллион алты жүз мың тенге нөл тиын)". Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 260 000.00 тенге (бір миллион екі жүз алпыс мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 528 571.43 тенге (екі миллион бес жүз жиырма сегіз мың бес жүз жетпіс бір тенге қырық үш тиын)"2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 23 600 000.00 (жиырма үш миллион алты жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2
БСН 130940004358
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130147
Басшы Джумагулов Арман Серикович

2018-10-31 11:56:07
Джумагулов Арман Серикович
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Шебер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, ЮРИЯ ГАГАРИНА, 32
БСН/ЖСН 971040002574
БСК KZKOKZKX
ЖСК KZ919261201199491000
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Тел.: 87026258377
Басшысы Яхиин Досымбек Дулатович

2018-10-31 13:21:28
Яхиин Досымбек Дулатович
"Шебер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2193788-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16580346-ОК1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Автомагистральдерді/жолдарды/көшелерді/темір жолдарды/ұшу алаңдарын жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және олармен байланысты жұмыстар	« Целиноград ауданының Софиевка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу	Жұмыс	1	11 840 000.00	ҚР СНиП деректері бойынша	ҚР СНиП деректері бойынша	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол а.о., Ақмол а. Акмол (1)	0	11 840 000.00
16580346-ОК1	"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Автомагистральдерді/жолдарды/көшелерді/темір жолдарды/ұшу алаңдарын жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және олармен байланысты жұмыстар	« Целиноград ауданының Софиевка ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу	Жұмыс	1	11 760 000.00	2018 - ші жылдың наурыз-сәуір айына дейін	ҚР СНиП деректері бойынша	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол а.о., Ақмол а. Акмол (1)	0	11 760 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 21 от 2018-04-23

Акмолинская область №2 2018-10-31

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Джумагулов Арман Серикович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Яхиин Досымбек Дулатович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 21 от 2018-04-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Общая сумма Договора составит 23 600 000.00 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч тенге ноль тиын). В тексте Договора цифры и слова "11 760 000.00 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "23 600 000.00 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч тенге ноль тиын)". В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 260 000.00 тенге (один миллион двести шестьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 528 571.43 тенге (два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге сорок три тиын)"2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 23 600 000.00 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2
БИН 130940004358
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130147
Руководитель Джумагулов Арман Серикович

2018-10-31 11:56:07
Джумагулов Арман Серикович
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер"
Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, ЮРИЯ ГАГАРИНА, 32
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040002574
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ919261201199491000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 87026258377
Директор Яхиин Досымбек Дулатович

2018-10-31 13:21:28
Яхиин Досымбек Дулатович
"Шебер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2193788-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16580346-ОК1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы по разработке проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Софиевка Целиноградского района"	Работа	1	11 840 000.00	согласно СНиП РК	согласно СНиП РК	Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол Акмол (1)	0	11 840 000.00
16580346-ОК1	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы по разработке проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Софиевка Целиноградского района"	Работа	1	11 760 000.00	март-апрель месяца 2018 - го года	согласно СНиП РК	Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол Акмол (1)	0	11 760 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6433281

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6433281

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.