Счет-фактура № 0000000059 от 01.11.18

Поставщик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Kristallstroy" (2)

БИН и его адрес:; БИН: 101140005473; Адрес: г. Абай, переулок 3 Строительный, д.32,кв.3, аттестат эксперта; НДС: Не облагается. (2а)

ИИК поставщика: KZ416010191000138012 ; АО "Народный Банк Казахстана"; БИК: HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № № 08-4-3-460 от 01.06.2018г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская область, Караганда Г. А., город Караганда, ул. Пригородная, 9/2.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченой ответственностью "Kristallstroy"; БИН: 101140005473; Адрес: г. Абай, переулок 3 Строительный, д.32,кв.3 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Теплотранзит Караганда"; БИН:060640003781; Адрес: Карагандинская область, Караганда Г. А., город Караганда, ул. Пригородная, 9/2. (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Теплотранзит Караганда" (10)

БИН и адрес получателя: БИН: 060640003781; Адрес: Карагандинская область, Караганда Г. А., город Караганда, ул. Пригородная, 9/2. (10а)

ИИК получателя: KZ856010191000089205; АО "Народный Банк Казахстана"; БИК: HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению реконструкции тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции№ 7 (г. Караганда, ул. Гоголя)»	услуга	1	3 532 727,16	3 532 727,16	Без НДС		3 532 727.16		
Всего по счету:					3 532 727,16			3 532 727.16		

Руководитель организации: Дудко Д.В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Дудко Д.В.

(Ф.И.О., подпись)

«Kristallstroy» Товарищество с ограниченной ответственностью город Абай Республика Казахстан Карагандинская обл.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда" Карагандинская область, Караганда Г. А., г. Караганда , ул. Пригородная, 9/2.** — 060640003781

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Абай, переулок 3 Строительный, 32,к,3** — 101140005473

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 08-4-3-460 от 01.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
4	31.10.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению реконструкции тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции№7 (г. Караганда, ул. Гоголя)»		услуга	тенге	1	3 532 727,16	3 532 727,16
				Итого	1	3 532 727,16	3 532 727,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дудко Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибашиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Дата подписания(принятия) работ(услуг) 31.10.2018

Форма 3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Инженер: ТОО «Kristallstroy»

Договор № 08-4-3-460 от 01.06.2018г.

Акт № 4 от 31.10.2018г.
выполненных работ за период октябрь месяц за инжиниринговые услуги по объекту: «Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению реконструкции тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции№7 (г. Караганда, ул. Гоголя)».

в тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	**16 608 962,00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**13 076 234,84**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**13 076 234,84**
5	Виды выполняемых работ	Инжиниринговые услуги
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	**16 608 962,00**
7	Сумма выполненных работ за отчетный период	**3 532 727,16**
8	Удержание аванса 30%	**0,00**
9	Удержание резерва 5%	**0,00**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных **(НДС не облагается)**	**3 532 727,16**

ТОО "Теплотранзит Караганда"
ИИК KZ856010191000089205
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060640003781

ТОО «Kristallstroy»
ИИК KZ416010191000138012
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 101140005473

Генеральный директор

_____ Ибрагимов А. С.

Директор

_____ Дудко Д. В.

Заказчик : ТОО "Теплотранзит Караганда"
Карагандинская обл., Караганда Г. А., город Караганда, ул. Пригородная, 9/2.
БИН 060640003781
ИИК KZ856010191000089205
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Инженер: ТОО «Kristallstroy»
Карагандинская обл., город Абай, пер. 3-й строительный ,д. 32, кВ. 3.
ИИК KZ416010191000138012
БИН 101140005473
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: «Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению реконструкции магистральных тепловых сетей по программе "Нурлы жол"»

Договор № 08-4-3-460 от 01.06.2018г.

Акт № 4 от 31.10.2018г
выполненных работ за период октябрь месяц за инжиниринговые услуги по объекту: «Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению реконструкции тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции№7 (г. Караганда, ул. Гоголя)»

1.Проверен акт выполненных работ в соответствии со сметной документацией.
2.Проверена правильность единичных расценок, согласно СНиП.
3.Проверено качество выполненных подрядной организацией объемов работ.
4.Принята от подрядной организации исполнительно-техническая документация.

Расчет стоимости инжиниринговых услуг в тенге:

5.Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	**16 608 962,00**
6.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**13 076 234,84**
7.Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**0,00**
8.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**13 076 234,84**
9.Сумма инжиниринговых услуг за отчетный период без НДС	**3 532 727,16**
10.Удержание аванса	**0**
11.Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных услуг, с учетом ранее оплаченных	**3 532 727,16**

Генеральный директор

_____ Ибрагимов А. С.

Директор

_____ Дудко Д. В.