Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кереге-А"
ДОГОВОР: Договор №67 от 16 мая 2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2018 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт блогоустройства и хозяйственных домиков

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала года по отчетный месяц			всего за отчетный месяц		
		Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего	Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего
1	Общестроительные работы	30 049 107	3 605 893	33 655 000,00	30 049 107	3 605 893	33 655 000,00
	в том числе оборудование						
2	Инженерные услуги						
3	Авторский надзор						
	Итого:	30 049 107	3 605 893	33 655 000,00	30 049 107	3 605 893	33 655 000,00

Заказчик:

Директор ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк"

_____ Мошкалов Б.М.

Инженер:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГруп"

Директор _____ Жаксылыкбаев А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кереге-А"
Директор _____ Мамадиярова Э.Т.

Заказчик ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Кереге-А"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт блогоустройства и хозяйственных домиков

Договор о государственных закупках работ номер 67
дата 16.05.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арка								
1	Е12-120104-0501	**Фасады простые. Очистка вручну ю от краски известковой с земли и лесов** м2	902,01	119,46 119,46	0 0	107755 107755	0 0	70952 59,1	0,18 0	1
2	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7#К=0,8	**Демонтаж крышки колонны** м2	5,94	1764,09 1747,59	16,5 7,83	10479 10381	98 47	6401 54,8	2,16 0,01	
3	Е11-260301-0703	**Поверх ность изоляции. Оклеивание пленкой** м2 поверхностипокрытия изоляции	907,95	1278,88 375,9	7,88 3,11	1161156 341296	7158 2820	247598 55,3	0,51 0	4
4	Е12-110103-0401	**Основание изметаллической сетки под отделку из травертина покирпичным и бетонным поверхностям. Устройство** м2	907,95	998,01 629,79	2,92 1,35	906140 571816	2655 1222	391445 59,1	0,94 0	8
5	С122-010104-0103 # в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из травертина облицовоч ные размерами 400 мм х 300 мм, 350 мм х 300 мм, 30 0 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 948 0-2012** м2	907,95	3581,7		3252005				
6	Е11-270302-0101	**Покрытия и основания мост овой из булыжного камня. Разборка** м3 конструкции	69,474	1247,88 1219,18	28,7 8,61	86695 84701	1994 598	57292 60,3	1,8 0,01	12
7	С121-040509-0412 # в ценах I квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная ц ветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОС Т 17608-91**	1157,9	1638,79		1897555				

приемки выполненных работ

		м2								
		Раздел: #Ограждение -126,5 м.п#								
8	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2	3,6	1879,16	0	6765	0	4454	2,8	10
		м3 грунта		1879,16	0	6765	0	59,1	0	0
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,32	637,31	0	841	0	554	0,97	1
		м3 грунта		637,31	0	841	0	59,1	0	0
10	Е11-060201-0101	Фундаменты общ его назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о	2,28	18876,55	649,12	43039	1480	5379	3,94	9
		м3		2866,03	217,33	6535	496	48,5	0,23	1
11	Е11-090305-0301	Конструкции оп орныемассой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	0,3478	70807,14	7136,97	24624	2482	13794	73,6	26
		т конструкций		57498,53	254,72	19996	89	60,9	0,27	0
12	С121-060801-0301 # в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну тосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3478	387497,12		134756				
		т								
13	Е11-090601-0102	Монтаж ограждения	3,98423	39290,49	2338,68	156542	9318	93838	46,6	186
		т конструкций		34185,76	290,68	136204	1158	60,9	0,31	1
14	С121-060801-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3,984	327490,21		1304796				
		т								
15	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	1080	539,28	36,04	582427	38918	370274	0,74	802
		м2 облицовки		503,25	16,15	543509	17443	59,1	0,02	21
16	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7	Устройство облицовки подпорной стенки плиткой "Дикий камень"/вокруг озера/	1872	2564,65	20,63	4801034	38610	2550019	2,7	5054
		м2 поверхности облицовки		2184,49	9,79	4089363	18322	54,8	0,01	25
17	Прайс-лист ИП "Тулегенов А.Т"	"Дикий камень" тип "Каменистый"	4800	2053,57		9857143				
		м2								
18	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7	Облицовка верха подпорной стенки плиткой "Дикий камень"/вокруг озера/	48	2564,65	20,63	123103	990	65385	2,7	130
		м2поверхности облицовки		2184,49	9,79	104855	470	54,8	0,01	1
19	Прайс-лист ИП "Тулегенов А.Т"	"Дикий камень" тип "Каменистый"	480	2053,57		985714				
		м2								
20	Прайс-лист ИП "Тулегенов А.Т"	"Дикий камень" тип "Каменистый"	1080	2053,57		2217857				
		м2								
21	Е11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	288	1247,88	28,7	359389	8267	237502	1,8	518

приемки выполненных работ

		м3 конструкции		1219,18	8,61	351123	2481	60,3	0,01	3
22	С121-040509-0412 # в ценах I квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ17608-91	4800	1638,79		7866192				
		м2								
23	Прайс-лист ИП "Тулегенов А.Т"	Плитка "Дикий камень" тип "Каменистый"	613,5	2053,57		1259866				
		м2								
		ИТОГО:				**37145873**	**111971**			**8346**
						6375140	**45146**			**57**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**5166315**				
		На металломонтажные работы				**168669**				
		Всего накладных расходов:				**5334984**				
		Итого с накладными				**42480857**				
		- заработная плата				**800248**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**42468149**				
		Итого с временными, 1,04 %				**42909818**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				**43300297**				
		ИТОГО:				**43300297**				
		Сметная заработная плата				**7861833**				
		Нормативная трудоемкость				**8188**				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,69397				**30049108**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3605892**				
		Итого с НДС				**33655000**				

Эксперт-технадзор:
ТОО"ТехГруп"

Байтемиров Т.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Керегe-А»

Мамадиярова Э.Т.