Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

ЖҰМЫСШЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Ескерту. Қаулы қосымшамен толықтырылды –ҚР Үкіметінің 2011.11.02 №1277 / алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі/ Қаулысымен, өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 2012.06.29 № 880/ алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң енгізіледі.

Шымкент қаласы

«13» Қараша **2018 жыл.**

«Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2018 жылғы 10 қараша айында №43-нқ бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы құрамында:
Комиссия төрағасы:

Д.К. Апсиков – Ауыл шаруашылығы және ветеринария басқарма басшысының орынбасары.

Комиссия мүшелері – өкілдер:

мүшесі: **Б.Т.Бегманов - Ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы ветеринария бөлімінің басшысы**

мүшесі: **Н.Қ. Зейнолла - Ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы биологиялық қауіпсіздік бөлімінің бас маманы**

мүшесі: **М.Ж. Оразымбет - Ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы бухгалтерлік есеп бөлімінің бас маманы**

мүшесі: **К.С.Косаков - Құрылыс басқармасы, Әлуметтік құрылыс бөлімінің бас маманы**

мүшесі: **С.Б. Абдыкалыков - «Ветеринариялық қызмет» МКК директоры**

мүшесі: **Т.О. Жұбанов - «Ветеринариялық қызмет» МКК директорының орынбасары**

бас мердігер – **Тұрысбеков Ғ.Т. «Ансар металл» ЖШС-нің директоры**

пайдаланушы ұйымдар

Анықтады:

Бас мердігер - **«Ансар металл» ЖШС** салынғын нысанды, **Шымкент қаласы Ақтас шағын ауданында Уақ малдарға арналған әуіт** пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Құрылысты орындаған бас мердігер **«Ансар металл» ЖШС** жүзеге асырды.
2. Құжаттың жобалау-сметалық құжаттамасын **ЖК «Ырыс»** әзірлеген
3. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды
4. Жобалау-сметалық құжаттама 20____ жылғы «___» _____ бекітілген
5. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде асырылғын:
   жұмыс басталуы **«29» тамыз 2018 жыл**
   жұмыс аяқталуы **«05» қыркүйек 2018 жыл**
   құрылыстың ұзақтығы, ай:
   норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша: **2 ай**
   нақты: **7 күн**

6. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Сертификаттар, кепілдік паспорты, еңбек қорғау және техникалық күіпсідік шаралары.

7. Бекітілген жобалау смета құжаттама бойынша сметалық құны:
Барлығы 950 000 теңге, соның ішінде, құрылыс-монтаж жұмыстары: жабдықтар, құралдар мен құрал саймандар 550 000 теңге

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Шымкент қаласы Ақтас шағын ауданында Уақ малдарға арналған әуіт жасау жұмыстары ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

Қабылдау комиссиясының торағасы:

Д.К. Апсиков _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері

Б.Т.Бегманов _____

Н.Қ. Зейнолла _____

М.Ж. Оразымбет _____

К.С.Косаков _____

С.Б. Абдыкалыков _____

Т.О. Жұбанов _____

Тұрысбеков Ғ.Т. _____

Ф№3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ на 10 октября 2018 г.

Заказчик: ГУ"Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Ансар Металл"

Договор за №61 от 04.07.2018г.

Наименование объекта: Купочная ванна для мелко рогатых город Шымкент микрорайон Актас

№ П/П	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Купочная ванна для мелко рогатых город Шымкент микрорайон Актас	950 000	1 064 000	950 000	1 064 000
2	**Всего затраты подрядчика**	950 000	1 064 000	950 000	1 064 000
3	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ**	950 000	1 064 000	950 000	1 064 000

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ"Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"

_____ **А.С.Каныбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ансар Металл"

_____ **Г.Т.Турысбеков**