Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Исполнитель: ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг"

АКТ

выполненных работ №7 от 05.11.2018 года

Договор о государственных закупках № 77 от 17.05.2018 г.,
доп. соглашение № 112 от 15.06.2018 г.

за период с 31.10.2018 г. по 05.11.2018 г.

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее

Общая сумма выполненных работ **331 220 083,00**

Ранее заактивированные суммы по выполненным работам **281 654 771,00**

Сумма перечислению **49 565 312,00**

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	5	6
1	**Средний ремонт автомобильной дороги "Жалтыр-Макинск" км 3-34, 43-51, 60-75;**		
	Всего:	**331 220 083,00**	**49 565 312,00**
	В том числе НДС:	**35 487 866,04**	**5 310 569,14**

Принял "Заказчик"

Руководитель отдела автомобильных дорог
ГУ "Управление пассажирскго транспорта
и автомобильных дорог Акмолинской области
В.З. Кулаков

Сдал "Подрядчик"

Директор
ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг"
Б.Ш. Борумбаев

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Исполнитель: ТОО «АстанаСтройМонтажИнжиниринг»

Наименование объекта и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги "Жалтыр-Макинск" км 3-34, 43-51, 60-75;

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 05 Ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№77	**от 17.05.18г.**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги "Жалтыр-Макинск" км 3-34, 43-51, 60-75;	**667 689 083**	**44 254 742,86**							**5 310 569,14**	**49 565 312**

Заказчик:

_____ **Кулаков В.З.**

М.П.

Исполнитель:

_____**Борумбаев Б.Ш.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Исполнитель: ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Жалтыр-Макинск" км 3-34, 43-51, 60-75

АКТ №7

от 05 Ноября 2018 года

Средний ремонт автомобильной дороги "Жалтыр-Макинск" км 3-34, 43-51, 60-75

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество Акт №6	Стоимость за.единицу измерения с НДС тенге	Итого сумма с НДС тенге
1	2	3	4	5	6
	км 3-34				
	Глава I. Подготовительные работы				
1	**Фрезерование существующего а/б покрытия (основная дорога) на пучинистых участках) толщ. Н=5 см с погрузкой и транспортировкой разобранного материала до 1 км на укрепление обочин**	м2	9200	133,55	1 228 660
	Глава II. Земляное полотно				
1	**Снятие плодородного слоя почвы Н=15 см с откосов насыпи с перемещением грунта I группы на расстояние до 10 м в кучи (уполаживание откосов)**	м3	3645	28,22	102 862
2	**Выемка пучинистого грунта III группы (γ=1,8 т/м3) из тела земляного полотна на глубину Н=0,8 м с погрузкой и транспортировкой до 8 км (засыпка промоин на трубах, на уполаживание откосов)**	м3	7907,82	611,94	4 839 111
3	**Засыпка естественным щебнем Н=0,5 м с послойным уплотнением толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема (пучины).**	м3	4942,3868	2309,59	11 414 887
	Глава III. Дорожная одежда				
	3.1. Основная дорога				
1	**Устройство подстилающего слоя из песка Н=10 см (пучины)**	м3	920	2869,68	2 640 106
2	**Устройство однослойного щебеночного основания из фракционного щебня Н=20 см (пучины)**	м2	9200	1212,16	11 151 872
3	**Укрепление обочин естественным щебнем Н-10 см**	м2	6720	142,02	954 374
2	**Транспорт материалов**	т	4091,568	2227,44	9 113 722
ИТОГО ПО УЧАСТКУ км 3-34					41 445 595
	км 43-51				
	Глава III. Дорожная одежда				
	3.1. Основная дорога				
3	**Укрепление обочин естественным щебнем Н-10 см**	м2	30583,948	202,38	6 189 579
4	**Транспорт материалов**	т	1458,807	862,33	1 257 973
ИТОГО ПО УЧАСТКУ км 43-51					7 447 552
	км 60-75				
	Глава III. Дорожная одежда				

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество Акт №6	Стоимость за.единицу измерения с НДС тенге	Итого сумма с НДС тенге
1	2	3	4	5	6
	3.1. Основная дорога				
2	**Укрепление обочин естественным щебнем Н-10 см**	**м2**	**3369,418**	**199,49**	**672 165**
ИТОГО ПО УЧАСТКУ км 60-75					**672 165**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ					***49 565 312***
в том числе НДС 12%					***5 310 569,14***

Заказчик:

_____Кулаков В.З.

Исполнитель:

_____Борумбаев Б.Ш.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "ServicePro & Co"

_____Абдуллаев И.Б.