Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-24 № 406 қосымша келісім

Астана қ. №406-1 2018-11-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Карагойшин Асхат Жиенбаевич тұлғасындағы "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Елешов Батаняз Тургенбаевич тұлғасындағы "Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-24 № 406 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2.-тармағы келісі редакцияда мазмұндалсын: «3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жол салу – 33 850 000,00 (отыз үш миллион сегіз жүз елу мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жол салу – 380 983 309.52 (үш жүз сексен миллион тоғыз жүз сексен үш мың үш жүз тоғыз теңге 52 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
2) Шарттың 4.1.- тармағы 2-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын: 2) Шарт және қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: - мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ750705023850001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; немесе: веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда енгізбеуі мүмкін;
3) Шарттың 6-бөлімі өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі. 6.1. Мердігер жұмыстарды Тапсырыс берушіге осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық тапсырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі. Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды беруге міндетті: 1) 3 дана шот-фактураның түпнұсқасы; 2) 3 дана орындалған жұмыстар актісінің түпнұсқасы. 3) 3 дана орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтаманың түпнұсқасы. 6.2 Объектіде барлық құрылыс-монтаж жұмыстары орындалғаннан кейін, аумақты абаттандыру, бекітілген жобаларға толық сәйкес жабдықтармен және мүкәммалмен қамтамасыз етілгеннен кейін Мердігер Тапсырыс берушіге объектінің тапсыруға дайындығы туралы хабарлайды. 6.3 Тапсырыс беруші объектінің пайдалануға қабылдау рәсіміне дайындығы туралы мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн мерзімнен кешіктірмей қабылдау комиссиясын құрады. 6.4 Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясының жұмысын бастау күнін тағайындайды және қабылдау рәсімі басталғанға дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдау комиссиясының барлық мүшелеріне комиссия мүшелерінің осы хабарламаны алғаны туралы жазбаша растай отырып, қабылдау комиссиясының жұмысын бастау күні туралы жазбаша хабарлайды.
4) 6.5 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілуге жатады. Қабылдау актісін бекітуді Тапсырыс беруші жүргізеді. Тапсырыс берушінің объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіткен күні объектіні пайдалануға беру күні болып есептеледі. 6.6 Қабылдау комиссиясының барлық құрамы қол қойған салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы Қабылдау комиссиясының актісі объектінің пайдалануға енгізілгенін растайтын дайын құрылыс өніміне мүліктік құқықты тіркеу кезінде айрықша бастапқы құжат болып табылады. 6.7. Төлем 8.02-02-2002 ҚР ҚН бекітілген ҚР құрылыстың сметалық құнын анықтау тәртібіне және «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 қаулысына сәйкес ресімделген құжаттарға сәйкес, Тапсырыс беруші бекіткен орындалған жұмыстар актілері мен орындалған жұмыстардың құны және белгіленген нысандағы шығындар туралы анықтамалар негізінде жүргізіледі. Нысандар бойынша орындалған жұмыстар актілерін ұсыну мерзімі ағымдағы айдың 27 (жиырма жетінші) күнінен кешіктірмей.».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, район "Сарыарка", Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556833, 556735
Басшысы Карагойшин Асхат Жиенбаевич

Өнім беруші:
"Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, Ардагерлер, 16
БСН/ЖСН 030940002856
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ159650000072169580
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 7292 305 504 / 305 500
Директор Елешов Батаняз Тургенбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2018-11-26 11:26:33
Карагойшин Асхат Жиенбаевич
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

2018-11-26 13:29:21
Елешов Батаняз Тургенбаевич
"Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2730923-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Кенесары–Күмісбеков–Бөгенбай б-р–Сарыарқа көш. Шекар-ғы А,Б,Слободка жоспарланған ауд-ң инж. желілері мен жолдарын салу. Орамішілік жүретін жол-ды салу. Кенесары к.–Күмісбеков к.–Сейфуллин к.–Сарыарқа д. шекар-ғы – №1 участке						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19312358-ОИ2	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Кенесары – Күмісбеков – Бөгенбай батыр – Сарыарқа көшелері шекараларындағы А, Б, Слободка жоспарланған ауданның инженерлік желілері мен жолдарын салу. Орамішілік жүретін жолдарды салу. Кенесары көшесі – Күмісбеков көшесі – Сейфуллин көшесі – Сарыарқа даңғылы шекараларындағы – №1 участке	Жұмыс	1	414 833 309.52	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	33 850 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19312358-ОИ2	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Кенесары – Күмісбеков – Бөгенбай батыр – Сарыарқа көшелері шекараларындағы А, Б, Слободка жоспарланған ауданның инженерлік желілері мен жолдарын салу. Орамішілік жүретін жолдарды салу. Кенесары көшесі – Күмісбеков көшесі – Сейфуллин көшесі – Сарыарқа даңғылы шекараларындағы – №1 учаске	Жұмыс	1	414 833 309.52	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	380 983 309.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 406 от 2018-07-24

г.Астана №406-1 2018-11-26

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Елешов Батаняз Тургенбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 406 от 2018-07-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 33 850 000,00 (тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 380 983 309.52 (триста восемьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста девять тенге 52 тиын) в том числе НДС;
2) Подпункт 2 пункта 4.1. Договора изложить в следующей редакции: 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, и дополнительного соглашения внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ750705023850001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
3) Раздел 6 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «6. Порядок сдачи и приемки работ. 6.1. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы: 1) оригинал счета-фактуры 3 экземпляра; 2) оригинал Акта выполненных Работ 3 экземпляра. 3) оригинал Справки о стоимости выполненных работ и затрат 3 экземпляра 6.2 После выполнения на объекте всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. 6.3 Заказчик не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения от Подрядчика о готовности объекта к процедуре приемки в эксплуатацию создает приемочную комиссию. 6.4 Заказчик назначает дату начала работы приемочной комиссии и не позднее семи рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов приемочной комиссии о дате начала работы приемочной комиссии с письменным подтверждением о получении данного извещения членами комиссии.
4) 6.5 Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению. Утверждение акта приемки производится Заказчиком. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком. 6.6 Акт приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию, подписанный всем составом приемочной комиссии, является исключительным исходным документом при регистрации имущественного права на готовую строительную продукцию, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию. 6.7. Оплата производится на основании утвержденных Заказчиком актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат установленной формы, согласно порядка определения сметной стоимости строительства в РК, утвержденного СН РК 8.02-02-2002, и документов, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РК от 4 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Срок предоставления актов выполненных работ по формам не позднее 27-го (двадцать седьмого) числа текущего» месяца.».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
г.Астана, район "Сарыарка",
Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556833, 556735
Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич

2018-11-26 11:26:33
Карагойшин Асхат Жиенбаевич
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс"
Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, Ардагерлер, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030940002856
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ159650000072169580
АО "ForteBank"
Тел.: +7 7292 305 504 / 305 500
Директор Елешов Батаняз Тургенбаевич

2018-11-26 13:29:21
Елешов Батаняз Тургенбаевич
"Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2730923-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Ст-во инж. сетей и дорог план-го района А,Б,Слободка в границах улиц Кенесары-Кумисбекова-Богенбай б.-Сарыарка. Стр-во внутриквар-х проездов. Участок №1–в границах ул.Кенесары–Кумисбекова–Сейфуллина–Сарыарка						
19312358-ОИ2	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство инженерных сетей и дорог планировочного района А, Б, Слободка в границах улиц Кенесары - Кумисбекова - Богенбай батыра - Сарыарка. Строительство внутриквартальных проездов. Участок №1 – в границах ул. Кенесары – ул. Кумисбекова – ул. Сейфуллина – пр. Сарыарка)	Работа	1	414 833 309.52	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2019 года	г.Астана, район "Сарыарка" (1)	30	33 850 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19312358-ОИ2	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство инженерных сетей и дорог планировочного района А, Б, Слободка в границах улиц Кенесары - Кумисбекова - Богенбай батыра - Сарыарка. Строительство внутриквартальных проездов. Участок №1 – в границах ул. Кенесары – ул. Кумисбекова – ул. Сейфуллина – пр. Сарыарка)	Работа	1	414 833 309.52	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2019 года	г.Астана, район "Сарыарка" (1)	30	380 983 309.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6585252

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6585252

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.