КС-3

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентрябрь 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	21 072 600	18 814 821							2 257 779	21 072 600
	ИТОГО:	21 072 600	18 814 821							2 257 779	21 072 600
	ИТОГО к оплате:										**21 072 600**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ **Кожамжарова Р.П.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак Нур-строй"

_____ **Жаркынбаев Н.Ж.**

КС-3

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентрября 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	33 260 000	10 881 607							1 305 793	12 187 400
	ИТОГО:	33 260 000	10 881 607							1 305 793	12 187 400
	ИТОГО к оплате:										**12 187 400**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақ Нұр-строй"

Жаркынбаев Н.Ж.

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области" **КС-3**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	63 260 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
	ИТОГО:	63 260 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
	ИТОГО к оплате:										**30 000 000**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ **Кожамжарова Р.П.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақ Нұр-строй"

_____ **Жарквибаев Н.Ж.**

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области" **КС-3**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	91 640 672	4 021 082							482 530	4 503 612
	ИТОГО:	91 640 672	4 021 082							482 530	4 503 612
	ИТОГО к оплате:										**4 503 612**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ **Кожамжарова Р.П.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак Нур-строй"

_____ **Жаркынбаев Н.Ж.**

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области" **КС-3**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	87 137 060	21 318 803							2 558 257	23 877 060
	ИТОГО:	87 137 060	21 318 803							2 558 257	23 877 060
	ИТОГО к оплате:										**23 877 060**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ **Кожамжарова Р.П.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак Нур-строй"

_____ **Жаркынбаев Н.Ж.**

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области" **КС-3**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	111 640 672	17 857 143							2 142 857	20 000 000
	ИТОГО:	111 640 672	17 857 143							2 142 857	20 000 000
	ИТОГО к оплате:										**20 000 000**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ **Кожамжарова Р.П.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақ Нұр-строй"

_____ **Жаркынбаев Н.Ж.**

Закзчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области" **КС-3**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сапа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ Нұр-строй"

Договор №289 от 28.08.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

№п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др. доп. затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Капитальный ремонт средней школы Гродекова в с.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области	124 096 000	11 120 829							1 334 499	12 455 328
	ИТОГО:	124 096 000	11 120 829							1 334 499	12 455 328
	ИТОГО к оплате:										**12 455 328**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ **Кожамжарова Р.П.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақ Нұр-строй"

_____ **Жаркынбаев Н.Ж.**