Форма 3

ЗАКАЗЧИК:: КГКП"Культурно-досуговый центр города Балхаш" акимата города Балхаш отдела культуры и развития языков города Балхаш

Подрядчик: ТОО "КОМПЛЕКТ-5"
Договор № 180074 от 16.04.2018 года

АКТ №4 от 30.11.2018 г.

Текущий ремонт отопления,внутреннего электроснабжения и электроосвещения, ремонт оборудования сцены, ремонт

		тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 240 000,00
2	Ранее зааактированные суммы по выполненым работам	8 001 715
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	6 720 000
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	8 192 012
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт отопления,внутреннего электроснабжения и электроосвещения, ремонт оборудования сцены, ремонт фасада здания
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	37 240 000,00
7	Сумма выполненных работ за текущий период	12 791 315,18
8	Удержание аванса	22 913 727,00
9	НДС 12%	1 534 957,82
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 326 273,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

_____Кулейменова К.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель

_____Сайлауханов К.С.