Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-30 № 63 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №1 2018-12-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич тұлғасындағы "Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Козыбаков Улан Ермекович тұлғасындағы "КМК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-30 № 63 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 178 300 000.00 (жүз жетпіс сегіз миллион үш жүз мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "179 200 000.00 (жүз жетпіс тоғыз миллион екі жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "178 300 000.00 (жүз жетпіс сегіз миллион үш жүз мың тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 19 200 000.00 тенге (он тоғыз миллион екі жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 19 103 571.43 тенге (он тоғыз миллион жүз үш мың бес жүз жетпіс бір тенге қырық үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 400 000.00 (сегіз миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
007 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 169 900 000.00 (жүз алпыс тоғыз миллион тоғыз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, Сейфулина, 38
БСН 100240014651
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ76070103KSN0610000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21366
Басшысы Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

Өнім беруші:
"КМК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 89, кабинет 32, 2 этаж
БСН/ЖСН 050440010981
БСК LARIKZKA
ЖСК KZ7577460KZ220317044
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ
Тел.: 416955
Басшысы Козыбаков Улан Ермекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2807794-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Сейфуллин көшесі бойында "Достық"						
20212135-ОИ2	"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/благоустройству территории	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Жұмыс	1	169 900 100.00	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а.о., Мәртөк а. (1)	0	100.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20212135-ОИ2	"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/благоустройству территории	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Жұмыс	1	169 900 100.00	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а.о., Мәртөк а. (1)	0	169 900 000.00
	"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/благоустройству территории	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	Жұмыс	1	8 399 900.00	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. (1)	0	8 399 900.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 63 от 2018-10-30

Актюбинская область №1 2018-12-11

Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КМК Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Козыбаков Улан Ермекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 63 от 2018-10-30 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 178 300 000.00 (сто семьдесят восемь миллионов триста тысяч тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "179 200 000.00 (сто семьдесят девять миллионов двести тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "178 300 000.00 (сто семьдесят восемь миллионов триста тысяч тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 19 200 000.00 тенге (девятнадцать миллионов двести тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 19 103 571.43 тенге (девятнадцать миллионов сто три тысячи пятьсот семьдесят один тенге сорок три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 8 400 000.00 (восемь миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 169 900 000.00 (сто шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, Сейфулина, 38
БИН 100240014651
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ76070103KSN0610000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21366
Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КМК Строй"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 89, кабинет 32, 2 этаж
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050440010981
БИК LARIKZKA
ИИК KZ7577460KZ220317044
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Тел.: 416955
Руководитель Козыбаков Улан Ермекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2807794-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Площадь "Дружбы" ул.Сейфулина с.Мартук Мартукского района Актюбинской области						
20212135-ОИ2	Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работа	1	169 900 100.00	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук (1)	0	100.00
20212135-ОИ2	Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работа	1	169 900 100.00	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук (1)	0	169 900 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работа	1	8 399 900.00	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	2018 год: в течении 1 месяца с момента получения разрешения на строительство; 2019 год: по мере выделения бюджетных средств, но не ранее 1 мая	Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук (1)	0	8 399 900.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.