Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-02 № 209-ДКР қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №781-ДСДСП

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 01.11.2017 №23 Сенімхат негізінде әрекет ететін, Атқарушы директоры Айдабулов Тлек Исламбекович тұлғасындағы "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Скуратов Алексей Анатольевич тұлғасындағы "ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-02 № 209-ДКР Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 169 548 372.41 (жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз қырық сегіз мың үш жүз жетпіс екі тенге қырық бір тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "192 256 403.36 (жүз тоқсан екі миллион екі жүз елу алты мың төрт жүз үш тенге отыз алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "169 548 372.41 (жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз қырық сегіз мың үш жүз жетпіс екі тенге қырық бір тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 20 598 900.36 тенге (жиырма миллион бес жүз тоқсан сегіз мың тоғыз жүз тенге отыз алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 18 165 897.04 тенге (он сегіз миллион жүз алпыс бес мың сегіз жүз тоқсан жеті тенге төрт тиын)"

2) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемінен» алынып тасталсын: 16 т. ірі қалқанды қисық сызықты металл қалыпты монтаждау/демонтаждау 20 т. бетондау блоктарының арасындағы бойлық секцияаралық жіктерді сөгу 21 т. бетондау блоктарының арасындағы бойлық секцияаралық жіктерді бітеу 22 т. қалыптың бекіткіш анкерлерін кесу 23 т. анкерлер орнатылған жерді бітеу 26 т. ІҚБ 4 (төртінші) аралығынан апаттық-жөндеулік бекітпенің орнын ауыстыру және сол жағалау шандор қоймасына орнату
3) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №8 тармағындағы қызмет саны 5.8-ден 5.55-ке өзгертілсін.
4) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №9 тармағындағы қызметтердің саны 1375-тен 648-ге өзгертілсін.
5) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №10 тармағындағы қызметтердің саны 1302-ден 528-ге өзгертілсін
6) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №15 тармағындағы қызметтердің саны

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

630-дан 432-ге өзгертілсін.
7) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №17 тармағындағы қызметтердің саны 150-ден 42-ге өзгертілсін.
8) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №18 тармағындағы қызметтердің саны 600-ден 245-ке өзгертілсін.
9) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №19 тармағындағы қызметтердің саны 80-нен 43,2-ге өзгертілсін.
10) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №10 тармағындағы қызметтердің саны 900-ден 432-ге өзгертілсін.
11) Техникалық сипаттаманың 4.1 кестесінің «Көлемі» №10 тармағындағы қызметтердің саны 1500-ден 1235,56-ға өзгертілсін.
12) Заңның 45 бабының 2 тармағы 3 тармақшасына сәйкес сатып алынатын жұмыстың көлемінде қажеттіліктердің азаюына байланысты қосымша келісімнің 1 Қосымшасы төмендегі редакцияда оқылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Осы Қосымша келісім 2018 жылдың 25 қазанына кейін туындаған қарым-қатынастарда қолданылады.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Шлюзная, 35
БСН 970940000082
БСК ATYNKZKA
ЖСК KZ379490001003839001
«Altyn Bank» («Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ ЕБ)
Тел.: 87232561056
Атқарушы директоры Айдабулов Тлек Исламбекович

Өнім беруші:
"ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Гагарина, 6г
БСН/ЖСН 031240003425
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ34998LTB0000403919
"Цеснабанк" АҚ
Тел.: 8-7232-701-618
Басшысы Скуратов Алексей Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2391348-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15707665-ОК1	"АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа)	4-ші аралықтың ЖЖЖ қорғаныс қабатын қалпына келтіру	Жұмыс	1	169 548 372.41	С момента подписания договора до 25.10.2018	С момента подписания договора до 25.10.2018	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қ., Шлюзная к-сі, 35 (1)	0	169 548 372.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 209-ДКР от 2018-05-02

Восточно-Казахстанская область №781-ДСДСП

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполнительный директор Айдабулов Тлек Исламбекович, действующий на основании Доверенности №23 01.11.2017 , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Скуратов Алексей Анатольевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 209-ДКР от 2018-05-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 169 548 372.41 (сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят два тенге сорок один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "192 256 403.36 (сто девяносто два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста три тенге тридцать шесть тиын)" заменить цифрами и словами "169 548 372.41 (сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят два тенге сорок один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 20 598 900.36 тенге (двадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тенге тридцать шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 18 165 897.04 тенге (восемнадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто семь тенге четыре тиын)"

2) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации исключить: Пункт 16 Монтаж/демонтаж крупнощитовой криволинейной металлической опалубки Пункт 20 Расшивка продольных межсекционных швов между блоками бетонирования Пункт 21 Заделка продольных межсекционных швов между блоками бетонирования Пункт 22 Срезка анкеров крепления опалубки Пункт 23 Заделка мест установки анкеров Пункт 26 Перемещение аварийно-ремонтного затвора с 4 (четвертого) пролета ВСП и установка в левобережное шандорохранилище
3) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №8 изменить количество услуг с 5.8 на 5.55.
4) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №9 изменить количество услуг с 1375 на 648.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №10 изменить количество услуг с 1302 на 528.
6) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №15 изменить количество услуг с 630 на 432
7) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №17 изменить количество услуг с 150 на 42
8) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №18 изменить количество услуг с 600 на 245.
9) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №19 изменить количество услуг с 80 на 43,2.
10) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №24 изменить количество услуг с 900 на 432
11) В таблице 4.1. «Объемы» Технической спецификации в пункте №25 изменить количество услуг с 1500 на 1235,56.
12) В связи с уменьшением потребности в объеме приобретаемых Работ, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона Приложение 1 читать в следующей редакции к дополнительному соглашению. удалить

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, сложившиеся с 25 октября 2018 года.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Шлюзная, 35
БИН 970940000082
БИК ATYNKZKA
ИИК KZ379490001003839001
АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана")
Тел.: 87232561056
Исполнительный директор Айдабулов Тлек Исламбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН СТРОЙ-ГРАД"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Гагарина, 6г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 031240003425
БИК TSESKZKA
ИИК KZ34998LTB0000403919
АО "Цеснабанк"
Тел.: 8-7232-701-618
Директор Скуратов Алексей Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2391348-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15707665-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Восстановление защитного слоя ВСП 4-го пролета	Работа	1	169 548 372.41	С момента подписания договора до 25.10.2018	С момента подписания договора до 25.10.2018	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Шлюзная, дом 35 (1)	0	169 548 372.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.