Заключительный АКТ
выполненных работ

г. Алматы **«25» декабря 2018 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Археологическая экспертиза», в лице Исполнительного директора Захарова Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа AR-A №7а от 01 февраля 2018 г. и Доверенности от 03 августа 2018 г., именуемое в дальнейшем как «Исполнитель», с одной стороны и

Государственное учреждение "Управление культуры и развития языков города Шымкент", в лице И.О. руководителя Шалхаровой А., действующего на основании положения, именуемое в дальнейшем как «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о завершении работ и приема - передачи выполненных работ по Договору о государственных закупках №37 от 28 сентября 2018 года, (далее -Услуги) согласно технической спецификации.

Согласно условиям Договора и технической спецификации, Исполнителем выполнены следующие виды работ:

1. Вывезены отвалы с раскопов на территории привратной части, цитадели, восточного и южного шахристанов, на территории шахристана, выделенной для проектирования и последующего строительства музейного комплекса, - выполнено 100%;
2. Проведены консервационные работы на территории привратной части с применением геотекстиля и обратной засыпки - выполнено 100%;
3. Проведены консервационные работы на территории восточного и южного шахристана с применением геотекстиля и обратной засыпки - выполнено 100%;
4. Проведены консервационные работы на территории цитадели с применением геотекстиля и обратной засыпки - выполнено 100%;
5. Проведены консервационные работы на территории шахристана, выделенной для проектирования и последующего строительства музейного комплекса, с применением геотекстиля и обратной засыпки - выполнено на 100%;
6. Проведены работы по обработке полевого материала, сбору проб для проведения анализов и написанию научного отчета по раскопкам восточного и южного шахристана - выполнено 100%;
7. Проведены работы по обработке полевого материала, сбору проб для проведения анализов и написанию научного отчета по раскопкам привратной части - выполнено 100%;
8. Проведены работы по обработке полевого материала, сбору проб для проведения анализов и написанию научного отчета по раскопкам цитадели - выполнено 100%;
9. Проведены работы по обработке полевого материала, сбору проб для проведения анализов и написанию научного отчета по раскопкам шахристана, выделенной для проектирования и последующего строительства музейного комплекса, - выполнено на 100%;
10. Работы по инструментальной съемке и аэрофотофиксации для реставрации и музеефикации жилого квартала – выполнено на 100%;
11. Разработка рабочей документации по реставрации и музеефикации жилого квартала – выполнено на 100%;

12. Работы по инструментальной съемке и аэрофотофиксации для реставрации и музеефикации привратной части – выполнено на 100%;
13. Разработка рабочей документации по реставрации и музеефикации привратной части – выполнено на 100%;
14. Работы по инструментальной съемке и аэрофотофиксации для реставрации и музеефикации цитадели – выполнено на 100%;
15. Разработка рабочей документации по реставрации и музеефикации цитадели – выполнено на 100%;
16. Работы по инструментальной съемке и аэрофотофиксации для реставрации и музеефикации северных и восточных крепостных стен – выполнено на 100%;
17. Разработка рабочей документации по реставрации и музеефикации северных и восточных крепостных стен – выполнено на 100%.

Общая сумма работ по договору составляет – **245 186 999,99 (двести сорок пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто девять) тенге 99 тиын.**

1. Ранее зааактированная сумма по выполненным работам – **163 458 000 (сто шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч) тенге.**

2. Результат работ согласован и принят Заказчиком как промежуточный и соответствующего качества;

3. Акт является основанием для оплаты произведенных Исполнителем указанных в Акте работ на сумму в **81 728 999.99 (восемьдесят один миллион семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) тенге 99 тиын.**

4. Акт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление культуры и развития языков города Шымкент"
Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, Нурсат 2 м-н,
Астана проспект, 10/2
БИН 021140003955
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7252/-33-87-80

И.О. руководителя

_____**Шалхарова А.**

М.П.

Исполнитель:
ТОО «Археологическая экспертиза»
РНН 600900573303
БИН 060640010940
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856017131000025808
В АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес г. Алматы 050040
Ул. Байкадамова 10, кв. 2
Тел. 87273825349, +77056610608

Исполнительный директор

_____**Захаров С.**

М.П.

Археологическая экспертиза
БСН/БИН 060640010940
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН