Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	19	48	16.03.2018	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**117 205 183**	**20 672 655**							**2 480 719**	**23 153 373**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Есиль" _____ **Р. Кайбаков**
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**
м.п.

Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны Цены региона г Астана Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Акт
приемки выполненных услуг за ноябрь 2018 года
Содержание декоративной подсветки

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080306-0603	Демонтаж светового прибора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.	310	1824,77	–	565678	–	242110	1,8	558
				1824,77	–	565678	–	42,8	–	–
2	13-080306-0603	Монтаж светового прибора	310	13256,56	–	4109534	–	807034	6	1860
		шт.		6082,56	–	1885594	–	42,8	–	–
3	13-080305-0608	Монтаж прожектора	17	249762,6	71,4	4245964	1213	29768	3,71	63,07
		шт.		4061,2	30	69041	511	42,8	1,9166	32,5822
4	13-080306-0702	Приставки и приспособления для освещения объекта. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	1824,8	–	3650	–	1562	1,8	3,6
		шт.		1824,8	–	3650	–	42,8	–	–
5	13-080306-0702	Приставки и приспособления для освещения. Монтаж оборудования	2	69691,6	–	139383	–	5207	6	12
		шт.		6082,6	–	12165	–	42,8	–	–
6	13-080306-0603	Поправка светового прибора	2	6082,6	–	12165	–	5207	6	12
		шт.		6082,6	–	12165	–	42,8	–	–

7	13-080305-0310	Демонтаж стекла на световом приборе ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	269,2	–	539	–	231	0,246	0,492
		шт.		269,2	–	539	–	42,8	0,00672	0,01344
8	13-080305-0310	Монтаж стекла на световой прибор	2	23006,6	–	46013	–	768	0,82	1,64
		шт.		897,6	–	1795	–	42,8	0,0224	0,0448
9	12-170101-1802	Демонтаж ламп ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1115	39,23	–	43742	–	22177	0,0417	46,4955
		шт.		39,23	–	43742	–	50,7	–	–
10	12-170101-1802	Монтаж ламп б/у	475	130,77	–	62115	–	36710	0,139	66,025
		шт.		130,77	–	62115	–	59,1	–	–
11	12-170101-1802	Монтаж ламп	619	4826,77	–	2987770	–	47839	0,139	86,041
		шт.		130,77	–	80946	–	59,1	–	–
12	13-080305-0202	Демонтаж патрона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	160,9	–	644	–	276	0,147	0,588
		шт.		160,9	–	644	–	42,8	0,00078	0,00312
13	13-080305-0202	Монтаж патрон	4	3346,4	–	13386	–	918	0,49	1,96
		шт.		536,4	–	2146	–	42,8	0,0026	0,0104
14	13-100405-0101	Демонтаж игнитора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	171	318,65	–	54489	–	22122	0,3	51,3
		шт.		318,64	–	54488	–	40,6	–	–
15	13-100405-0101	Монтаж игнитора	171	2891,15	–	494387	–	73741	1	171
		шт.		1062,15	–	181628	–	40,6	–	–
16	13-100405-0101	Демонтаж дросселя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	270	318,65	–	86036	–	34930	0,3	81
		шт.		318,65	–	86034	–	40,6	–	–
17	13-100405-0101	Монтаж дросселя	272	4490,15	–	1221321	–	117295	1	272
		шт.		1062,15	–	288905	–	40,6	–	–
18	13-080205-0302	Демонтаж кронштейнов от световых приборов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	1471,4	–	2943	–	1260	1,365	2,73
		шт.		1471,4	–	2943	–	42,8	0,486	0,972
19	13-080205-0302	Монтаж кронштейнов для световых приборов	2	15619	–	31238	–	4199	4,55	9,1
		шт.								

			4905	–	9810	–	42,8	1,62	3,24
20	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм *м*	4	254,9		1020			
21	21-060902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм *м*	4	21,16		85			
22	21-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм *м*	4	234,52		938			
23	13-100902-0912	Демонтаж коробки распределительной ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *коробка*	53	637,29	–	33776	–	13713	0,6	31,8
				637,29	–	33776	–	40,6	0,102	5,406
24	13-100902-0912	Монтаж коробки распределительной *коробка*	53	2557,07	–	135525	–	45711	2	106
				2124,3	–	112588	–	40,6	0,34	18,02
25	13-080502-1501	Демонтаж труб ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *м*	366	98,6	0,05	36088	17	15438	0,09609	35,16894
				98,56	–	36071	–	42,8	0,00219	0,80154
26	13-080502-1501	Монтаж труб б/у *м*	366	649,49	–	120238	–	51462	0,3203	117,2298
				328,52	–	120238	–	42,8	0,0073	2,6718
27	13-080206-2106	Демонтаж металлорукава до 60 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *ввод*	20	311,26	–	6225	–	2664	0,3	6
				311,26	–	6225	–	42,8	–	–
28	13-080206-2106	Монтаж металлорукава до 60 мм *ввод*	20	1512,56	–	30250	–	8881	1	20
				1037,56	–	20751	–	42,8	–	–
29	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	60	7,29		437				
30	23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	60	8,21		493				
31	23-021104-2701	Труба соединительная *шт.*	60	120,36		7222				
32	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	47	11,22		527				
33	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	16	760,6		12170				

		кг								
34	13-080201-0816	Демонтаж кабеля с установленных конструкций и лотков с креплением по всей длине ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1596,666	229,42	–	366314	–	156782	0,216	344,87986
		м кабеля		229,42	–	366314	–	42,8	0,08808	140,63434
35	13-080201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине	1596,666	1076,6	120,53	1718964	192442	557304	0,72	1149,59952
		м кабеля		764,75	50,77	1221047	81064	42,8	0,2936	468,78114
36	11-280205-0201	Демонтаж канала кабельного ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	675	284,72	–	192190	–	118581	0,3105	209,5875
		м канала		284,72	–	192190	–	61,7	0,16125	108,84375
37	11-280205-0201	Монтаж канала кабельного	675	1417,54	–	956843	–	395270	1,035	698,625
		м канала		949,08	–	640632	–	61,7	0,5375	362,8125
38	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	0,31	905,76		281				
		100шт.								
39	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	119	318,98		37959				
		шт.								
40	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	20	15,3		306				
		шт.								
41	21-130816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	11	534,25		5877				
		кг								
42	13-080304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение	461	729,74	7,25	336408	3344	142635	0,66	304,26
		жила		722,48	0,43	333064	196	42,8	0,0008	0,3688
43	13-100408-0503	Демонтаж щита распределительного ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	10973,33	–	10973	–	4455	9,6	9,6
		шт.		10973,33	–	10973	–	40,6	–	–
44	13-100408-0503	Монтаж щита распределительного	1	49501	–	49501	–	14851	32	32
		шт.		36578	–	36578	–	40,6	–	–
45	13-080305-1002	Демонтаж счетчиков эл. эн ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	285,8	–	571	–	244	0,261	0,522
		шт.								

				285,8	–	571	–	42,8	0,006	0,012
46	13-080305-1002	Монтаж счетчиков эл. эн.	2	72718,2	–	145437	–	815	0,87	1,74
		шт.								
				952,4	–	1905	–	42,8	0,02	0,04
47	13-100702-0503	Демонтаж таймера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	336,8	–	1347	–	547	0,279	1,116
		шт.								
				336,8	–	1347	–	40,6	–	–
48	13-100702-0503	Монтаж таймера	4	18209,9	–	72839	–	1823	0,93	3,72
		шт.								
				1122,8	–	4491	–	40,6	–	–
49	13-080303-0604	Демонтаж автомата ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	88	1028,75	–	90530	–	38747	0,9	79,2
		шт.								
				1028,75	–	90530	–	42,8	0,006	0,528
50	13-080303-0604	Монтаж автомата	23	20642,57	–	474779	–	33757	3	69
		шт.								
				3429,18	–	78871	–	42,8	0,02	0,46
51	13-080303-0902	Демонтаж контактора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	88	1351,68	–	118948	–	50910	1,2	105,6
		шт.								
				1351,68	–	118948	–	42,8	0,006	0,528
52	13-080303-0902	Монтаж контактора	4	16762,4	–	67049	–	7713	4	16
		шт.								
				4505,6	–	18022	–	42,8	0,02	0,08
53	13-080201-1603	Демонтаж кожуха (ЩРН на авт) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	4	955,91	–	3824	–	1637	0,9	3,6
		шт.								
				955,91	–	3824	–	42,8	0,213	0,852
54	13-080201-1603	Монтаж кожуха (ЩРН на авт)	4	5832,45	–	23330	–	5455	3	12
		шт.								
				3186,45	–	12746	–	42,8	0,71	2,84
55	11-460302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей	132	1340,02	–	176882	–	89856	1,2759	168,4188
		отверстие								
				1340,02	–	176882	–	50,8	0,4101	54,1332
56	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	844	59	–	49798	–	30327	0,05555	46,8842
		болт								
				59	–	49798	–	60,9	0,00019	0,16036
57	11-090501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов, саморезов	844	284,45	–	240074	–	101081	0,18515	156,2666
		болт								
				196,66	–	165979	–	60,9	0,00063	0,53172

58	13-080303-0302	Демонтаж предохранителя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	357,2	–	2858	–	1223	0,3	2,4
		шт.		357,2	–	2858	–	42,8	–	–
59	13-080303-0302	Монтаж предохранителя	8	2250,7	–	18005	–	4077	1	8
		шт.		1190,65	–	9525	–	42,8	–	–
60	24-010106-0604	Скобы предохранительные	1	393,72		394				
		шт.								
61	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	1	334,56		335				
		шт.								
62	24-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	1	272,34		272				
		шт.								
63	13-080502-1602	Монтаж шины заземления по установленным конструкциям	1	3938,5	–	3939	–	48	0,11	0,11
		м		113	–	113	–	42,8	0,0057	0,0057
64	13-080502-1004	Прокладка шнура	8	158,1	–	1265	–	489	0,1392	1,1136
		м кабеля		142,75	–	1142	–	42,8	0,004	0,032
65	13-080502-1004	Монтаж троса	20	842,78	–	16855	–	1222	0,1392	2,784
		м кабеля		142,78	–	2855	–	42,8	0,004	0,08
66	21-130814-3001	Трос	1	700		700				
		м								
67	13-110801-0104	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	4	125,83	–	505	–	198	0,1	0,4
		конец		112,67	–	451	–	44	–	–
68	13-100902-0918	Кабель проложенный. Окраска	8	43,4	11,05	347	88	86	0,02	0,16
		м кабеля		21,25	4,05	170	32	42,8	0,0038	0,0304
69	11-130301-1404	Окраска и помывка кронштейнов и приборов	20	1263,72	–	25274	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	54,2	–	–
70	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	2	2309,8	233,2	4618	466	961	1	2
		шт.		965,4	127,6	1931	254	44	0,12	0,24
71	13-080303-1601	Демонтаж контроллера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	1245	–	1245	–	533	1,2	1,2
		шт.		1245	–	1245	–	42,8	0,006	0,006

				19118,7	–	38237	–	42,8	4,01	
72	13-080303-1601	Монтаж контроллера								
		шт.	1	95285	–	95285	–	1776	4	
73	13-100411-0204	Демонтаж драйвера, блока питания ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.		4150	–	4150	–	42,8	0,02	
74	13-100411-0204	Монтаж драйвера, блока питания	2	140,2	–	280	–	114	0,132	0,2
		шт.		140,2	–	280	–	40,6	–	
75	13-100906-0603	Демонтаж разъемов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	12554,6	–	25109	–	380	0,44	0
		разъем		467,4	–	935	–	40,6	–	
76	13-100906-0603	Монтаж разъемов	2	59,8	–	120	–	51	0,042	0,0
		разъем		59,8	–	120	–	42,8	–	
77	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	636	–	1272	–	171	0,14	0,2
		шт.		199,4	–	399	–	42,8	–	
78	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	3388,72		6777				
		м3 грунта	0,434	2010,33	–	872	–	515	2,1735	0,9433
79	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		2010,33	–	872	–	59,1	–	–
		м кабеля	2	170,8	107	341	214	93	0,06	0,12
80	11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2		63,8	45	127	90	42,8	0,0848	0,1696
		м3 грунта	0,434	939,88	–	408	–	241	1,1178	0,48513
81	11-060301-0301	Укладка бетона		939,88	–	408	–	59,1	–	–
		м2	0,62	7185,42	7,33	4456	5	65	0,2323	0,14403
82	13-080101-1601	Перевод таймера времени(установка промежутка времени), 3 раза в месяц		213	3,83	132	2	48,5	0,019	0,01178
		шт.	7	2549,16	–	17844	–	7637	2,4	16,8
83	13-080401-0501	Исследование и измерение сопротивления изоляции электроснабжения		2549,16	–	17844	–	42,8	0,18	1,26
		шт.	2	19118,7	–	38237	–	16365	18	36

95 01-010103-0602	техник 2 категории	чел.-ч	62	1511,08		93687				
96 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел.-ч	62	2019,85	2019,85	125231	125231	–	–	–
		маш.-ч	–	1062,15	–	65853	–	–	–	
97 29-100000-5000С	Электроэнергия		1	1074103,5		1074104				
98 29-100000-6000С	Электроэнергия	услуга	1	20260,71		20261				
		услуга								

Всего прямые затраты	**27743464**	**10975**
		1271
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 265 914	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	662 635	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 627	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 813 708	
- перевозка грузов, тенге	1 204	
Накладные расходы I уровня, тенге	5 089 035	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 832 499	
Итого, тенге	32 832 499	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 626 600	
Всего	**35 459 099**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**35 459 099**	
Коэффициент скидки	0,582999997	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**20 672 655**	
НДС (12 %)	2 480 719	
Всего по акту с учетом НДС	**23 153 373**	

Зам. Акима района "Есиль"
г. Астана _____ **Р. Кайбаков**

Руководитель ПТО _____ **Д. Сугембаев**

Гл. специалист ПТО _____ **Д. Елеусизов**

Гл. специалист _____ **А. Аяшева**

Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**