Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2642901

Конкурстың № 2970896-1
Конкурстың атауы Күрделі жөндеуге ЖСҚ жасақтау №1,3,7 Қаражал қ.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-12-12 12:07:08 дейін 2018-12-21 12:07:08
Ұйымдастырушының атауы "Қаражал қаласының білім бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	130940019920	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	На основании чего было принято решение о сроках выполнения проектно-сметной документации (Срок продолжительности проектирования, с учётом получения положительного заключения экспертизы – 3 месяца)? Просим предоставить расчет продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 Таблица 5	2018-12-12 15:21:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В части увеличения сроков проектирования, увеличение сроков возможно, при условии в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках (пп.4 п.2 ст.45 ЗРК «О государственных закупках). При представлении соответствующих расчётов по

			- Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии п. 2. Согласно II-го технологически сложного уровня ответственности, срок прохождения вневедомственной экспертизы проекта составляет 60 рабочих дней (84 календарных дня). Соответственно на разработку рабочих проектов остается 6 дней.			нормативной продолжительности проектирования, считаем возможным увеличение сроков проектирования при заключении Договора. 2. В конкурсную документацию будут внесены изменения в части увеличения сроков проектирования.
2	130940019920	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить техническое заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника	2018-12-12 14:57:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно нормам СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», капитальный ремонт - это комплекс работ, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. Исключение составляет полная смена или замена основных конструкций (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен и крыш зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.). Проводится с целью восстановления ресурса здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Согласно строительных норм и правил, при визуальном обследовании, определены виды

			для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому заключению. Например, по результатам технического обследования требуется только текущий ремонт, выполняемый на основании только дефектных ведомостей. Соответственно, проектные работы выполнять нет необходимости.			и объёмы работ, которые к капитальному ремонту. Техническое обследование позволит конкретизировать объёмы работ, соответственно меры по приведению объекта в надлежащее состояние.
3	030740003074	КҚ жобасына ескерту	1. Требования тех.спецификации не соответствуют проекту	2018-12-19 09:02:14	Представить разъяснение положений конкурсной	1. Проект договора будет откорректирован при заключении Договора. Ежемесячная оплата возможна, при представлении

			договора. Привести в соответствие. Предложение: оплату производить по актам выполненных работ ежемесячно. 2. Сроки проектирования необходимо определить обоснованно действующим законодательствам. 3. Расчет ПИР выполнен некорректно. Применяются коэффициенты необоснованно. Расчет скорректировать. 4. В тех.спецификации нет ничего по техн.обследованию школы. Необходимо четкое определение о необходимости тех.обследования: да или нет, и за какие деньги. 5. Предоставить дефектные акты.		документации	поставщиком расчётов по видам работ (ПИР), в соответствии с ценовым предложением. В данном случае оплата будет возможна по факту представления отчёта о выполнении работ по каждому этапу выполнения. В частности по факту представления заключения по техническому объекта. 2. В части увеличения сроков проектирования, увеличение сроков возможно, при условии в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках (пп.4 п.2 ст.45 ЗРК «О государственных закупках). При представлении соответствующих расчётов по нормативной продолжительности проектирования, считаем возможным увеличение сроков проектирования при заключении Договора. 3. Расчёт ПИР выполнен в соответствии с действующими нормативами. 4. Технической спецификацией (п.18) предусмотрено выполнение проектной организацией технического обследования. П.19 предусмотрено наличие у Поставщика документации, подтверждающей право проведения технического обследования, а также наличия собственных либо привлекаемых аккредитованных лабораторий, а также измерительных приборов для определения пригодности конструкций здания для дальнейшего восстановления и эксплуатации. 5.

						Дефектные акты на проведение капитального ремонта должны быть выполнены Поставщиком по результатам проведённого технического обследования. Дефектные акты подлежат утверждению Заказчиком.
4	041240000056	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить смету на ПИР, т.к. у вас наниженная стоимость проектных работ.	2018-12-15 13:36:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Смета на ПИР прикреплена к конкурсной документации.
5	041040004973	ҚҚ жобасына ескерту	Как определили необходимость капитального ремонта, если техобследование еще не проводилось? Может после техобследования здание подлежит реконструкции итп.	2018-12-20 08:58:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно строительных норм и правил, определяющих виды и объёмы работ, относящиеся к капительному ремонту, при визуальном обследовании, объёмы работ относятся именно к капитальному ремонту. При этом, предполагаемые виды работ не предполагают проведение работ по изменению несущих конструкций и изменению целевого назначении, что исключает работы по проведению реконструкции. Техническое обследование позволит определить реальные объёмы работ, соответственно меры по приведению объекта в надлежащее состояние.
6	130940019920	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно предоставленной смете №1 на проектные работы, техническое заключение не входит в стоимость разработки проектных работ. А согласно технической спецификации п.18 пп.3 "Проектной организации выполнить техническое обследование здания с привлечением аккредитованных организаций либо	2018-12-12 15:11:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации прикреплен укрупнённый расчёт стоимости ПИР, которым предусматривается техническое обследование.

			собственными силами при условии наличия аттестата на проведение технического инструментального обследования. По итогам проведённого обследования представить экспертное заключение". Просим исключить выполнение технического обследования из проектных работ.			
7	041240000056	КҚ жобасына ескерту	3 месяца - нереальный срок проектирования, так как на обследования уходит 30 дней, топосъемка и геология занимают 60 дней, на проектирования уходит 60 дней и экспертиза занимает 60 рабочих дней. Таким образом, срок проектирования с учетом экспертизы, должно быть- 7 месяцев.	2018-12-15 13:49:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В части увеличения сроков проектирования, увеличение сроков возможно, при условии в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках (пп.4 п.2 ст.45 ЗРК «О государственных закупках). При представлении соответствующих расчётов по нормативной продолжительности проектирования, считаем возможным увеличение сроков проектирования при заключении Договора. 2. В конкурсную документацию будут внесены изменения в части увеличения сроков проектирования.
8	030740003074	КҚ жобасына ескерту	Требования к тех.спецификации не соответствуют проекту	2018-12-19 09:10:52	Представить разъяснение положений конкурсной	Техническая спецификация является неотъемлемой частью договора. Следовательно, техническая спецификация

			договора. Привести в соответствие. Предложение: оплату производить по актам выполненных работ ежемесячно. Сроки проектирования необходимо определить обоснованно действующим нормативам. В тех.спецификации нет ничего по тех.обследованию школы. Необходимо четкое определение о необходимости тех.обследования: да или нет, и за какие деньги.		документации	является приложением, и не должна быть отображена непосредственно в проекте договора. П.18 технической спецификации определены требования по проведению технического обследования. Сроки разработки проектно-сметной документации также определены технической спецификацией.
9	041040004973	КҚ жобасына ескерту	Привести в соответствие сумму ПИР заложить согласно действующих норм СЦП РК 8.03-01-2016 не действует. Обосновать принятые коэффициенты понижения стоимости.	2018-12-20 08:59:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сумма ПИР определена в соответствии с СЦП РК 8.03-01-2016. В случае несоответствия расчётов, Вы имеете право опротестовать опубликованные расчёты.
10	041040004973	КҚ жобасына ескерту	Следующее если вы требуете провести техническое обследование, то как вы предоставляете дефектные акты как исходные данные. Дефектные акты делается после технического	2018-12-20 08:58:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно комплектации конкурсной документации дефектные ведомости отсутствуют

			обследования аккредитованной организацией. Просим привести в соответствие			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. руководителя Темирханова Алмаш Жарылгасыновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2642901

№ конкурса 2970896-1
Название конкурса Разработка ПСД на капитальный ремонт СОШ №1,3,7 г.Каражал
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-12-12 12:07:08 по 2018-12-21 12:07:08
Наименование организатора ГУ "Отдел образования города Каражал"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130940019920	Запрос о разъяснении КД	На основании чего было принято решение о сроках выполнения проектно-сметной документации (Срок продолжительности проектирования, с учётом получения положительного заключения экспертизы – 3 месяца)? Просим предоставить расчет продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии п. 2.	2018-12-12 15:21:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В части увеличения сроков проектирования, увеличение сроков возможно, при условии в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках (пп.4 п.2 ст.45 ЗРК «О государственных закупках). При представлении соответствующих расчётов по нормативной продолжительности проектирования, считаем возможным увеличение сроков проектирования при заключении Договора. 2. В конкурсную

			Согласно II-го технологически сложного уровня ответственности, срок прохождения вневедомственной экспертизы проекта составляет 60 рабочих дней (84 календарных дня). Соответственно на разработку рабочих проектов остается 6 дней.			документацию будут внесены изменения в части увеличения сроков проектирования.
2	130940019920	Запрос о разъяснении КД	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить техническое заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной	2018-12-12 14:57:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно нормам СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», капитальный ремонт - это комплекс работ, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. Исключение составляет полная смена или замена основных конструкций (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен и крыш зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.). Проводится с целью восстановления ресурса здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Согласно строительных норм и правил, при визуальном обследовании, определены виды и объёмы работ, которые к капитальному ремонту. Техническое обследование позволит конкретизировать объёмы работ, соответственно меры по приведению объекта

			вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому заключению. Например, по результатам технического обследования требуется только текущий ремонт, выполняемый на основании только дефектных ведомостей. Соответственно, проектные работы выполнять нет необходимости.			в надлежащее состояние.
3	030740003074	Замечание к КД	1. Требования тех.спецификации не соответствуют проекту договора. Привести в соответствие. Предложение: оплату производить по актам	2018-12-19 09:02:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Проект договора будет откорректирован при заключении Договора. Ежемесячная оплата возможна, при представлении поставщиком расчётов по видам работ (ПИР), в соответствии с ценовым предложением. В данном случае оплата будет возможна по факту представления отчёта о выполнении

			выполненных работ ежемесячно. 2. Сроки проектирования необходимо определить обоснованно действующим законодательствам. 3. Расчет ПИР выполнен некорректно. Применяются коэффициенты необоснованно. Расчет скорректировать. 4. В тех.спецификации нет ничего по техн.обследованию школы. Необходимо четкое определение о необходимости тех.обследования: да или нет, и за какие деньги. 5. Предоставить дефектные акты.			работ по каждому этапу выполнения. В частности по факту представления заключения по техническому объекта. 2. В части увеличения сроков проектирования, увеличение сроков возможно, при условии в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках (пп.4 п.2 ст.45 ЗРК «О государственных закупках). При представлении соответствующих расчётов по нормативной продолжительности проектирования, считаем возможным увеличение сроков проектирования при заключении Договора. 3. Расчёт ПИР выполнен в соответствии с действующими нормативами. 4. Технической спецификацией (п.18) предусмотрено выполнение проектной организацией технического обследования. П.19 предусмотрено наличие у Поставщика документации, подтверждающей право проведения технического обследования, а также наличия собственных либо привлекаемых аккредитованных лабораторий, а также измерительных приборов для определения пригодности конструкций здания для дальнейшего восстановления и эксплуатации. 5. Дефектные акты на проведение капитального ремонта должны быть выполнены Поставщиком по результатам проведённого технического обследования. Дефектные акты

						подлежат утверждению Заказчиком.
4	041240000056	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить смету на ПИР, т.к. у вас наниженная стоимость проектных работ.	2018-12-15 13:36:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Смета на ПИР прикреплена к конкурсной документации.
5	041040004973	Замечание к КД	Как определили необходимость капитального ремонта, если техобследование еще не проводилось? Может после техобследования здание подлежит реконструкции итп.	2018-12-20 08:58:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно строительных норм и правил, определяющих виды и объёмы работ, относящиеся к капительному ремонту, при визуальном обследовании, объёмы работ относятся именно к капитальному ремонту. При этом, предполагаемые виды работ не предполагают проведение работ по изменению несущих конструкций и изменению целевого назначении, что исключает работы по проведению реконструкции. Техническое обследование позволит определить реальные объёмы работ, соответственно меры по приведению объекта в надлежащее состояние.
6	130940019920	Запрос о разъяснении КД	Согласно предоставленной смете №1 на проектные работы, техническое заключение не входит в стоимость разработки проектных работ. А согласно технической спецификации п.18 пп.3 "Проектной организации выполнить техническое обследование здания с привлечением аккредитованных организаций либо собственными силами при условии наличия аттестата на проведение технического	2018-12-12 15:11:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В составе конкурсной документации прикреплен укрупнённый расчёт стоимости ПИР, которым предусматривается техническое обследование.

			инструментального обследования. По итогам проведённого обследования представить экспертное заключение". Просим исключить выполнение технического обследования из проектных работ.			
7	041240000056	Замечание к КД	3 месяца - нереальный срок проектирования, так как на обследования уходит 30 дней, топосъемка и геология занимают 60 дней, на проектирования уходит 60 дней и экспертиза занимает 60 рабочих дней. Таким образом, срок проектирования с учетом экспертизы, должно быть- 7 месяцев.	2018-12-15 13:49:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В части увеличения сроков проектирования, увеличение сроков возможно, при условии в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара, работы, услуги предложил при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках (пп.4 п.2 ст.45 ЗРК «О государственных закупках). При представлении соответствующих расчётов по нормативной продолжительности проектирования, считаем возможным увеличение сроков проектирования при заключении Договора. 2. В конкурсную документацию будут внесены изменения в части увеличения сроков проектирования.
8	030740003074	Замечание к КД	Требования к тех.спецификации не соответствуют проекту договора. Привести в соответствие. Предложение: оплату производить по актам	2018-12-19 09:10:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация является неотъемлемой частью договора. Следовательно, техническая спецификация является приложением, и не должна быть отображена непосредственно в проекте договора. П.18 технической спецификации определены требования по проведению

			выполненных работ ежемесячно. Сроки проектирования необходимо определить обоснованно действующим нормативам. В тех.спецификации нет ничего по тех.обследованию школы. Необходимо четкое определение о необходимости тех.обследования: да или нет, и за какие деньги.			технического обследования. Сроки разработки проектно-сметной документации также определены технической спецификацией.
9	041040004973	Замечание к КД	Привести в соответствие сумму ПИР заложить согласно действующих норм СЦП РК 8.03-01-2016 не действует. Обосновать принятые коэффициенты понижения стоимости.	2018-12-20 08:59:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сумма ПИР определена в соответствии с СЦП РК 8.03-01-2016. В случае несоответствия расчётов, Вы имеете право опротестовать опубликованные расчёты.
10	041040004973	Замечание к КД	Следующее если вы требуете провести техническое обследование, то как вы предоставляете дефектные акты как исходные данные. Дефектные акты делается после технического обследования аккредитованной организацией. Просим привести в соответствие	2018-12-20 08:58:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно комплектации конкурсной документации дефектные ведомости отсутствуют

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. руководителя Темирханова Алмаш Жарылгасыновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»