Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-03 № 99 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №3 2019-01-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім №205 10 шілдедегі 2018 жылғы негізінде әрекет ететін, Басшы Танекенов Кайрат Ауелбекович тұлғасындағы "Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бастығы Айтенов Пернехан Болатович тұлғасындағы "СтройЭлитРиэлти" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-03 № 99 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "аумақтық қазынашылық органында шарт 004 бюджеттік бағдарламасы бойынша инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2018 жылға 88 194 940.00 (сексен сегіз миллион бір жүз тоқсан төрт мың тоғыз жүз қырық теңге 00 тиын), оның ішінде ҚҚС; 004 бюджеттік бағдарламасы бойынша инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2019 жылға 31 746 443.52 (отыз бір миллион жеті жүз қырық алты мың төрт жүз қырық үш теңге 52 тиын), соның ішінде ҚҚС.»
2) Тармағының 2-тармақшасы 4.1 Шарт мынадай редакцияда жазылсын: "Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде және Шарттың 1 - қосымшасына сәйкес шарттың пәндері бойынша көзделген аванс мөлшерінің мынадай түрінде енгізсін:-"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" РММ-дегі № KZ850705034671509001, БИК KKMFKZ2A растайтын құжаттың көшірмесін мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыра отырып, банк шотына кепілдік; не: мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алу веб-порталында оның электрондық көшірмесін не электрондық құжат нысанында орналастыра отырып, қағаз жеткізгіштегі банктік кепілдік. Бұл ретте, шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарттың 4.1-тармағының 32-тармақшасы келесі редакцияда: Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін инженерлік желілердің атқарушы құжаттамасы коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен келісілуі тиіс.
4) Шарттың 4.1-тармағының 33-тармақшасы келесі редакцияда қосу: Құрылыс-монтаж жұмыстары басталар алдында мердігер Мемлекеттік веб-порталда тіркеуді жүргізеді "www.enbek.kz" осы нысанда бос жұмыс орындары туралы ақпаратты орналастырады. Мердігер Тапсырыс берушіге кәсіпорын бөлінісінде жаңа жұмыс орындарын құру бойынша ақпаратты ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне (КРМ-1, КРМ-2 есептердің нысандары) ұсынады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БСН 060140009176
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ06070103KSN1816000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-07-99
Басшы Танекенов Кайрат Ауелбекович

2019-01-25 10:51:38
Танекенов Кайрат Ауелбекович
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Өнім беруші:
"СтройЭлитРиэлти" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Утепова, 25/1
БСН/ЖСН 030740013973
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ108560000010589885
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87713020009
Бастығы Айтенов Пернехан Болатович

2019-01-25 14:31:42
Айтенов Пернехан Болатович
"СтройЭлитРиэлти" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2357631-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау:«Өскемен қаласы Новая Согра кентіндегі «№23 орта мектеп» КММ-ге қосымша корпус салу. Аббатандыру мен инженерлік желілер»						
16079031-ОИ2	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау:«Өскемен қаласы Новая Согра кентіндегі «№23 орта мектеп» КММ-ге қосымша корпус салу. Аббатандыру мен инженерлік желілер»	Жұмыс	1	119 941 383.52	2019	2019	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі 27 (1)	0	31 746 443.52
16079031-ОИ2	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау:«Өскемен қаласы Новая Согра кентіндегі «№23 орта мектеп» КММ-ге қосымша корпус салу. Аббатандыру мен инженерлік желілер»	Жұмыс	1	119 941 383.52	2019	2019	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі 27 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16079031-ОИ2	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау:«Өскемен қаласы Новая Согра кентіндегі «№23 орта мектеп» КММ-ге қосымша корпус салу. Аббатандыру мен инженерлік желілер»	Жұмыс	1	119 941 383.52	2019	2019	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі 27 (1)	0	88 194 940.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 99 от 2018-03-03

Восточно-Казахстанская область №3 2019-01-25

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович, действующий на основании Распоряжения №205 от 10 июля 2018 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Айтенов Пернехан Болатович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 99 от 2018-03-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 88 194 940.00 (восемьдесят восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот сорок тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 31 746 443.52 (тридцать один миллион семьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок три тенге 52 тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2 пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы Договора на текущий финансовый год, и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ850705034671509001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.»
3) Подпункт 32 пункта 4.1 Договора добавить в следующей редакции: После завершения строительно-монтажных работ исполнительная документация инженерных сетей должна быть согласована с поставщиками коммунальных служб.
4) Подпункт 33 пункта 4.1 Договора добавить в следующей редакции: Перед началом строительно-монтажных работ подрядчик производит регистрацию на государственном веб-портале «www.enbek.kz»и размещает информацию о свободных вакансиях на данном объекте. Подрядчик предоставляет заказчику информацию по созданию новых рабочих мест в разрезе предприятия ежемесячно к 10 числу следующего за отчетным месяцем (формы отчетов КРМ-1, КРМ-2).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-07-99
Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

2019-01-25 10:51:38
Танекенов Кайрат Ауелбекович
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Утепова, 25/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030740013973
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ108560000010589885
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87713020009
директор Айтенов Пернехан Болатович

2019-01-25 14:31:42
Айтенов Пернехан Болатович
"СтройЭлитРиэлти" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2357631-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту строительства:«Строительство дополнительного корпуса КГУ «Средняя школа №23» в поселке Новая Согра города Усть -Каменогорск. Благоустройство и инженерные сети»						
16079031-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту строительства:«Строительство дополнительного корпуса КГУ «Средняя школа №23» в поселке Новая Согра города Усть -Каменогорск. Благоустройство и инженерные сети»	Работа	1	119 941 383.52	2019	2019	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Ул Казахстан 27 (1)	0	31 746 443.52
16079031-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту строительства:«Строительство дополнительного корпуса КГУ «Средняя школа №23» в поселке Новая Согра города Усть -Каменогорск. Благоустройство и инженерные сети»	Работа	1	119 941 383.52	2019	2019	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Ул Казахстан 27 (1)	0	0.00
16079031-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту строительства:«Строительство дополнительного корпуса КГУ «Средняя школа №23» в поселке Новая Согра города Усть -Каменогорск. Благоустройство и инженерные сети»	Работа	1	119 941 383.52	2019	2019	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Ул Казахстан 27 (1)	0	88 194 940.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7075977

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7075977

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.