Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-12 № 44 қосымша келісім

Түркістан облысы №44/1 2019-01-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы тұлғасындағы Арыс қаласының "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Фозилов Журабек Абдигаппарович тұлғасындағы "ОЛ-ЖА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-12 № 44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге; 2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы жылғы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ920705034673503001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Арыс қаласының "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Арысь, Аль-Фараби, 3
БСН 060240006571
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070103KSN5817000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87254021653
Басшысы Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы

2019-01-25 16:40:40
Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы
Арыс қаласының "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

Өнім беруші:
"ОЛ-ЖА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон САМАЛ-2, 1535
БСН/ЖСН 991240000499
БСК LARIKZKA
ЖСК KZ8777490KZ221517044
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ
Тел.: 87763388000
Директор Фозилов Журабек Абдигаппарович

2019-01-28 12:17:34
Фозилов Журабек Абдигаппарович
"ОЛ-ЖА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛ-ЖА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2205608-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ОҚО, Арыс қаласы, Монтайтас ауылдық округі, Монтайтас елді мекенінің әкімшілік ғимараты құрылысы						
16359396-ОК1	Арыс қаласының "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Арыс қаласы, Монтайтас ауылдық округі, Монтайтас елді мекенінің әкімшілік ғимараты құрылысы	Жұмыс	1	51 408 000.00	құрылыс ұзақтығы 4 ай	құрылыс ұзақтығы 4 ай	Оңтүстік қазақстан облысы, Арыс қ. ОҚО, Арыс қаласы (1)	0	14 208 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16359396-ОК1	Арыс қаласының "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Арыс қаласы, Монтайтас ауылдық округі, Монтайтас елді мекенінің әкімшілік ғимараты құрылысы	Жұмыс	1	51 408 000.00	құрылыс ұзақтығы 4 ай	құрылыс ұзақтығы 4 ай	Оңтүстік қазақстан облысы, Арыс қ. ОҚО, Арыс қаласы (1)	0	37 200 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 44 от 2018-05-12

Туркестанская область №44/1 2019-01-28

Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛ-ЖА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Фозилов Журабек Абдигаппарович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 44 от 2018-05-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору. 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ920705034673503001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
Туркестанская область, г.Арысь, Аль-Фараби, 3
БИН 060240006571
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN5817000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87254021653
Руководитель Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы

2019-01-25 16:40:40
Сатыбалды Темірхан Бердібайұлы
Арыс қаласының "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛ-ЖА"
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон САМАЛ-2, 1535
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991240000499
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8777490KZ221517044
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Тел.: 87763388000
Директор Фозилов Журабек Абдигаппарович

2019-01-28 12:17:34
Фозилов Журабек Абдигаппарович
"ОЛ-ЖА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛ-ЖА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2205608-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство административного здания в селе Монтайтас сельский округ Монтайтас, г.Арыс, ЮКО						
16359396-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство административного здания в селе Монтайтас сельский округ Монтайтас, г.Арыс, ЮКО	Работа	1	51 408 000.00	продолжительность строительства 4 месяца	продолжительность строительства 4 месяца	Южно-Казахстанская область, г.Арысь г.Арысь, ЮКО (1)	0	14 208 000.00
16359396-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство административного здания в селе Монтайтас сельский округ Монтайтас, г.Арыс, ЮКО	Работа	1	51 408 000.00	продолжительность строительства 4 месяца	продолжительность строительства 4 месяца	Южно-Казахстанская область, г.Арысь г.Арысь, ЮКО (1)	0	37 200 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7021783

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7021783

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.