Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-09-11 № 19 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №19/1 2019-01-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Рабаев Абилсейт Байсейтович тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғысы негізінде әрекет ететін, директор Карабаев Анарбай Исмаиллович тұлғасындағы "Прикаспийское управление строительства-Шымкент" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-09-11 № 19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шымкент қаласындағы №84 мектепке қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ әзірлеу
2) Шарттың жалпы сомасы 19 960 640.00 (он тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс мың алты жүз қырық) тенге
3) «3. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» бөлімінің 3.2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 500 000.48 (бес жүз мың тенге қырық сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 028 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 19 460 639.52 (он тоғыз миллион төрт жүз алпыс мың алты жүз отыз тоғыз тенге 52 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.
4) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы мәслихатының 14.12.2018 жылғы №42/334-6с шешіміне сәйкес 2019 жылға қарастырылған сомасы 18 409 779.36 (он сегіз миллион төрт жүз тоғыз мың жеті жүз жетпіс тоғыз тенге отыз алты тиын), ҚҚС қоса есептегенде 1 972 476-36 (бір миллион тоғыз жүз жетпіс екі мың төрт жүз жетпіс алты тенге) 36 тиын.
5) Өнім беруші келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2019 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Байтурсынова, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 27-05-50
Басшысы Рабаев Абилсейт Байсейтович

2019-01-28 15:07:40
Рабаев Абилсейт Байсейтович
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Өнім беруші:
"Прикаспийское управление строительства-Шымкент" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 12А
БСН/ЖСН 001140003288
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ77826X0KZTD2002545
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87252500570
директор Карабаев Анарбай Исмаиллович

2019-01-28 15:20:59
Карабаев Анарбай Исмаиллович
"Прикаспийское управление строительства-Шымкент" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2825931-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласындағы №84 мектепке қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ әзірлеу						
19031922-ОИ2	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Шымкент қаласындағы №84 мектепке қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	19 960 640.00	4 ай	4 ай	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. ОҚО Шымкент қаласы Байтурсынов көшесі 17 (1)	0	19 460 639.52
19031922-ОИ2	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Шымкент қаласындағы №84 мектепке қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	19 960 640.00	4 ай	4 ай	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. ОҚО Шымкент қаласы Байтурсынов көшесі 17 (1)	0	500 000.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 19 от 2018-09-11

Южно-Казахстанская область №19/1 2019-01-28

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Карабаев Анарбай Исмаиллович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 19 от 2018-09-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса к школе №84 в г.Шымкент
2) Общая сумма Договора составляет 19 960 640.00 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот сорок) тенге
3) П.3.2. раздела «3 Стоимость Договора и условия оплаты» изложить в новой редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 500 000.48 (пятьсот тысяч тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 19 460 639.52 (девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять тенге 52 тиын) в том числе НДС.
4) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и согласно решения маслихата города Шымкент за №42/334-6с от 14.12.2018 года предусмотренная сумма на 2019 год 18 409 779.36 (восемнадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот семьдесят девять тенге тридцать шесть тиын), в том числе сумма НДС 1 972 476-36 (один миллион девятьсот семьдесят две тысячи четырсета семьдесят шесть тенге) 36 тиын.
5) Поставщик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2019 год.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Байтурсынова, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 27-05-50
Руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович

2019-01-28 15:07:40
Рабаев Абилсейт Байсейтович
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 12А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001140003288
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ77826X0KZTD2002545
АО "АТФБанк"
Тел.: 87252500570
директор Карабаев Анарбай Исмаиллович

2019-01-28 15:20:59
Карабаев Анарбай Исмаиллович
"Прикаспийское управление строительства-Шымкент" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2825931-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса к школе №84 в г.Шымкент						
19031922-ОИ2	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса к школе №84 в г.Шымкент	Работа	1	19 960 640.00	4 месяц	4 месяц	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО, г.Шымкент ул.Байтурсынова 17 (1)	0	19 460 639.52
19031922-ОИ2	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса к школе №84 в г.Шымкент	Работа	1	19 960 640.00	4 месяц	4 месяц	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО, г.Шымкент ул.Байтурсынова 17 (1)	0	500 000.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7097249

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7097249

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.