Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2680838

Конкурстың № 2990046-2
Конкурстың атауы Павлодар облысы, Аққөл ауылында су құбырын қайта жаңарту (ЖТҚ су құбырын тарту)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-18 19:09:52 дейін 2019-01-25 19:09:52
Ұйымдастырушының атауы "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	010740002974	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Производство работ в сельской зоне предусматривает перебазировку техники и проживание рабочего персонала непосредственно в с. Акколь. Почему не предусматриваются командировочные затраты, затраты на перебазировку техники? Разъясните, пожалуйста, почему прокладка сети водопровода к жилым	2019-01-24 09:15:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства могут включаться отдельные виды затрат, не учтенных сметными нормативами, в том числе и КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ. Прокладка сети водопровода к ИЖС выполняется методом ГНБ в связи с повышенными грунтовыми водами на участке строительства.

			домам производится только методом проколов?			
2	970940002930	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! В Заключении № PEG-0076/18 от 04.12.2018 г. (положительное) по рабочему проекту «Реконструкция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области» (Подвод водопровода к ИЖС) в п. 6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы. Наружный водопровод раздела 6.2. Проектные решения прописано что, проектирование водоотведения настоящим проектом не предусматривается, разработка проекта водоотведения предусматривается отдельным проектом. Вопрос: 1. Почему в сметной стоимости нет затрат на водоотведения? 2. Почему не объявлена закупка по водоотведению, т.к. эти работы должны производится одновременно?	2019-01-23 18:33:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прокладка сети водопровода к ИЖС выполняется методом ГНБ в связи с повышенными грунтовыми водами на участке строительства. Отчет по изысканием имеется в конкурсной документации. Глава 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства предусматривает отдельные виды затрат, не учтенные сметными нормативами.
3	000140014647	ҚҚ ережелерін	Прошу разъяснить	2019-01-23 10:06:11	Представить	В Главу 9 «Дополнительные затраты на

		түсіндіру туралы сұрау салу	отсутствие командировочных затрат при реализации данного проекта.		разъяснение положений конкурсной документации	строительство» сметного расчета стоимости строительства могут включаться отдельные виды затрат, не учтенных сметными нормативами, в том числе и КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ.
4	170340008831	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Доброе утро организаторы конкурса! В Рабочем проекте в разделе общие сроки строительства, сроки составляют - 10 месяцев. А в разделе сроки поставки ТРУ указанно - 2 месяца с даты уведомление о начале СМР. Просим дать разъяснение по фактическим срокам строительства?	2019-01-24 11:01:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочий проект разрабатывался в комплексе вместе с очистными сооружениями, магистральным водопроводом, а также подводами к ИЖС. Общий срок строительства составлял 10 месяцев. Так как по подводам водопровода к ИЖС было принято решение выполнить отдельным строительством, срок реализации составляет 2 месяца.
5	020240000065	КҚ жобасына ескерту	В приложении 1 так и осталась сумма 106 301 437 тенге, а по исправленной смете должна быть сумма 112 380 967 тенге. Просим объяснить!	2019-01-21 09:21:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 1 указана корректная сумма согласно сводного сметного расчета.
6	030840016436	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Разъясните отсутствие командировочных затрат	2019-01-25 11:11:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства могут включаться отдельные виды затрат, не учтенных сметными нормативами, в том числе и КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Садыков Асланбек Балтабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2680838

№ конкурса 2990046-2
Название конкурса Реконструкция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области (Подвод водопровода к ИЖС)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-18 19:09:52 по 2019-01-25 19:09:52
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	010740002974	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Производство работ в сельской зоне предусматривает перебазировку техники и проживание рабочего персонала непосредственно в с. Акколь. Почему не предусматриваются командировочные затраты, затраты на перебазировку техники? Разъясните, пожалуйста, почему прокладка сети водопровода к жилым домам производится только методом проколов?	2019-01-24 09:15:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства могут включаться отдельные виды затрат, не учтенных сметными нормативами, в том числе и КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ. Прокладка сети водопровода к ИЖС выполняется методом ГНБ в связи с повышенными грунтовыми водами на участке строительства.
2	970940002930	Запрос о разъяснении	Добрый день! В	2019-01-23 18:33:31	Представить	Прокладка сети водопровода к ИЖС

		КД	Заключении № PEG-0076/18 от 04.12.2018 г. (положительное) по рабочему проекту «Реконструкция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области» (Подвод водопровода к ИЖС) в п. 6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы. Наружный водопровод раздела 6.2. Проектные решения прописано что, проектирование водоотведения настоящим проектом не предусматривается, разработка проекта водоотведения предусматривается отдельным проектом. Вопрос: 1. Почему в сметной стоимости нет затрат на водоотведения? 2. Почему не объявлена закупка по водоотведению, т.к. эти работы должны производится одновременно?		разъяснение положений конкурсной документации	выполняется методом ГНБ в связи с повышенными грунтовыми водами на участке строительства. Отчет по изысканием имеется в конкурсной документации. Глава 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства предусматривает отдельные виды затрат, не учтенные сметными нормативами.
3	000140014647	Запрос о разъяснении КД	Прошу разъяснить отсутствие командировочных затрат при реализации данного проекта.	2019-01-23 10:06:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства могут включаться отдельные виды затрат, не учтенных сметными нормативами, в том числе и

						КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ.
4	170340008831	Запрос о разъяснении КД	Доброе утро организаторы конкурса! В Рабочем проекте в разделе общие сроки строительства, сроки составляют - 10 месяцев. А в разделе сроки поставки ТРУ указанно - 2 месяца с даты уведомление о начале СМР. Просим дать разъяснение по фактическим срокам строительства?	2019-01-24 11:01:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочий проект разрабатывался в комплексе вместе с очистными сооружениями, магистральным водопроводом, а также подводами к ИЖС. Общий срок строительства составлял 10 месяцев. Так как по подводам водопровода к ИЖС было принято решение выполнить отдельным строительством, срок реализации составляет 2 месяца.
5	020240000065	Замечание к КД	В приложении 1 так и осталась сумма 106 301 437 тенге, а по исправленной смете должна быть сумма 112 380 967 тенге. Просим объяснить!	2019-01-21 09:21:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В приложении 1 указана корректная сумма согласно сводного сметного расчета.
6	030840016436	Запрос о разъяснении КД	Разъясните отсутствие командировочных затрат	2019-01-25 11:11:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Главу 9 «Дополнительные затраты на строительство» сметного расчета стоимости строительства могут включаться отдельные виды затрат, не учтенных сметными нормативами, в том числе и КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Садыков Асланбек Балтабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»