Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-04 № 102 қосымша келісім

Ақмола облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Уразбаев Алмас Мэлсович тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-04 № 102 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора составляет - 127 809 435.04 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот девять тысяч четыреста тридцать пять) тенге 04 тиын, в том числе: в 2018 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 62 205 125.00 (Шестьдесят два миллиона двести пять тысяч сто двадцать пять) тенге 00 тиын, в 2019 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 52 822 699.82 (Пятьдесят два миллиона восемьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто девять) тенге 82 тиын, 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 12 781 610.22 (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот десять) тенге 22 тиын, в том числе НДС.
2) П.п.19, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, за счет общего объема в срок до 15 июня 2019 года

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ908560000003181719
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 1
Басшысы Уразбаев Алмас Мэлсович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2211080-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации.						
16582491-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети канализации.	Жұмыс	1	127 809 435.04	5 месяцев	5 месяцев	Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	52 822 699.82

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16582491-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети канализации.	Жұмыс	1	127 809 435.04	5 месяцев	5 месяцев	Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	62 205 125.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации						
16582491-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети канализации.	Жұмыс	1	127 809 435.04	5 месяцев	5 месяцев	Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	12 781 610.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 102 от 2018-04-04

Акмолинская область №3

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Уразбаев Алмас Мэлсович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 102 от 2018-04-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет - 127 809 435.04 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот девять тысяч четыреста тридцать пять) тенге 04 тиын, в том числе: в 2018 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 62 205 125.00 (Шестьдесят два миллиона двести пять тысяч сто двадцать пять) тенге 00 тиын, в 2019 году - 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 52 822 699.82 (Пятьдесят два миллиона восемьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто девять) тенге 82 тиын, 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»- 12 781 610.22 (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот десять) тенге 22 тиын, в том числе НДС.
2) П.п.19, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, за счет общего объема в срок до 15 июня 2019 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908560000003181719
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 1
Руководитель Уразбаев Алмас Мэлсович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2211080-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации.						
16582491-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации.	Работа	1	127 809 435.04	5 месяцев	5 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	52 822 699.82
16582491-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации.	Работа	1	127 809 435.04	5 месяцев	5 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	62 205 125.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16582491-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации.	Работа	1	127 809 435.04	5 месяцев	5 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	12 781 610.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.