Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ"
БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2019 года по дополнительному соглашению №2 от 26.12.2018 года к договору №20 от 06.02.2018 г
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	По содержанию в том числе зимнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Саркандского района	тенге	122 772 423,08	122 772 423,08		116 073 898,57	6 698 524,51	6 698 524,51
	Всего по акту:		122 772 423,08	122 772 423,08	-	116 073 898,57	6 698 524,51	6 698 524,51

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Алипбаев.М

2019 г.

АКТ выполненных работ по летнему содержанию за февраль месяц 2019 года

по зимнему содержанию Сарканского района

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.	
					Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. Машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
1.	Кат.555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Доррем служба" на базе ГАЗ-53	1км	1089,51	35,2 8,19	27,01 10,36	38 350,75	8 923,09	29 427,67	11 287,32	26 879,85 133%	0,046 0,046	50,11746 50,11746
		Бензин	кг	152,5314	58,09		8 860,55						
2.	Кат.491-1	Очистка проезжей части от снега автогрейдером ДЗ-180 толщ.снежн.покрова до 300 мм	км прох.	10 679,02	60,41	60,41 26,85	645 119,60	0,00	645 119,60	286 731,69	381353,15 133%	0,06 0,06	640,7412 640,7412
		Стоимость дизтоплива	кг	10 145,07	54,11		548 949,74	0,00					
4.	кат523-1	Погрузка ПГМ погрузч. в пескоразбрасыватель	100м3	0,2228	4758,58 0,00	4758,58 1106,11	1 060,21	0,00	1060,21	246,44	327,77 133	0,000 3,230	0 0,7196
		Стоимость бензина	кг	2,66	58,09		154,52						
	Сн РК	Транспортировка ПГМ к месту россыпи пескор. 10 км	т	33,42	81,5 0,00	81,50 16,30	2 723,73	0,00	2724	544,7	545 100		
	кат514-3	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрас. на базе ЗИЛ-ММЗ 555	1000м2	167,50	96,01 0,00	96,01 27,55	16 081,68	0,00	16082	4614,6	6137,418 133	0,104	17,42 0
		Стоимость бензина	кг	495,8	58,09		28 801,02						
	кальк.	Стоимость **песко** смеси	1м3	22,278	613,25 0,75	26,48 7,10	13 661,98	16,71	589,9	158,2	169,6		
1	кат523-1	Погрузка ПГМ погрузч. в пескоразбрасыватель	100м3	0,1490	4758,58 0,00	4758,58 1106,11	709,03	0,00	709,03	164,81	219,20 133	0,000 3,230	0 0,4813
		Стоимость бензина	кг	1,78	58,09		103,40						
2	Сн РК	Транспортировка ПГМ к месту россыпи пескор. 10 км	т	22,34	81,5 0,00	81,50 16,30	1 820,71	0,00	1821	364,1	364 100		
3	кат514-3	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрас. на базе ЗИЛ-ММЗ 555	1000м2	112,00	96,01 0,00	96,01 27,55	10 753,12	0,00	10753	3085,6	4103,848 133	0,104	11,648 0
		Стоимость бензина	кг	331,5	58,09		19 256,84						
4	кальк.	Стоимость **песко-соляной** смеси	1м3	14,896	1062,96 0,75	53,65 16,48	15 833,85	11,17	799,2	245,5	299		

Итого в баз.ценах 2001 г.:	1 352 240,73	16,71	589,9	158,2	420 398,84	0
Накладные расходы в з/п	420 398,84	63059,826				
Итого прямые затраты:	1 772 639,57	48 476,95				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	106 358,37					
Итого в базовых ценах 2001г.:	1 878 997,94					
Доп.отпуска работникам 0,4 %	7 515,99					
Выслуга лет 1%	18 789,98					
Итого с прочим	1 905 303,91					
Итого с коэф.2018 г.	5 912 574,52					
Итого (налоги, сборы, обязательные платежи) 2%:	6 030 826,01					
НДС 12%:	723 699,12					
Всего:	6 754 525,13					
Тендерная скидка	56 000,62					
Итого с учетом тендерной скидки:	**6 698 524,51**					

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель заказчика _____ Алипбаев М.

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ