Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 51 от 15 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 14.09.2018, дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2018

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог города Сарани протяженностью 31 812 м (4 сектор)

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге | | Общая стоимость, Тенге | | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 496-1 | -Очистка дорог от снега автогрейдером км | 3,0768 | 1276,3<br>1276,3 | 107,73<br>107,73 | 3927<br>3927 | 331<br>331 | 2129<br>50 | 0,38<br>0,62 | 1<br>2 |
| 2 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 105-1 | -Очистка пешеходных дорожек, прибордюрной части от снега 100м2 | 32,64 | 2184<br>2184 | -<br>- | 71286<br>71286 | -<br>- | 35643<br>50 | 1,5<br>- | 49<br>- |
| 3 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 358-1 | -Очистка пешеходных переходов от снега вручную 100м2 | 13,32 | 2120<br>2120 | -<br>- | 28238<br>28238 | -<br>- | 14119<br>50 | 1,25<br>- | 17<br>- |
| 4 | С01031-А26-- | -Погрузка снега при | 261,6 | 27,1 | - | 7089 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | автомобильных перевозках | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | С010333-А5--1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км | т | 261,6 | 45 | - | 11772 | - | 2354 | 0,19 | 49 |
| | | | | | 9 | - | 2354 | - | 100 | - | - |
| 6 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 522-1 | -Приготовление песко-соленой смеси | т | 2,6268 | 3624,43 | - | 9521 | - | 4760 | 2,1 | 6 |
| | | | 100м3 | | 3624,43 | - | 9521 | - | 50 | - | - |
| 7 | С | -Дизтопливо | | 211,585 | 48,92 | - | 10350 | - | - | - | - |
| 8 | С | -Отсев | л | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 115,1 | - | 13927 | - | - | - | - |
| 9 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 516-1 | -Посыпка пескосолянной смесью | м3 | 222,144 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 74,82 | - | 16620 | - | 8310 | 0,57 | 127 |
| | | | 100м2 | | 74,82 | - | 16620 | - | 50 | - | - |
| 10 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 358-1 | -Очистка тротуаров от снега вручную | | 32,64 | 2120 | - | 69197 | - | 34598 | 1,25 | 41 |
| | | | 100м2 | | 2120 | - | 69197 | - | 50 | - | - |
| 11 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 96-1 | -Очистка тротуаров механической щеткой | | 32,64 | 3472,35 | - | 113338 | - | 56669 | 0,4 | 13 |
| | | | 100м2 | | 3472,35 | - | 113338 | - | 50 | - | - |
| 12 | С | -Дизтопливо | | 914 | 40,26 | - | 36794 | - | - | - | - |
| 13 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и | -Сгребание п/щ механизмом | л | 30,5448 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1175,4 | - | 35902 | - | 17951 | 0,24 | 7 |
| | | | 100м3 | | 1175,4 | - | 35902 | - | 50 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | озеленен автодорог 502-3 | | | | | | | | |
| 14 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 96-1 | -Очистка от снега механической щеткой<br>100м2 | 203,632 | 2314,9<br>2314,9 | -<br>- | 471388<br>471388 | -<br>- | 235694<br>50 | 0,4<br>- | 81<br>- |
| 15 | С01031-А26--1 | Погрузка снега при автомобильных перевозках<br>т | 173,8 | 27,1<br>- | -<br>- | 4710<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С010333-А5--1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км<br>т | 173,8 | 45<br>9 | -<br>- | 7821<br>1564 | -<br>- | 1564<br>100 | 0,19<br>- | 33<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | 911879 | 331 | | | | | 424 |
| | | | Тенге | 823335 | 331 | | | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | 911879 | - | - | | | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | - | 823666 | - | | | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | 61070 | - | - | | | | - |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | 19593 | - | - | | | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | 413792 | - | - | | | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | - | - | - | | | | 207 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | - | 62069 | - | | | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | 79540 | - | - | | | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | 1403982 | - | - | | | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | - | - | - | | | | 633 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | - | 885735 | - | | | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | 1403982 | - | - | | | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | - | - | - | | | | 633 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | - | 885735 | - | | | | - |
| | ИТОГО С К= 3,10323 | | Тенге | 4356880 | | | | | | |
| | ИТОГО С К= 1,02 | | Тенге | 4444018 | | | | | | |
| | ИТОГО С К= 1,12 | | Тенге | 4977300 | | | | | | |
| | ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ | | Тенге | 3837498 | | | | | | |

**Подрядчик:** Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

Гадиева Л.Р.

**Заказчик:** И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Бакишев А.А.