Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-04 № 164 қосымша келісім

Атырау облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жумашев Дулат Куангалиевич тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 2018 жылғы 10 сәуірдегі № 645 сенімхат негізінде әрекет ететін, Бас директордың орынбасары Құдайберген Әбутәліп Спашұлы тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-04 № 164 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасын, және Атырау қалалық Маслихатының 2018 жылдың 20 желтоқсандағы №297 шешімін және 2018 жылдың 4 мамырдағы №164 Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде үй салу (Сыртқы электрмен жабдықтау желілері) нысанының шартын басшылыққа ала отырып төмендегідей №2 қосымша келісімді жасады:
2) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 763 081 384.80 (жеті жүз алпыс үш миллион сексен бір мың үш жүз сексен төрт тенге сексен тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 81 758 719.80 тенге (сексен бір миллион жеті жүз елу сегіз мың жеті жүз он тоғыз тенге сексен тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 - Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 99 810 704.43 (тоқсан тоғыз миллион сегіз жүз он мың жеті жүз төрт теңге 43 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады. 004 - Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 649 299 000.00 (алты жүз қырық тоғыз миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады. 004 - Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 13 971 680.37(он үш миллион тоғыз жүз жетпіс бір мың алты жүз сексен теңге 37 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарттың 4 тармағының 2 тармақшасын басшылыққа ала отырып яғни қосымша келісім шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 19 478 970.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 14 652 101.15 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ300705034671251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 34 131 071.15 (отыз төрт миллион бір жүз отыз бір мың жетпіс бір теңге 15 тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
4) Келісім – шарттың 1 Қосымшасының «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі» 10 - баған мазмұны «Шарт бойынша тауарларды жеткізу жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» келесідей жазылсын: нысан құрылысын аяқталу және тапсырыс берушіге тапсыру мерзімі «2019 жылдың 31 шілдесінен кешіктірмей»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122251172
Басшысы Жумашев Дулат Куангалиевич

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ719470398000175490
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: +77273450345
Бас директордың орынбасары
Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2353482-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде үй салу (Сыртқы электрмен жабдықтау желілері)						
17992678-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде үй салу (Сыртқы электрмен жабдықтау желілері)	Жұмыс	1	763 081 384.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 5,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 5,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде (1)	0	649 299 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17992678-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде үй салу (Сыртқы электрмен жабдықтау желілері)	Жұмыс	1	763 081 384.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 5,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 5,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде (1)	0	13 971 670.51
17992678-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде үй салу (Сыртқы электрмен жабдықтау желілері)	Жұмыс	1	763 081 384.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 5,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 5,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде (1)	0	99 810 714.29

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 164 от 2018-05-04

Атырауская область №2

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жумашев Дулат Куангалиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Заместитель генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы, действующий на основании Доверенности № 645 от 10 апреля 2018 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 164 от 2018-05-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», и Решением городского маслихата от 20 декабря 2017 года № 297 и Договора о государственных закупках работ по объекту Строительство жилья в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (Наружные сети электроснабжения) №164 от 4 мая 2018 года, заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 763 081 384.80 (семьсот шестьдесят три миллиона восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре тенге восемьдесят тиын) тенге в том числе НДС 81 758 719.80 тенге (восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать тенге восемьдесят тиын) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 99 810 704.43 (девяносто девять миллионов восемьсот десять тысяч семьсот четыре тенге 43 тиын) в том числе НДС по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 649 299 000.00 (шестьсот сорок девять миллионов двести девяносто девять тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 - За счет средств местного бюджета, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 13 971 680.37 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят тенге 37 тиын) в том числе НДС
3) Согласно п.п 2 п.4 Договора в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 19 478 970.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 14 652 101.15 тенге что в общем составляет 34 131 071.15 (тридцать четыре миллиона сто тридцать одна тысяча семьдесят один тенге 15 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
4) Содержание столбца 10 «Срок поставки по договору» Приложения 1 к Договору «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции: Дата окончания строительства и сдача Объекта Заказчику «не позднее 31 июля 2019 года»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122251172
Руководитель Жумашев Дулат Куангалиевич

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ719470398000175490
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: +77273450345
Заместитель генерального директора
Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2353482-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство жилья в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (Наружные сети электроснабжения)						
17992678-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство жилья в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (Наружные сети электроснабжения)	Работа	1	763 081 384.80	5,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	5,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (1)	0	649 299 000.00
17992678-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство жилья в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (Наружные сети электроснабжения)	Работа	1	763 081 384.80	5,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	5,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (1)	0	13 971 670.51
17992678-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство жилья в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (Наружные сети электроснабжения)	Работа	1	763 081 384.80	5,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	5,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (1)	0	99 810 714.29

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.