Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2935910

Конкурстың № 3269564-1
Конкурстың атауы "Арқалық қаласының жылумен жабдықтау жүйесін 2030 жылға дейін қайта жаңарту" жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-09 13:27:42 дейін 2019-04-16 13:27:42
Ұйымдастырушының атауы "Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910840000078	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать диаметры и протяжённости теплотрасс в составе Рабочего Проекта. При этом обращаем внимание, что нормативный срок разработки РП должен соответствовать СП РК 1.02-110-2013 (табл.16, п.4), а именно, при проектировании тепловых сетей диаметром до 300мм	2019-04-12 12:28:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно загруженного нами проекта ТЭО, где идет разработка реконструкции Аркалыкской ТЭЦ в части перехода с мазута на твердое топливо (уголь), теплосети не входят в данное ТЭО, разработка ПСД согласно загруженного ТЭО

			протяжённостью 1км срок проектирования должен составлять пять месяцев, а свыше 300мм до 500мм - семь месяцев.			
2	061140011061	КҚ жобасына ескерту	Представьте расчет срока проектирования согласно СН РК 1.02-01-2008 "Нормы продолжительности проектирования", так как Вам не учтены сроки на инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, разработка ОВОС, общественные слушания (20 рабочих дней), согласования с заинтерисованными организациями	2019-04-10 16:42:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изготовление ПСД срок согласно технической спецификации 60 календарных дней после регистрации договора в органах казначейства.
3	051140004166	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим приложить смету на ПИР.	2019-04-11 10:48:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В разработанном ТЭО все сметы и ПИР –ы имеются
4	080640021018	КҚ жобасына ескерту	1. Согласно действующим Сборнику цен на проектные работы для строительства (раздел 10) стоимость разработки рабочего проекта на котельную 76 Гкал/час (топливо – уголь) должно составлять 140-150 млн. тенге без НДС. На	2019-04-16 11:04:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет и сроки выполнения данной работы производилось предоставленными ценовыми предложениями, на основании чего были предоставлены денежные средства с бюджета. Срок разработки рабочего проекта сокращен в связи сжатыми сроками.

			каком основании конкурсная цена занижена в 4 раза. Просим предоставить расчет стоимости (смету) согласно действующим нормативам, а также сводный сметный расчет стоимости строительства из ТЭО. 2. Согласно СП РК 1.02-110-2013 срок разработки рабочего проекта на котельную 76 Гкал/час (топливо – уголь) должно составлять не менее 12 месяцев. На каком основании срок проектирования занижен в 6 раз Просим предоставить расчет срока проектирования.			
5	051140004166	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать тепловую мощность проектируемой котельной.	2019-04-11 10:46:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Тепловая мощность после реконструкции планируется на 90 Гкал, необходимые виды котлов для установки указанный в ТЭО.
6	041040002273	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Ни стоимость ни сроки не соответствуют нормативам. Скажите пожалуйста, на основании чего производился расчет стоимости ПИР и расчет продолжительности проектных работ?	2019-04-15 11:00:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет и сроки выполнения данной работы производилось предоставленными ценовыми предложениями , на основании чего были предоставлены денежные средства с бюджета.
7	051140004166	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау	Просим предоставить расчет нормативной	2019-04-11 10:57:41	Представить разъяснение положений	Изготовление ПСД срок согласно технической спецификации 60 календарных

		салу	продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования"		конкурсной документации	дней после регистрации договора в органах казначейства.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Раисов Ерлан Амиргалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2935910

№ конкурса 3269564-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык до 2030 г."
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-09 13:27:42 по 2019-04-16 13:27:42
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	910840000078	Запрос о разъяснении КД	Просим указать диаметры и протяжённости теплотрасс в составе Рабочего Проекта. При этом обращаем внимание, что нормативный срок разработки РП должен соответствовать СП РК 1.02-110-2013 (табл.16, п.4), а именно, при проектировании тепловых сетей диаметром до 300мм протяжённостью 1км срок проектирования должен составлять пять месяцев, а свыше 300мм	2019-04-12 12:28:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно загруженного нами проекта ТЭО, где идет разработка реконструкции Аркалыкской ТЭЦ в части перехода с мазута на твердое топливо (уголь), теплосети не входят в данное ТЭО, разработка ПСД согласно загруженного ТЭО

			до 500мм - семь месяцев.			
2	061140011061	Замечание к КД	Представьте расчет срока проектирования согласно СН РК 1.02-01-2008 "Нормы продолжительности проектирования", так как Вам не учтены сроки на инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, разработка ОВОС, общественные слушания (20 рабочих дней), согласования с заинтерисованными организациями	2019-04-10 16:42:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изготовление ПСД срок согласно технической спецификации 60 календарных дней после регистрации договора в органах казначейства.
3	051140004166	Запрос о разъяснении КД	Просим приложить смету на ПИР.	2019-04-11 10:48:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В разработанном ТЭО все сметы и ПИР –ы имеются
4	080640021018	Замечание к КД	1. Согласно действующим Сборнику цен на проектные работы для строительства (раздел 10) стоимость разработки рабочего проекта на котельную 76 Гкал/час (топливо – уголь) должно составлять 140-150 млн. тенге без НДС. На каком основании конкурсная цена занижена в 4 раза. Просим предоставить	2019-04-16 11:04:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет и сроки выполнения данной работы производилось предоставленными ценовыми предложениями, на основании чего были предоставлены денежные средства с бюджета. Срок разработки рабочего проекта сокращен в связи сжатыми сроками.

			расчет стоимости (смету) согласно действующим нормативам, а также сводный сметный расчет стоимости строительства из ТЭО. 2. Согласно СП РК 1.02-110-2013 срок разработки рабочего проекта на котельную 76 Гкал/час (топливо – уголь) должно составлять не менее 12 месяцев. На каком основании срок проектирования занижен в 6 раз Просим предоставить расчет срока проектирования.			
5	051140004166	Запрос о разъяснении КД	Просим указать тепловую мощность проектируемой котельной.	2019-04-11 10:46:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Тепловая мощность после реконструкции планируется на 90 Гкал, необходимые виды котлов для установки указанный в ТЭО.
6	041040002273	Запрос о разъяснении КД	Ни стоимость ни сроки не соответствуют нормативам. Скажите пожалуйста, на основании чего производился расчет стоимости ПИР и расчет продолжительности проектных работ?	2019-04-15 11:00:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет и сроки выполнения данной работы производилось предоставленными ценовыми предложениями , на основании чего были предоставлены денежные средства с бюджета.
7	051140004166	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить расчет нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013	2019-04-11 10:57:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изготовление ПСД срок согласно технической спецификации 60 календарных дней после регистрации договора в органах казначейства.

			"Продолжительность проектирования"			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Раисов Ерлан Амиргалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»