Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-26 № 59 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №59\2 2019-04-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алишев Болат Копенович тұлғасындағы «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Амалбаев Алихан Батырханулы тұлғасындағы "Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-26 № 59 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы Ордабасы аудандық маслихат сессиясындағы 20.12.2018 жылғы №37/1 шешімі және аудандық әкімдігінің 29.12.2018 жылғы №656 қаулысына сәйкес 298 500 000 теңге 00 тиын (екі жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз мың тенге 00 тиын) теңге 2019 жылға қаралған. Осыған орай, 26.07.2018 жылғы №59 келісім шартына 05.02.2019 жылы №59/1 қосымша келісім шарты түзіліп, 2019 жылдың 06 ақпанында №4673517/19-0000010-GZ өтінім тапсырылып, тіркелген 06.02.2019 жылғы №4909168 хабарлама сомасы 298 500 000 теңге 00 тиын (екі жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз мың тенге 00 тиын) теңгеге (оның ішінде ҚҚС сомасы 31 982 142,86 (отыз бір миллион тоғыз жүз сексен екі мың бір жүз қырық екі теңге 86 тиын) теңгенің 189 500 000 теңге 00 тиын(бір жүз сексен тоғыз миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС сомасы 20 303 571,43(жиырма миллион үш жүз үш мың бес жүз жетпіс бір теңге 43 тиын) аударылды. Қалған 109 000 000.00 (бір жүз тоғыз миллион тенге 00 тиын) теңге, (оның ішінде ҚҚС 11 678 571,43 (он бір миллион алты жүз жетпіс сегіз мың бес жүз жетпіс бір тенге 43 тиын) теңгесі 26.04.2019 жылдың №59/2 қосымша келісім шартына сәйкес бос қалдыққа отырғызылды. 2019-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы Ордабасы аудандық маслихат сессиясындағы 17.04.2019 жылғы №42/1 шешімі және аудандық әкімдігінің 15.04.2019 жылғы №140 қаулысына сәйкес 50 000 000 теңге 00 тиын (елу миллион тенге 00 тиын) теңгесі 2019 жылдың қаралған қаржы сомасынан кемітіліп 2020 жылға ауыстырылды. 2020 жылға 500 480 943 теңге 00 тиын (бес жүз миллион төрт жүз сексен мың тоғыз жүз қырық үш теңге 00 тиын), (оның ішінде ҚҚС сомасы 53 622 958 теңге 17 тиын (елу үш миллион алты жүз жиырма екі мың тоғыз жүз елу сегіз теңге 17 тиын) теңгені құрайды Қайта тіркеуге 26.04.2019 жылы №59/2 қосымша келісім шарттың сомасын 2019 жылға 59 000 000 теңге 00 тиын (елу тоғыз миллион тенге 00 тиын) теңгеге (оның ішінде ҚҚС сомасы 6 321 428,57 (алты миллион үш жүз жиырма бір мың төрт жүз жиырма сегіз теңге 57 тиын) теңге.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БСН 161040024744
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070103KSN5803000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Басшысы Алишев Болат Копенович

2019-04-26 12:53:20
Алишев Болат Копенович
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»

Өнім беруші:
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БСН/ЖСН 070240015136
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186010291000190413
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

2019-04-26 12:53:53
Амалбаев Алихан Батырханулы
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2742307-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы						
18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсуа. (1)	0	248 500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	500 480 943.00
18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	46 062 257.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 59 от 2018-07-26

Южно-Казахстанская область №59\2 2019-04-26

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алишев Болат Копенович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Амалбаев Алихан Батырханулы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 59 от 2018-07-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На сессии районного маслихата Ордабасинского 2019-2021 годы " об утверждении стратегического плана 20.12.2018 года №37/1 постановление акимата и решение 29.12.2018 года №656 298 500 000 тенге 00 тиын (двести девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге 2019 год рассмотренным. В связи с этим, 26.07.2018 года №59 05.02.2019 года, договору №59/1 уже дополнительное соглашение к договору, 06 февраля 2019 года, №4673517/19-0000010-GZ сдается заявки, зарегистрированные 06.02.2019 года № 4909168 сумма 298 500 000 тенге 00 тиын (два миллиона сто девяносто восемь тысяч пятьсот тенге 00 тиын) тенге (с НДС сумма в том числе 31 982 142,86 (один миллион девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят два тридцать два тенге 86 тиын) без учета ндс на сумму 189 500 000 тенге 00 тиын(сто восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын) без учета ндс, в том числе НДС на сумму 20 303 571,43(двадцать миллиона триста три тысяч пятьсот семьдесят один тенге 43 тиын) без учета ндс перечислено. Остальные 109 000 000.00 (сто девять миллионов тенге 00 тиын) тенге, (НДС в том числе 11 678 571,43 (одинадцать миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге 43 тиын десять) тенге 26.04.2019 года №59/2 дополнительное соглашение, в соответствии с договором на остаток свободных посажено. На сессии районного маслихата Ордабасинского 2019-2021 годы " об утверждении стратегического плана 17.04.2019 года №42/1 постановление акимата и решение 15.04.2019 года №140 тенге 00 тиын без учета ндс, в соответствии с постановлением 50 000 000 (пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) тенге 2019 год 2020 финансового года с уменьшением суммы рассмотренных заменены. На 2020 год 500 480 943 тенге 00 тиын (пятьсот миллионов четыреста восемьдесят тысячи девятьсот сорок три тенге 00 тиын) без учета ндс, (в том числе сумма НДС 53 622 958 теңге 17 тиын (пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят восемь тенге 17 тиын) тенге. Перерегистрацию 26.04.2019 года №59/2 от

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

суммы договора дополнительное соглашение к 2019 году 59 000 000 тенге 00 тиын (пятьдесят девять миллионов тенге 00 тиын) тенге (в том числе НДС в сумме 6 321 428,57 (шесть миллионов триста двадцать одна тысяча четыреста двадцать восемь тенге 57 тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БИН 161040024744
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN5803000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Руководитель Алишев Болат Копенович

2019-04-26 12:53:20
Алишев Болат Копенович
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070240015136
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186010291000190413
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

2019-04-26 12:53:53
Амалбаев Алихан Батырханулы
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2742307-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района						
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 год	2020 год	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	248 500 000.00
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 год	2020 год	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	500 480 943.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 год	2020 год	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	46 062 257.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7828301

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7828301

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.