ЕКІНШІ ДАНА
ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление зеленой экономики города Алматы,Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики,15** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Заман Курылыс,050057, Республика Казахстан, Алматы, Микрорайон КАЗАХФИЛЬМ, 2 этаж, дом №** — **060340009103**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №82 о/и от 19.12.2018г.

Номер документа	Дата составления
4	20.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка ПСД на реконструкцию отдельных участков русла реки М.Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч гидротехнических сооружений до ул. Макатаева г. Алматы			шт	1	10 088 000,00	10 088 000,00
				Итого	1	x	10 088 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мергешеулы Д. Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2019

М.П.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Республика Казахстан г. Алматы «Заман Курылыс» БСН/БИН: 060340009103 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА БАСҚАРМАСЫ БСН 050240003614 ҚАЗАҚСТАН

АКТ №2

от 20 февраля 2019г.

за февраль 2019 года

выполненных работ по договору №82о/и от 19.12.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Заман Курылыс»

Тема: «Разработка ПСД на реконструкцию отдельных участков русла реки М.Алматинка от вододелителя до пр. Достык, в т.ч. гидротехнических сооружений до ул. Макатаева города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	16 800 000,00
2	Общая сумма выполненных работ за февраль, тенге	10 088 000,00
3	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	1 000 000,00
4	Виды выполненных работ: согласно представленному отчету о выполненных работах	10 088 000,00
5	Фактические расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 4 работ	10 088 000,00
6	Сумма требуемая к перечислению, тенге	10 088 000,00

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Темешев А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Заман Курылыс»

Мадениетулы Ф.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО "Заман Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на реконструкцию отдельных участков русла реки М.Алматинка от вододелителя до пр. Достык, в т.ч. гидротехнических сооружений до ул. Макатаева города Алматы»

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82 о/и	19.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**11 088 000,00**	**9 007 142,86**							**1 080 857,14**	**10 088 000,00**

Заказчик: **Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»** **Кемешев Е.С.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Заман Курылыс"** **Мадинов Ш.Ф.**