#ID7946725 №000140001467/180128/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-11 № 2018-36 қосымша келісім

Ақмола облысы №3 2019-05-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директор Мусин Манат Айтбаевич тұлғасындағы "УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-11 № 2018-36 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3 тармақтың 3.1, 3.2 тармақшаны жаңа редакцияда жазылсын: «3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 313 868 800.00 (үш жүз он үш миллион сегіз жүз алпыс сегіз мың сегіз жүз тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 33 628 800.00 тенге (отыз үш миллион алты жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз тенге нөл тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 18 927 386.77 тенге, оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 223 591 262.67 тенге, оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 71 350 150.56 тенге, оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басшысының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич

2019-05-20 17:58:07
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 7, 5, 5
БСН/ЖСН 040140017629
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ89826C0KZTD2999627
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87162411085
Директор Мусин Манат Айтбаевич

2019-05-20 18:02:33
Мусин Манат Айтбаевич
"УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2844975-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
099--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Көкшетау қаласында Ақан сері атындағы мәдениет колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына қабырғалас салынған құрылысқа жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»						
20546680-ОИ2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Реконструкция сетей теплоснабжения к пристройке к учебному корпусу государственного коммунального казенного предприятия «Колледж культуры им. Акан Сері в г. Кокшетау»	Жұмыс	1	313 868 800.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 4 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 4 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы (1)	0	223 591 262.67

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20546680-ОИ2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Реконструкция сетей теплоснабжения к пристройке к учебному корпусу государственного коммунального казенного предприятия «Колледж культуры им. Акан Сері в г. Кокшетау»	Жұмыс	1	313 868 800.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 4 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 4 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы (1)	0	71 350 150.56
20546680-ОИ2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Реконструкция сетей теплоснабжения к пристройке к учебному корпусу государственного коммунального казенного предприятия «Колледж культуры им. Акан Сері в г. Кокшетау»	Жұмыс	1	313 868 800.00	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 4 ай	Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 4 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы (1)	0	18 927 386.77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID7946725 №000140001467/180128/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2018-36 от 2018-10-11

Акмолинская область №3 2019-05-20

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич, действующий на основании положение, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мусин Манат Айтбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2018-36 от 2018-10-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункты 3.1 и 3.2. пункта 3 изложить с следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 313 868 800.00 (триста тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 33 628 800.00 тенге (тридцать три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 099 Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 18 927 386.77 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 099 Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 223 591 262.67 тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 099 Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 71 350 150.56 тенге, в том числе НДС.».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич

2019-05-20 17:58:07
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 7, 5, 5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140017629
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ89826C0KZTD2999627
АО "АТФБанк"
Тел.: 87162411085
Директор Мусин Манат Айтбаевич

2019-05-20 18:02:33
Мусин Манат Айтбаевич
"УК Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2844975-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
099--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция сетей теплоснабжения к пристройке к учебному корпусу государственного коммунального казенного предприятия «Колледж культуры им. Акан Сері в г. Кокшетау»						
20546680-ОИ2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Көкшетау қаласында Ақан сері атындағы мәдениет колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына қабырғалас салынған құрылысқа жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау	Работа	1	313 868 800.00	4 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	4 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау (1)	0	223 591 262.67

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20546680-ОИ2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Көкшетау қаласында Ақан сері атындағы мәдениет колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына қабырғалас салынған құрылысқа жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау	Работа	1	313 868 800.00	4 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	4 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау (1)	0	71 350 150.56
20546680-ОИ2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Көкшетау қаласында Ақан сері атындағы мәдениет колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына қабырғалас салынған құрылысқа жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау	Работа	1	313 868 800.00	4 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	4 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий	Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау (1)	0	18 927 386.77

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7946725

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7946725

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.