Бух.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зоны г. Аксу

СПРАВКА № 1 от 31 января 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2019 года

код	код	Договор № 32 от 12.03.2018г., доп. соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 770 612,75	45 330 904,24							5 439 708,51	
текущий год	2 181 064,00	1 947 378,57							233 685,43	
за месяц	2 181 064,00	1 947 378,57							233 685,43	
Предоплата	0,00									
К оплате:	2 181 064,00	1 947 378,57							233 685,43	2 181 064,00

К оплате: Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьдесят четыре тенге

Заказчик:

Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Абсалямов А.С.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г.

Акт № 1 приемки выполненных работ от 29 января 2019 года
за январь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**610**	230,8	129,6	140788	79056		106528	267101
					101,2	60,5	61732	36905		19785	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	61						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	30,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	79056					
				30,5	1210	36905					
2	**СРД-277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**1 км**	**244**	1928,12	1928,12	470461	470461		86519	601539
						328,32	0	80110		44558	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	46,36						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	470461					
			46,36	1728	80110					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**382**	1522,2	1522,2	581480	581480		106936	743489
					259,2		99014		55073	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	57,30						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	581480					
			57,30	1728	99014					
4 1291-0273-0101	**Устройство снегзащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**км прохода**	**71**	3245,64	3245,64	230440	230440		47678	300368
					621,78	0	44146		22249	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	30,53						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	230440					
			30,53	1446	44146					
5 1291--0288--	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%**	**1000 м2**	**62**	665,64	665,64	41270	41270		9723	55072
					145,2	0	9002		4079	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	7,44						

	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,12	5547	41270					
				7,44	1210	9002					
6	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,08494**	215 090,80	21 310,80	18270	1810	16460	333	20091
					0	3 628,80	0	308		1488	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,178374						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10148	1 810					
				0,1784	1728	308					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	8 572					
				7,81448							
	счет	Соль ц/о=13000/1,12*1,0=11607,14	м3	8	11 607,00	7 887					
				0,67952							
7	**4102-0103-1035**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км**	**т**	**0,67952**	541,00	0,00	368	0	0	0	397
					0	0,00	0	0	0	29	
8	**4102-0103-1099**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км**	**т**	**11,72172**	1 409,00	0,00	16516	0	0	0	17837
					0	0,00	0	0	0	1321	
9	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,08494**	14 288,85	14 288,85	1214	1214		373	1713
					0	4 063,26	0	345		127	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,24						

3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5085	1 214	
			0,23868	1446	345	
	Итого по смете					**2 007 607**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 732
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 405 732
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					269 832
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 460
	- перевозка грузов, тенге					16 884
	Накладные расходы, тенге					358 089
	Сметная прибыль (8 %), тенге					148 712
	Итого по смете					**2 007 607**
0,96999999683	**Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**					**1 947 379**
	Налог на добавленную стоимость 12%					233685
	Всего стоимость работ с НДС					**2 181 064**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Кайсоймасов Р.Е.

Куратор — Сейдахметов И.Ж.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic" — Абсалямов А.С.