пофрсу

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 2 от 28 февраля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	24 730 791,00	22 081 063,39							2 649 727,61	
Текущий год	5 051 333,00									
За месяц	2 520 854,00	2 250 762,50							270 091,50	
Предоплата	0,00									
К оплате:	2 520 854,00	2 250 762,50							270 091,50	2 520 854,00

К оплате: Два миллиона пятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

_____ Культуманов И.М.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, дополнительное соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год.

Акт № 2 приемки выполненных работ от 28 февраля 2019 года

за февраль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					
2	**1291-0277-0102**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм НР=108%**	**км прохода**	**290**	2435,52	2435,52	706301	706301		129890	903086
						414,72	0	120269		66895	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	69,60						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,24	10148	706301					
			69,60	1728	120269					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**348**	1522,2	1522,2	529726	529726		97418	677315
					259,2		90202		50171	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	52,20						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	529726					
			52,20	1728	90202					
4 1291-0273-0101	**Устройство снегзащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**км прохода**	**70**	3245,64	3245,64	227195	227195		47007	296137
					621,78	0	43525		21936	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	30,10						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	227195					
			30,10	1446	43525					
5 1291--0288--	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%**	**1000 м2**	**76**	665,64	665,64	50589	50589		11918	67507
					145,2	0	11035		5001	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	9,12						

	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,12	5547	50589				
				9,12	1210	11035				
6	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,1041**	215 090,80	21 310,80	22395	2219	20176	408	24628
					0	3 628,80	0	378		1824	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,218652						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10148	2 219					
				0,2187	1728	378					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	10 508					
				9,579							
	счет	Соль ц/о=13000/1,12*1,0=11607,14	м3	8	11 607,00	9 668					
				0,833							
7	**4102-0103-1114**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	**т**	**0,833**	1 612,00	0,00	1343	0	0	0	1450
					0	0,00	0	0	0	107	
8	**4102-0103-1114**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	**т**	**14,369**	1 612,00	0,00	23162	0	0	0	25015
					0	0,00	0	0	0	1853	
9	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,104**	14 288,85	14 288,85	1488	1488		457	2100
					0	4 063,26	0	423		156	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,29						

3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5085	1 488	
			0,29258	1446	423	
	Итого по смете					**2 251 204**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 696
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 592 684
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					300 921
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 176
	- перевозка грузов, тенге					24 505
	Накладные расходы, тенге					388 386
	Сметная прибыль (8 %), тенге					166 756
	Итого по смете					**2 251 204**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**					**2 250 763**
	Налог на добавленную стоимость 12%					270092
	Всего стоимость работ с НДС					**2 520 854**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Куратор — Сейдахметов И.Ж.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.