Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-23 № 180058/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №180058/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Уразбаев Алмас Мәлсович тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-23 № 180058/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 04.12.2014 ж. № 540 бұйрығына сәйкес бюджеттің атқарылуы туралы ереженің 185-тармағына және кассалық қызмет көрсетулерге «шарттың жалпы сомасын өзгертпестен ағымдағы қаржы жылынан асатын әрекетті кейінге қалдыру арқылы шарттың ағымдағы қаржы жылына өзгеруі, екінші және үшінші жоспарлау кезеңіндегі шығындар «. Бюджетті нақтылауға және түзетуге байланысты, сондай-ақ, Целиноград ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №261/ 38-6 «2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» қаулысының негізінде,
2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 547 555 554.56 (пятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге пятьдесят шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 58 666 666.56 тенге (пятьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге пятьдесят шесть тиын) (далее – сумма Договора
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 547 554 554.56 (бес жүз қырық жеті миллион бес жүз елу төрт мың бес жүз елу төрт тенге 56 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады;
4) 2018 жылы орындалмаған міндеттеме 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС
5) 2019 жылға тіркеуге арналған сома: 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 547 554 554.56 (бес жүз қырық жеті миллион бес жүз елу төрт мың бес жүз елу төрт тенге 56 тиын) оның ішінде ҚҚС
6) Подпункт 2) Пункты 4.1 Договора 060140015071/180058/00 от 2018-23-07 изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процента от выделенной суммы на 2019 год равную равную 16 426 637 тенге.
7) Келісімнің тақырыбы: «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о., с.Талапкер, Нет, нет
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130370
Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ908560000003181719
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 1
Директор Уразбаев Алмас Мэлсович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2560177-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»						
19065311-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	547 555 554.56	8 ай	8 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1)	0	1 000.00
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19065311-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	547 555 554.56	8 ай	8 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1)	0	547 554 554.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 180058/00 от 2018-07-23

Акмолинская область №180058/02

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Уразбаев Алмас Мэлсович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 180058/00 от 2018-07-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно пункта 185 правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания согласно приказа Министра Финансов РК №540 от 04.12.2014 года «изменения суммы на текущий финансовый год договора сосроком действия, превышающим текущий финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случаеи зменения базовых расходов второго и третьего планового периода». В связи с уточнением и корректировки бюджета, а также на основании постановления акимата Целиноградского района от 24 декабря 2018 года № 261/38-6 «О районном бюджете на 2019-2021 годы»
2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 547 555 554.56 (бес жүз қырық жеті миллион бес жүз елу бес мың бес жүз елу төрт тенге елу алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 58 666 666.56 тенге (елу сегіз миллион алты жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс алты тенге елу алты тиын
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 1 000 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 547 554 554.56 пятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре тенге 56 тиын) в том числе НДС

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Невыполненные обязательства за 2018 год по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 1 000 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС
5) Сумма на регистрацию на 2019 год Невыполненные обязательства за 2018 год по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 547 554 554.56 пятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре тенге 56 тиын) в том числе НДС;
6) Подпункт 2) Пункты 4.1 Договора 060140015071/180058/00 от 2018-23-07 изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процента от выделенной суммы на 2019 год равную равную 16 426 637 тенге.
7) Предмет договора: Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о., с.Талапкер, Нет, нет
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130370
Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908560000003181719
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 1
Директор Уразбаев Алмас Мэлсович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2560177-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»						
19065311-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	547 555 554.56	8 месяцев	8 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1)	0	1 000.00
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»						
19065311-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	547 555 554.56	8 месяцев	8 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1)	0	547 554 554.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.