Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года по дополнительному соглашению №1 от 21.05.2019 г к договору №136 от 25.04.2019 г
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустройство достопримечательных мест на а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы", подъезд к мавзолею Котен Тауып" км 0-2,86 Саркандского района Алматинской области	тенге	61 506 795,17	9 738 575,90			9 738 575,90		9 738 575,90
	Всего по акту:		61 506 795,17	9 738 575,90	-	-	9 738 575,90		9 738 575,90

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика _____Алипбаев М.

Наименование стройки - "Корректировка технической документации по средному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы,подъезд к мавзолею Котен Тауып",км 0-2,86 Саркандского района,Алматинской области".

Объект номер - 2-3

АКТ

выполненных работ за май месяц 2019 года

на Поливная сеть.

Составлена в текущих ценах 2-квартала 2018года.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**м3 грунта**	**680,3000**		**49,41**	**33615**
		Итого оплата труда:				**15,40**	**10477**
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**33615**
2	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**м3 грунта**	**680,3000**		**49,41**	**33615**
		Итого оплата труда:				**15,40**	**10477**
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**33615**
3	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (выемка грунта)в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**1020,4000**		**143,95**	**146891**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**42238**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**139116**
4	**Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Планировка дна траншеи ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3401,4000**		**126,20**	**429250**
		Итого оплата труда:				**126,20**	**429250**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода толщиной 30 см вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**983,2000**		**796,07**	**782694**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**782694**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	983,2000		34,25	33676
		Итого оплата труда:				10,68	10496
		Итого эксплуатация машин:				34,25	33676
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	983,2000		143,96	141538
		Итого оплата труда:				109,70	107857
		Итого эксплуатация машин:				66,41	65297
8	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта по месту бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,2000		31,38	1167
		Итого оплата труда:				8,03	299
		Итого эксплуатация машин:				31,38	1167
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ					
9	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048		1101237,36	5286
		Итого оплата труда:				774238,30	3716
		Итого эксплуатация машин:				388674,36	1866
		Итого материалов:				53613,00	257
10	С123-010501-1125 2301-0501-1125 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500x23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8480		25867,00	125403
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,9172		269458,45	516593
		Итого оплата труда:				221108,15	423898
		Итого эксплуатация машин:				66898,97	128255
		Итого материалов:				841,48	1613
12	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5669,1300		269,00	1524996

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,5600		419,00	23699
14	С123-020301-0920 2302-0301-0920 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		1069,00	4276
15	С123-020301-0917 2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		745,00	1490
16	С123-020301-0917 2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		745,00	745
17	С123-020301-0213 2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1124,00	1124
18	С123-020301-0721 2302-0301-0721 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000		552,00	13248
19	С123-020301-1020 2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1308,00	2616
20	С123-020301-1105 2302-0301-1105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		1207,00	10863
21	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0000		2198,00	2198
22	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,0000		1425,00	12825
23	С123-040905-2406 2304-0905-2406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000		19965,00	239580
24	С123-020101-1301 2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	9,0000		77,00	693

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Поливная сеть.Узел полива.					
		Земляные работы					
25	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	877,6800		39,01	34235
		Итого оплата труда:				14,42	12652
		Итого эксплуатация машин:				39,01	34235
26	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	1142,6400		192,44	219892
		Итого оплата труда:				53,62	61265
		Итого эксплуатация машин:				182,57	208617
27	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка основания колодца ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8776,8000		126,20	1107615
		Итого оплата труда:				126,20	1107615
28	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1142,6400		31,95	36507
		Итого оплата труда:				11,81	13492
		Итого эксплуатация машин:				31,95	36507
29	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1142,6400		143,96	164490
		Итого оплата труда:				109,70	125348
		Итого эксплуатация машин:				66,41	75886
30	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	877,6800		39,01	34235
		Итого оплата труда:				14,42	12652
		Итого эксплуатация машин:				39,01	34235
		Материалы на комплектующие для капельного орошения					
31	СТ Цена поставщика ТОО"Poly МИР"Прайс лист стр.	Стоимость игла шланг диаметром 5 мм	м	8280,0000		44,64	369643
32	СТ Цена поставщика ТОО"Poly МИР"Прайс лист стр.	Стоимость игла эмиттер диаметром 5 мм	шт	3312,0000		13,39	44357

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**СТ Цена поставщика ТОО"Poly МИР"Прайс лист стр.**	**Стоимость капельница на ножке**	**шт**	**3312,0000**		**89,29**	**295714**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2306688**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2306688**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1333024**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**709714**
		Накладные расходы -	Тенге				**959777**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**959777**
		Сметная прибыль -	Тенге				**261317**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3527782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1333024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3527782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1333024**
		РАЗДЕЛ 2.Поливная сеть.Переход через автодорогу открытым способом.					
		Разборка дорожной покрытии					
34	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**21,7800**		**2605,48**	**56747**
		Итого оплата труда:				**1992,88**	**43405**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,78**	**23866**
35	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**21,7800**		**75,00**	**1634**
36	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**21,7800**		**59,00**	**1285**
		Земляные работы					
37	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06**	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**64,8000**		**203,40**	**13180**
		Итого оплата труда:				**56,24**	**3644**
		Итого эксплуатация машин:				**193,53**	**12541**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручнымспособом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	75,6000		126,20	9541
		Итого оплата труда:				126,20	9541
39	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки под трубопроводы из местного грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5600		796,07	6018
		Итого оплата труда:				796,07	6018
40	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,3900		31,95	1834
		Итого оплата труда:				11,81	678
		Итого эксплуатация машин:				31,95	1834
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,3900		143,96	8262
		Итого оплата труда:				109,70	6296
		Итого эксплуатация машин:				66,41	3811
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				98500
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				98500
Всего заработная плата -			Тенге				69581
Транспортные расходы -			Тенге				2919
Накладные расходы -			Тенге				65724
Накладные НУЧП -			Тенге				65724
Сметная прибыль -			Тенге				13138
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				177363
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				69
Сметная заработная плата -			Тенге				69581
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				177363
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				69
Сметная заработная плата -			Тенге				69581
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				6493268
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4529512
Материалы -			Тенге				1871
Всего заработная плата -			Тенге				3224007
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				709714
Транспортные расходы -			Тенге				2919
Накладные расходы -			Тенге				2452367
Накладные НУЧП -			Тенге				2452367
Сметная прибыль -			Тенге				558550
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7540429
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3224007
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1963756
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1963756
		Сметная прибыль -	Тенге				157100
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2120856
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				9661286
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				3294
		Сметная заработная плата -	Тенге				3224007
		Тендерная скидка	Тенге				966 128,95
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				8 695 157,05
		НДС (12%)	Тенге				1 043 418,85
		Итого с учетом НДС	Тенге				9 738 575,90

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель заказчика _____Алипбаев М.

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.