Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ШамШын"
Договор №46 от 13.05.2019г.
Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание внутрирайонных автодорог (по направлению автодороги Самара - Шымкент, Анкаты - Сарыомир) Теректинского района ЗКО

Форма 2В
27.05.2019г.

Акт
выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Всего стоимость, с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. Машин		
					з/п рабочих-строителей	з/п рабочих-строителей	з/п рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ОСНОВАНИЯ. ПЛАНИРОВКА ПРОФИЛЯ СП-8%	М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ	520000	2,26	2	1175200	1040000		1269216
					0,27	0,66	140400	343200	94016	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ										
Зарплата рабочих строителей							140400			
Затраты на эксплуатацию машин								1040000		
в том числе зарплата машинистов								343200		
Сметная прибыль									94016	
ИТОГО по АКТУ с НДС										**1421521,92**

Заказчик:Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" _____ Ахметов Ж.Б

Подрядчик: Директор ТОО "ШамШын" _____ Шалтаев М.З.

«ШамШын» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"
Подрядчик: ТОО "ШамШын"
Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание внутрирайонных автодорог (по направлению автодороги Самара - Шымкент, Анкаты - Сарыомир) Терективского района ЗКО

Форма №КС-3
27.05.2019г

СПРАВКА
остоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2019 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			45	13.05.2019				
№46 от 13.05.2019г								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы без НДС	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание внутрирайонных автодорог (по направлению автодороги Самара - Шымкент, Анкаты - Сарыомир) Терективского района ЗКО	1269216	1269216	1269216						152305,92	1421521,92

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"
Ахметов Ж.Б._____

Подрядчик — Директор ТОО "Шамшын"
Шалтаев М.З._____

«ШамШын» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ