Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-26 № 59 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №59\4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алишев Болат Копенович тұлғасындағы «Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Амалбаев Алихан Батырханулы тұлғасындағы "Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-26 № 59 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы Ордабасы аудандық әкімдігінің 30.04.2019 жылғы №173 қаулысына сәйкес 37 081 900 теңге 00 тиын (отыз жеті миллион сексен бір мың тоғыз жүз тенге 00 тиын) теңге 2020 жылға қаралатын қаржы сомасынан кемітіліп 2019 жылға ауыстырылды. 2020 жылға 500 480 918 теңге 00 тиын (бес жүз миллион төрт жүз сексен мың тоғыз жүз он сегіз теңге 00 тиын), (оның ішінде ҚҚС сомасы 53 622 955 теңге 50 тиын (елу үш миллион алты жүз жиырма екі мың тоғыз жүз елу бес теңге 50 тиын) теңгені құрайды Қайта тіркеуге 28.05.2019 жылы №59/4 қосымша келісім шарттың сомасы 2019 жылға 37 081 900 теңге 00 тиын (отыз жеті миллион сексен бір мың тоғыз жүз тенге 00 тиын) теңге (оның ішінде ҚҚС сомасы 3 973 060,71 (үш миллион тоғыз жүз жетпіс үш мың алпыс теңге 71 тиын) теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БСН 161040024744
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070103KSN5803000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Басшысы Алишев Болат Копенович

Өнім беруші:
"Қаржан-Тау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БСН/ЖСН 070240015136
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186010291000190413
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2742307-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы						
18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсуа. (1)	0	248 500 025.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	500 480 918.00
18838284-ОИ2	«Ордабасы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу елді мекеніндегі «Ынтымақ» жалпы орта мектебіне 300 орындық қосымша оқу корпусы ғимаратының құрылысы	Жұмыс	1	795 043 200.00	2020 жыл	2020 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а. (1)	0	46 062 257.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 59 от 2018-07-26

Южно-Казахстанская область №59\4

Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алишев Болат Копенович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Амалбаев Алихан Батырханулы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 59 от 2018-07-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Об утверждении стратегического плана 2019-2021 годы №173 от 30.04.2019 года в соответствии с постановлением акимата Ордабасинского районного 37 081 900 тенге 00 тиын (тридцать семь миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот тенге 00 тиын),тенге, 2019 год 2020 год заменены уменьшить рассматриваемые суммы финансов. 2020 год, 500 480 918 тенге 00 тиын (пятьсот миллионов четыреста восемьдесят тысячи девятьсот восемьнадцат тенге 00 тиын) тенге, (в том числе сумма НДС 53 622 955 тенге 50 тиын (пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят пять тенге 50 тиын) тенге. Перерегистрацию №59/4 от 28.05.2019 года дополнительное соглашение к 2019 году 37 081 900 тенге 00 тиын (тридцать семь миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот тенге 00 тиын), тенге (в том числе НДС 3 973 060,71 в сумме (три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи шестьдесят тенге 71 тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
БИН 161040024744
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN5803000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-725-30-2-14-60
Руководитель Алишев Болат Копенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаржан-Тау"
Южно-Казахстанская область, Толебийский район, Киелитасский с.о., с.Достык, ЖАСТАР, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070240015136
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186010291000190413
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7252)39-09-92
Директор Амалбаев Алихан Батырханулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2742307-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района						
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 год	2020 год	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	248 500 025.00
18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 год	2020 год	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	500 480 918.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18838284-ОИ2	Государственное учреждение «Отдел строительства Ордабасинского района»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дополнительного здания учебного корпуса на 300 мест для общей средней школы "Ынтымак" в селе Шубарсу. Шубарсуского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО	Работа	1	795 043 200.00	2020 год	2020 год	Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу (1)	0	46 062 257.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.