Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
Наименование строительства: «Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»
Договор № 37 от 21.05. 2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 26 марта 2019 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**	**359 555 297**	**359 555 297**			**77 976 351**	**77 976 351**		
	В т.ч.НДС	38 523 782	38 523 782			8 354 609	8 354 609		
	итого без НДС	321 031 515	321 031 515			69 621 742	69 621 742		
	Удержание по ставке 5%	**17 977 765**	**17 977 765**			**3 898 818**	**3 898 818**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	16 051 576	16 051 576			3 481 087	**3 481 087**		
	В т.ч.НДС-12%	1 926 189	1 926 189			417 730	**417 730**		
	Сумма к оплате без НДС	**321 031 515**	**321 031 515**			**69 621 742**	**69 621 742**		
	Сумма к оплате НДС	38 523 782	38 523 782			8 354 609	**8 354 609**		
	Всего к оплате:	**341 577 532**	**341 577 532**			**74 077 534**	**74 077 534**		

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района

Дауытбеков М.А.

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**

Подрядчик **ТОО «Айя-Сервис»**

Объект **Договор № 37 от 21.05. 2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 26 марта 2019 года «Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**

Акт приемки выполненных работ № 6 от 24 мая 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-27602-0303 РНСБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2	32548,61	1186,67	57,48	38624453	1870894	2386541	0,58	18878
				22,68	14,69	738202	478139	60,3	0,58	18878
2	11-270606-0403 РНСБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303								
		м2	32548,61	552,82	0,04	17993520	1302	760696	0,03	976,4582
				0,24	0	7811,6652	0	60,3	0,02	651
		Разметка								
3	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм.идоп. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная								
		км линии	5,8	22590,16	4319,29	131023	25052	16740	3,18	18
				1712,02	1371,49	9930	7955	60,3	1,90	11

4	11-270903-0101 РНСБ РК 2015 из. И доп. Вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная							
			5,8	22590,16	4319,29	131023	25052	16740	0,03	0
		км линии								
				1712,02	1371,49	9930	7955	60,3	0,02	0
5	11-270904-0101 РНСБ РК 2015 из. И доп. Вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1							
			11,9	14542,12	4319,29	173051	51400	30324	0,35	4
		км линии								
				1712,02	1371,49	20373	16321	60,3	0,01	0
6	11-270903-0101 РНСБ РК 2015 из. И доп. Вып.4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки							
			82	2063,9	14,8	169239	1214	19420	0,35	29
		м2								
				231,06	7,9	18947	648	60	0,01	1
		Съезды								
7	11-270404-0101 РНСБ РК 2015 изм.и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство							
			2400	472,71	75,68	1134494	181632	113587	0,04	96
		м2								
				24,45	19,28	58680	46272	60,3	0,02	48
8	11-27602-0303 РНСБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство							
			2400	1186,67	57,48	2847997	137952	175974	0,58	1392
		м2								
				22,68	14,69	54432	35256	60,3	0,58	1392
9	11-270606-0403 РНСБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303							
			2400	276,41	0,02	663383	48	28045	0,03	72
		м2								
				0,12	0	288	0	60,3	0,02	48

	Итого прямые затраты по смете			61 868 183
	Накладные расходы I уровня			1 221 989
	Итого с накладными расходами I уровня			63 090 172
	Накладные расходы II уровня			1 374 404
	Итого, тенге			64 464 576
	Сметная прибыль (8%), тенге			5 157 166
	Итого по смете на подряд			69 621 742

	2017 г. (Иинф=1,00)		69 621 742	
	Всего		69 621 742	
	НДС 12%		8 354 609	
	Всего с НДС 12%		77 976 351	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

_____ Дауытбеков М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айя-Сервис»

_____ Молдабаева М.С.

Технадзор _____ Ташимбеков Д.К