Утверждаю
Заместитель Председателя - член Правления
ТОО "Астана LRT"
_____ Есжанов Б.М.
"13" _____06_____ 2019г.

Утверждаю
Директор
ТОО "Технодата"
_____Калинка О.Р.
"____" _____ 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ №4
в рамках Договора №110540005586/190108/00 от 22.04.2019г.
Услуги по технической поддержке оборудования ЭСОП и диспетчеризации за май.

г. Нур-Султан «____» _____ 2019 г.

Комиссия в составе:
от Заказчика ТОО "Астана LRT":

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Сеитов Б.К.	Директор Департамента по управлению дорожным движением
2	Токбаев Ч.С.	Главный менеджер/руководитель направления по координации движения Департамента по управлению дорожным движением
3	Аманжолов М.К.	Главный менеджер Департамента по управлению дорожным движением
4	Сайынов А.М.	Главный менеджер Департамента по управлению дорожным движением
5	Баймульдин О.Б.	Главный менеджер Департамента по управлению дорожным движением
6	Құлмұқан М.М.	Менеджер Департамента по управлению дорожным движением

от Исполнителя ТОО "Технодата":

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Польшин С.В.	Технический руководитель
2	Синдеева Е.А.	Менеджер проекта

подготовила настоящий Акт о том, что представители Исполнителя выполнили, а представители Заказчика приняли следующие работы по вышеуказанному договору :

№ п/п	Наименование	Кол-во раз в месяц	Кол-во оборудования	Стоимость работ за единицу оборудования	Стоимость
1	**Техническое сопровождение программного обеспечения для оборудования ЭСОП и диспетчеризации от производителя системы**				
1.1	Техничесое сопровождение производителя ПО Flash, FlashNet, Infotransit	1	1	3 588 457	3 588 457,00
1.2	Техническое сопровождение модулей (модули MTRAM, многоязычный инструмент)	1	1	1 816 463	1 816 463,00
2	**Ежемесячные работы по техническому сопровождению автобусов и переферии.**				
2.1	Техническое сопровождение системы внешних табло.	1	1683	1 499,00	2 522 817,00
2.2	Техническое сопровождение контроллера управления КС 640-USB.	1	534	1 872,00	999 648,00
2.3	Техническое сопровождение бортового бесконтактного валидатора AEP Futura 3A.	1	1126	1 919,00	2 160 794,00
2.4	Техническое сопровождение оборудования терминала продажи у водителя CDB-6/CDB-4	1	557	2 249,00	1 252 693,00
2.5	Техническое сопровождение бортовых устройств диспетчеризации автобуса Road Runner	1	534	3 742,00	1 998 228,00
2.6	Техническое сопровождение системы видеонаблюдения в автобусы MVG400 и SVCAM 24IR	1	534	1 870,00	998 580,00
2.7	Техническое сопровождение комплектов подсчета пассажиров на 3-4 двери автобуса	1	534	1 124,00	600 216,00
2.8	Техническое сопровождение коммутатора центрального в автобусе IGS-801T	1	534	1 253,00	669 102,00
2.9	Мониторинг технического состояния аудиоповещения	1	534	2 998,00	1 600 932,00
	Итого				**18 207 930,00**

В ходе выполнения работ были использованы следующие материалы:

№ п/п	Наименование материалов	ед.измерения	количество
1	Кабель cat.5E UTP	м	215
2	Коннектор RJ-45 5E	шт	51

4	Предохранитель 220V	шт	45
5	Стяжки нейлоновые КСС 4*250, упак	шт	0,5
9	Карта памяти SanDisk Ultra SDHC UHC-1 16G	шт	15
11	Изделие из акрила	шт	9
17	ДИН рейка	шт	5
19	Кабель бело-красный с коннектором AUTO ISO 6772	м	300
20	Кабель бело-оранжевый с коннектором AUTO ISO 6772	м	200
21	Кабель голубой с коннектором AUTO ISO 6772	м	151
22	Кабель желтый с коннектором AUTO ISO 6772	м	300
23	Кабель зеленый с коннектором AUTO ISO 6772	м	100
24	Кабель коричневый с коннектором AUTO ISO 6772	м	300
25	Кабель красный с коннектором AUTO ISO 6772	м	240
26	Кабель розовый с коннектором AUTO ISO 6772	м	200
27	Хомут	шт	70
28	Изолента	шт	1
30	Кабель черный с коннектором AUTO ISO 6772	м	40
33	Клемма №5,6,7	шт	20

Работы, выполненные на общую сумму 18 207 930 (Восемнадцать миллионов двести семь тысяч девятьсот тридцать) тенге 00 тиын удовлетворяют Заказчика – ТОО "Астана LRT", замечаний нет.

Подписи членов комисси:

Заказчика:

_____ Сеитов Б.К.
подпись

_____ Токбаев Ч.С.
подпись

_____ Аманжолов М.К.
подпись

_____ Сайынов А.М.
подпись

_____ Баймульдин О.Б.
подпись

_____ Құлмұқан М.М.
подпись

Исполнителя:

_____ Польшин С.В.
подпись

_____ Синдеева Е.А.
подпись