Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3110705

Конкурстың № 3424231-1
Конкурстың атауы Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қошқарата ауылдық округі, Ұшқын елді мекені №84 200 орындық мектеп құрылысына ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-12 20:56:28 дейін 2019-06-19 20:56:28
Ұйымдастырушының атауы "Келес ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	090640006125	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изысканий согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и указать срок в месяцах (сколько месяцев) со дня заключения договора. Сообщаем Вам, что срок проектирования объекта	2019-06-19 17:57:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на предложения предоставленного ТОО "JeR Group" от 19.06.2019 года сообщаем, что остальные исходные данные расчет ПИР и т.д. будут предоставлены поставщику после заключения договора. Срок исполнения договора при необходимости будет пересмотрен при заключении договора по согласованию сторон, так же напоминаем, что имеется возможность увеличить срок выполнения работ дополнительным соглашением. Касательно необоснованных домыслов о сговоре определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса, заверяем Вас что первоначальные

			не соответствует СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			сроки обусловлены финансированием и необходимостью закончить данный проект в текущем году в том числе получение экспертного заключения.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник отдела Муналов Абдикарим Асанбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3110705

№ конкурса 3424231-1
Название конкурса ПСД на Строительство школы №84 на 200 мест в населенном пункте Ушкын, сельского округа Кошкарата, Сарыагашского района, Туркестанской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-12 20:56:28 по 2019-06-19 20:56:28
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Келесского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	090640006125	Замечание к КД	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изысканий согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и указать срок в месяцах (сколько месяцев) со дня заключения договора. Сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а	2019-06-19 17:57:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на предложения предоставленного ТОО "JeR Group" от 19.06.2019 года сообщаем, что остальные исходные данные расчет ПИР и т.д. будут предоставлены поставщику после заключения договора. Срок исполнения договора при необходимости будет пересмотрен при заключении договора по согласованию сторон, так же напоминаем, что имеется возможность увеличить срок выполнения работ дополнительным соглашением. Касательно необоснованных домыслов о сговоре определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса, заверяем Вас что первоначальные сроки обусловлены финансированием и необходимостью закончить данный проект в текущем году в том числе получение экспертного заключения.

			также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник отдела Муналов Абдикарим Асанбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»