ҚР ҰҚК МСАБ
Шыққан № 19/60-173
«25» 06 2019 ж.
қосымша 1 бет

QAZAQ ARMS
г.Алматы, проспект Райымбека, 101
сот.тел. 87773832572

ПРЕТЕНЗИЯ

Между Главным Командованием Национальной гвардии Республики Казахстан и QAZAQ ARMS, был заключен договор №37 от 19.02.2019 года и дополнительное соглашение №1 от 28.02.2019 года на поставку товара *(пояс банный, щетка зубная)* на общую сумму **5 790 600 тенге**.

В соответствии с условиями Договора, Вы были обязаны поставить товар срок поставки которого – 29.05.2019 года, однако Вами нарушены сроки поставок, поставка осуществлена с просрочкой на сумму **4 204 698 тенге.**

Кроме того не надлежаще исполнены условия договора по пункту 5.4 – «при соблюдении условий пункта 5.3 настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара».

В соответствии с пп. 7.3 Договора Вам необходимо уплатить неустойку в сумме 109 322 (сто девять тысяч триста двадцать два) тенге 10 тиын в доход государства.

На основании вышеизложенного, согласно условий Договора и руководствуясь законодательством Республики Казахстан, **ТРЕБУЮ:**

Перечислить начисленную неустойку в течение 5 банковских дней с момента предъявления требования в РГУ «Управление государственных доходов по Сарыаркинскому району Департамента государственных доходов по городу Нур-Султан Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» ИИК KZ24070105KSN0000000, РГУ «Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан», БИК KKMFKZ2A, БИН 981 140 001 115, КНП 119, код бюджетной классификации 204113.

Главное командование уведомляет о том, что взятые Вами договорные обязательства исполнены ненадлежащим образом, товар поставлен с нарушением срока поставки. В связи с этим к Вам применены штрафные санкции в соответствии с условиями договора, в случаи неисполнения данного требования в вышеуказанный срок будет направлено исковое заявление в суд о взыскании суммы неустойки.

Информацию **(оригинал платежного поручения)** о выполнении данного требования прошу направить в управление государственных закупок по адресу: г.Нур-Султан, ул.Джангельдина 2, управление государственных закупок тел: 724-264, для снятия с контроля.

Начальник управления государственных закупок
полковник **Ш. Халбаев**

исп. Касенова Ж.Б.
тел. 724-264

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ

QAZAQ ARMS

Договор №37 от 19.02.2019г. д/с №1 от 28.02.2019г. (на увеличение объема)

Наименование просроченного товара	Срок поставки товара согласно Договора	Электронный акт на веп-портале направлен поставщиком (согласно пункта 5.4 договора)	Базис поставки	Кол-во просроченного товара	Цена за ед.	Сумма просроченного товара	Неустойка (пеня) в размере 0,1 % за каждый день просрочки	Срок просрочки (за каждый день)	Итого подлежит взысканию
Щетка зубная	29.05.2019г.	24.06.2019г.	в/ч 7552 г.Алматы	4 083	57,00	232 731,00	232,73	26	6 050,98
			в/ч 6698 г.Шымкент	5 253	57,00	299 421,00	299,42	26	7 784,92
			в/ч 5451 г.Караганда	7 678	57,00	437 646,00	437,65	26	11 378,80
			в/ч 5518 г.Усть-Каменогорск	2 314	57,00	131 898,00	131,90	26	3 429,40
Пояс банный	29.05.2019г.	24.06.2019г.	в/ч 7552 г.Алматы	3 588	189,00	678 132,00	678,13	26	17 631,38
			в/ч 6698 г.Шымкент	3 771	189,00	712 719,00	712,72	26	18 530,72
			в/ч 5451 г.Караганда	5 871	189,00	1 109 619,00	1 109,62	26	28 850,12
			в/ч 5518 г.Усть-Каменогорск	3 188	189,00	602 532,00	602,53	26	15 665,78
ИТОГО:						**4 204 698,00**			**109 322,10**

Начальник управления государственных закупок

полковник **Ш. Халбаев**