Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-04 № 103 қосымша келісім

Ақмола облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Уразбаев Алмас Мәлсович тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-04 № 103 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 285 227 602.72 (екі жүз сексен бес миллион екі жүз жиырма жеті мың алты жүз екі тенге жетпіс екі тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "285 237 602.72 (екі жүз сексен бес миллион екі жүз отыз жеті мың алты жүз екі тенге жетпіс екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "285 227 602.72 (екі жүз сексен бес миллион екі жүз жиырма жеті мың алты жүз екі тенге жетпіс екі тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 30 561 171.72 тенге (отыз миллион бес жүз алпыс бір мың жүз жетпіс бір тенге жетпіс екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 30 560 100.29 тенге (отыз миллион бес жүз алпыс мың жүз тенге жиырма тоғыз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 130 333 018.75 (жүз отыз миллион үш жүз отыз үш мың он сегіз тенге жетпіс бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 126 316 038.31 (жүз жиырма алты миллион үш жүз он алты мың отыз сегіз тенге отыз бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшелігі бойынша - 28 578 545.66 (жиырма сегіз миллион бес жүз жетпіс сегіз мың бес жүз қырық бес тенге алпыс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

3) На основании протокола технического совещания от28.05.19 года пп.19, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, за счет общего объема в срок до 31 июля 2019 года включительно.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ908560000003181719
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 1
Директор Уразбаев Алмас Мэлсович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2211080-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.						
16582350-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети водоснабжения.	Жұмыс	1	285 227 602.72	5 месяцев	до 31 июля 2019 года включительно	Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	130 333 018.75

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16582350-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети водоснабжения.	Жұмыс	1	285 227 602.72	5 месяцев	до 31 июля 2019 года включительно	Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	126 316 038.31
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.						
16582350-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети водоснабжения.	Жұмыс	1	285 227 602.72	5 месяцев	до 31 июля 2019 года включительно	Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	28 578 545.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 103 от 2018-04-04

Акмолинская область №5

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Уразбаев Алмас Мэлсович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 103 от 2018-04-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 285 227 602.72 (двести восемьдесят пять миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот два тенге семьдесят два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "285 237 602.72 (двести восемьдесят пять миллионов двести тридцать семь тысяч шестьсот два тенге семьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "285 227 602.72 (двести восемьдесят пять миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот два тенге семьдесят два тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 30 561 171.72 тенге (тридцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят один тенге семьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 30 560 100.29 тенге (тридцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто тенге двадцать девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 130 333 018.75 (сто тридцать миллионов триста тридцать три тысячи восемнадцать тенге семьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 126 316 038.31 (сто двадцать шесть миллионов триста шестнадцать тысяч тридцать восемь тенге тридцать один тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 28 578 545.66 (двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок пять тенге шестьдесят шесть тиын) в том числе НДС.»

3) На основании протокола технического совещания от28.05.19 года пп.19, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, за счет общего объема в срок до 31 июля 2019 года включительно.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908560000003181719
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 1
Директор Уразбаев Алмас Мэлсович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2211080-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.						
16582350-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.	Работа	1	285 227 602.72	5 месяцев	до 31 июля 2019 года включительно	Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	130 333 018.75
16582350-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.	Работа	1	285 227 602.72	5 месяцев	до 31 июля 2019 года включительно	Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	126 316 038.31
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16582350-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.	Работа	1	285 227 602.72	5 месяцев	до 31 июля 2019 года включительно	Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1)	0	28 578 545.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.