**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-04-04 № 102 қосымша келісім**

Ақмола облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Уразбаев Алмас Мәлсович тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-04 № 102 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 127 799 435.04 (жүз жиырма жеті миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз отыз бес тенге төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "127 809 435.04 (жүз жиырма жеті миллион сегіз жүз тоғыз мың төрт жүз отыз бес тенге төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "127 799 435.04 (жүз жиырма жеті миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз отыз бес тенге төрт тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 13 693 868.04 тенге (он үш миллион алты жүз тоқсан үш мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 13 692 796.61 тенге (он үш миллион алты жүз тоқсан екі мың жеті жүз тоқсан алты тенге алпыс бір тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 62 205 125.00 (алпыс екі миллион екі жүз бес мың жүз жиырма бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 52 822 699.82 (елу екі миллион сегіз жүз жиырма екі мың алты жүз тоқсан тоғыз тенге сексен екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 12 771 610.22 (он екі миллион жеті жүз жетпіс бір мың алты жүз он тенге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

3) На основании протокола технического совещания от 28.05.19 г. пп.19, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, за счет общего объема в срок до 31 июля 2019 года включительно

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ908560000003181719
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 1
Басшысы Уразбаев Алмас Мэлсович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2211080-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **004-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации. | | | | | | |
| 16582491-ОК1 | "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети канализации. | Жұмыс | 1 | 127 799 435.04 | 5 месяцев | до 31 июля 2019 года включительно | Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1) | 0 | 62 205 125.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16582491-ОК1 | "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети канализации. | Жұмыс | 1 | 127 799 435.04 | 5 месяцев | до 31 июля 2019 года включительно | Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1) | 0 | 52 822 699.82 |
| **004-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации | | | | | | |
| 16582491-ОК1 | "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области.Наружные сети канализации. | Жұмыс | 1 | 127 799 435.04 | 5 месяцев | до 31 июля 2019 года включительно | Ақмола облысы, Көкшетау қ. участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1) | 0 | 12 771 610.22 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 102 от 2018-04-04**

Акмолинская область №4

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Уразбаев Алмас Мэлсович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 102 от 2018-04-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 127 799 435.04 (сто двадцать семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать пять тенге четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "127 809 435.04 (сто двадцать семь миллионов восемьсот девять тысяч четыреста тридцать пять тенге четыре тиын)" заменить цифрами и словами "127 799 435.04 (сто двадцать семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать пять тенге четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 13 693 868.04 тенге (тринадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят восемь тенге четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 13 692 796.61 тенге (тринадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто шесть тенге шестьдесят один тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 62 205 125.00 (шестьдесят два миллиона двести пять тысяч сто двадцать пять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 52 822 699.82 (пятьдесят два миллиона восемьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто девять тенге восемьдесят два тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 12 771 610.22 (двенадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот десять тенге двадцать два тиын) в том числе НДС.»

3) На основании протокола технического совещания от 28.05.19 г. пп.19, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, за счет общего объема в срок до 31 июля 2019 года включительно

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908560000003181719
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 1
Руководитель Уразбаев Алмас Мэлсович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2211080-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **004-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации. | | | | | | |
| 16582491-ОК1 | государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации. | Работа | 1 | 127 799 435.04 | 5 месяцев | до 31 июля 2019 года включительно | Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1) | 0 | 62 205 125.00 |
| 16582491-ОК1 | государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации. | Работа | 1 | 127 799 435.04 | 5 месяцев | до 31 июля 2019 года включительно | Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1) | 0 | 52 822 699.82 |
| **004-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16582491-ОК1 | государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей | Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций | Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации. | Работа | 1 | 127 799 435.04 | 5 месяцев | до 31 июля 2019 года включительно | Акмолинская область, г.Кокшетау участок площадью 88,5 га мкр.Сары арка г.Кокшетау Акмолиской области (1) | 0 | 12 771 610.22 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.