Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-11 № 133 қосымша келісім

Атырау облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Жалелов Айбек Байболатович тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Юсупов Кайрат Тулепкалиевич тұлғасындағы "Атырауколик" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-11 № 133 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасын, және Атырау қалалық Маслихатының 2019 жылдың 26 маусымдағы №383 шешімін мен және 2018 жылдың 11 сәуірдегі №133 Атырау қаласының Береке ықшам ауданында 19,76 га тұрғын үй салу (Бас жоспар мен абаттандыру) нысанының шартын басшылыққа ала отырып төмендегідей №4 қосымша келісімді жасады:
2) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 921 455 208.80 (тоғыз жүз жиырма бір миллион төрт жүз елу бес мың екі жүз сегіз тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 98 727 343.80 тенге (тоқсан сегіз миллион жеті жүз жиырма жеті мың үш жүз қырық үш тенге сексен тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 100 000 000.00 (бір жүз миллион теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 821 455 208.80 (сегіз жүз жиырма бір миллион төрт жүз елу бес мың екі жүз сегіз теңге 80 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.
3) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 15 139 626.26 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ300705034671251001

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 15 139 626.26 (он бес миллион бір жүз отыз тоғыз мың алты жүз жиырма алты теңге 26 тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
4) Келісім – шарттың 1 Қосымшасының «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер,жұмыстардың) тізімі» 10 - баған мазмұны «Шарт бойынша тауарларды жеткізу жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» келесідей жазылсын: нысан құрылысың аяқталу және тапсырыс берушіге тапсыру мерзімі «2019 жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122251172
Басшысы Жалелов Айбек Байболатович

Өнім беруші:
"Атырауколик" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КУЛМАНОВА, 113
БСН/ЖСН 940240000478
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ38826E0KZTD2002097
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 211506
Басшысы Юсупов Кайрат Тулепкалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2352508-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау қаласының Береке ықшам ауданында 19,76 га тұрғын үй салу (Бас жоспар мен абаттандыру)						
17990812-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Атырау қаласының Береке ықшам ауданында 19,76 га тұрғын үй салу (Бас жоспар мен абаттандыру)	Жұмыс	1	921 455 208.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде (1)	0	821 455 208.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17990812-ОК1	"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Атырау қаласының Береке ықшам ауданында 19,76 га тұрғын үй салу (Бас жоспар мен абаттандыру)	Жұмыс	1	921 455 208.80	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 6,0 ай	Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы Береке ықшам ауданы 19,76 га және 8,0 га учаскелерінде (1)	0	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 133 от 2018-04-11

Атырауская область №4

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жалелов Айбек Байболатович, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауколик", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Юсупов Кайрат Тулепкалиевич, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 133 от 2018-04-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», и Решением городского маслихата от 26 июня 2019 года №383 и Договора о государственных закупках работ по объекту Строительство жилья в микрорайоне Береке города Атырау 19,76 га (Генеральный план и благоустройство) №133 от 11 апреля 2018 года, заключили настоящее Дополнительное соглашение №4 к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 921 455 208.80 (девятьсот двадцать один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч двести восемь тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС 98 727 343.80 тенге (девяносто восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста сорок три тенге восемьдесят тиын) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 100 000 000.00 (сто миллионов тенге 00 тиын) в том числе НДС по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 821 455 208.80 (восемьсот двадцать один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч двести восемь тенге 80 тиын) в том числе НДС
3) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 15 139 626.26 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 15 139 626.26 (пятнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч шестьсот двадцать шесть тенге 26 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
4) Содержание столбца 10 «Срок поставки по договору» Приложения 1 к Договору «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции: Дата окончания строительства и сдача Объекта Заказчику «не позднее 31 декабря 2019 года»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, СМАГУЛОВА, 52а
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122251172
Руководитель Жалелов Айбек Байболатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауколик"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КУЛМАНОВА, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940240000478
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ38826E0KZTD2002097
АО "АТФБанк"
Тел.: 211506
Руководитель Юсупов Кайрат Тулепкалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2352508-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство жилья в микрорайоне Береке города Атырау 19,76 га (Генеральный план и благоустройство)						
17990812-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство жилья в микрорайоне Береке города Атырау 19,76 га (Генеральный план и благоустройство)	Работа	1	921 455 208.80	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (1)	0	821 455 208.80
17990812-ОК1	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство жилья в микрорайоне Береке города Атырау 19,76 га (Генеральный план и благоустройство)	Работа	1	921 455 208.80	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	6,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Атырауская область, г.Атырау в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в г. Атырау (1)	0	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.