Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-20 № 24 қосымша келісім

Қостанай облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Танылов Марат Борисович тұлғасындағы "Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич тұлғасындағы "KazConstructionGroup" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-20 № 24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықты мирасқорлығы бойынша ҚР Азаматтық Кодексі 46 бабы , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 17.04.2019ж. № 46 аудан әкімінің тарату үшін негізі болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31
БСН 190640007124
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070103KSN3907000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87144133551
Басшысы Танылов Марат Борисович

Өнім беруші:
"KazConstructionGroup" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Полевая, строение 1Д, нежилое помещение 1
БСН/ЖСН 021040000550
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4296512F0007357108
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87112210261
Басшысы Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3075146-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Қостанай облысы Қарабалық ауданының Бөрлі а. сумен тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу						
24605782-ОК1	"Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Қостанай облысы Қарабалық ауданының Бөрлі а. сумен тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу	Жұмыс	1	787 144 034.88	20 сәуір - 5 қараша 2019 ж., мамыр-қыркүйек 2020 жыл	1 маусым - 31 қазан 2019 ж., 1 мамыр-15 қазан 2020 жыл	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Бөрлі а. Бөрлі а. (1)	0	53 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24605782-ОК1	"Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Қостанай облысы Қарабалық ауданының Бөрлі а. сумен тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу	Жұмыс	1	787 144 034.88	20 сәуір - 5 қараша 2019 ж., мамыр-қыркүйек 2020 жыл	1 маусым - 31 қазан 2019 ж., 1 мамыр-15 қазан 2020 жыл	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Бөрлі а. Бөрлі а. (1)	0	0.00
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Қостанай облысы Қарабалық ауданының Бөрлі а. сумен тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу						
24605782-ОК1	"Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Қостанай облысы Қарабалық ауданының Бөрлі а. сумен тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу	Жұмыс	1	787 144 034.88	20 сәуір - 5 қараша 2019 ж., мамыр-қыркүйек 2020 жыл	1 маусым - 31 қазан 2019 ж., 1 мамыр-15 қазан 2020 жыл	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Бөрлі а. Бөрлі а. (1)	30	523 857 879.36
24605782-ОК1	"Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Қостанай облысы Қарабалық ауданының Бөрлі а. сумен тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізу	Жұмыс	1	787 144 034.88	20 сәуір - 5 қараша 2019 ж., мамыр-қыркүйек 2020 жыл	1 маусым - 31 қазан 2019 ж., 1 мамыр-15 қазан 2020 жыл	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Бөрлі а. Бөрлі а. (1)	30	210 286 155.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24 от 2019-05-20

Костанайская область №1

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Танылов Марат Борисович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24 от 2019-05-20 (далее – Договор), в соответствии с статьей 46 Гражданского кодекса РК о правопреемстве при реорганизации юридических лиц, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Основанием для реорганизации является постановление акима района № 46 от 17.04.2019г.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 31
БИН 190640007124
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070103KSN3907000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87144133551
Руководитель Танылов Марат Борисович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Полевая, строение 1Д, нежилое помещение 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040000550
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4296512F0007357108
АО "ForteBank"
Тел.: 87112210261
Руководитель Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3075146-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Бурли Карабалыкского района Костанайской области"						
24605782-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Бурли Карабалыкского района Костанайской области"	Работа	1	787 144 034.88	20 апреля - 5 ноября 2019 года, май - сентябрь 2020 года	1 июня-31 октября 2019 года, 1 май - 15 октября 2020 года	Костанайская область, Карабалыкский район, с.Бурли с.Бурли (1)	0	53 000 000.00
24605782-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Бурли Карабалыкского района Костанайской области"	Работа	1	787 144 034.88	20 апреля - 5 ноября 2019 года, май - сентябрь 2020 года	1 июня-31 октября 2019 года, 1 май - 15 октября 2020 года	Костанайская область, Карабалыкский район, с.Бурли с.Бурли (1)	0	0.00
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Бурли Карабалыкского района Костанайской области"						
24605782-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Бурли Карабалыкского района Костанайской области"	Работа	1	787 144 034.88	20 апреля - 5 ноября 2019 года, май - сентябрь 2020 года	1 июня-31 октября 2019 года, 1 май - 15 октября 2020 года	Костанайская область, Карабалыкский район, с.Бурли с.Бурли (1)	30	523 857 879.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24605782-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Бурли Карабалыкского района Костанайской области"	Работа	1	787 144 034.88	20 апреля - 5 ноября 2019 года, май - сентябрь 2020 года	1 июня-31 октября 2019 года, 1 май - 15 октября 2020 года	Костанайская область, Карабалыкский район, с.Бурли с.Бурли (1)	30	210 286 155.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.