#ID8413462 №970540001204/190075/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-08 № 68 қосымша келісім

Қарағанды облысы №1 2019-08-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2012 жылғы 14 желтоқсанындағы № 200 жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Ержанов Арал Аманбаевич тұлғасындағы Қарағанды облысы білім басқармасының "Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жетимеков Данияр Женисович тұлғасындағы "KARAGANDY SAULET-KURYLYS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-08 № 68 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылдың 08 мамыр айындағы № 68 келісім шарт негізінде келісім шарт бойынша жұмысты орындау мерзімін 2019 жылдың 20 қыркүйегіне дейін ұзарту, негізгі келісім шарттың 9.2. тармағы, "Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде" 3) тармақшасы "Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідірту негізінде келісім шарт орындау мерзімін ұзарту" негізінде - Қарағанды облысының әкімшілігі «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама талонын кеш алынуына байланысты

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Қарағанды облысы білім басқармасының "Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 5
БСН 970540001204
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7212)37-05-19
Директор Ержанов Арал Аманбаевич

2019-08-21 17:46:38
Ержанов Арал Аманбаевич
Қарағанды облысы білім басқармасының "Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

Өнім беруші:
"KARAGANDY SAULET-KURYLYS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Гапеева, 1, 146
БСН/ЖСН 040140005586
БСК LARIKZKA
ЖСК KZ3777470KZ220317190
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ
Тел.: 87014268249
Басшысы Жетимеков Данияр Женисович

2019-08-21 17:52:53
Жетимеков Данияр Женисович
"KARAGANDY SAULET-KURYLYS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "KARAGANDY SAULET-KURYLYS"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3031575-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24285033-ОК1	Қарағанды облысы білім басқармасының "Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (ККҚЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (ККЖ) жұмыстары	Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес Қарағанды облысы білім басқармасының "Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратын күрделі жөндеу.	Жұмыс	1	147 478 968.00	жұмысты тапсырыс берушімен жазбаша түрде ақылдасып бастап, 2019 жылдың 20 тамызына дейін аяқтау.	2019 жылдың 20 қыркүйек дейін аяқтау.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Магнитогорская 5 (1)	30	147 478 968.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID8413462 №970540001204/190075/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 68 от 2019-05-08

Карагандинская область №1 2019-08-21

Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Ержанов Арал Аманбаевич, действующий на основании устава №200 от 14.12.2012г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "KARAGANDY SAULET-KURYLYS", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жетимеков Данияр Женисович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 68 от 2019-05-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании договора № 68 от 08 мая 2019 года продлить исполнение договора до 20 сентября 2019 года, согласно пункта 9.2 основного договора "Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: пп.3. "Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации" – в связи с задержкой получение талона уведомления о начале строительно-монтажных работ от ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Акимат Карагандинской области.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 5
БИН 970540001204
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7212)37-05-19
Директор Ержанов Арал Аманбаевич

2019-08-21 17:46:38
Ержанов Арал Аманбаевич
Қарағанды облысы білім басқармасының "Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KARAGANDY SAULET-KURYLYS"
Карагандинская область, г.Караганда, Гапеева, 1, 146
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140005586
БИК LARIKZKA
ИИК KZ3777470KZ220317190
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Тел.: 87014268249
Руководитель Жетимеков Данияр Женисович

2019-08-21 17:52:53
Жетимеков Данияр Женисович
"KARAGANDY SAULET-KURYLYS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "KARAGANDY SAULET-KURYLYS"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3031575-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24285033-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Капитальный ремонт здания Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области согласно проектной сметной документации.	Работа	1	147 478 968.00	начало работ письменно согласовать с заказчиком, работы закончить до 20 августа 2019 года.	работы закончить до 20 сентября 2019 года.	Карагандинская область, г.Караганда ул. Магнитогорская 5 (1)	30	147 478 968.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8413462 №970540001204/190075/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8413462

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8413462

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.