Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат от 20 августа 2019 года

Заказчик (застройщик): **КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Рауан»**
Договор № 80 от 21 июня 2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт дорог улицы Кожаназарова в селе Карикорган Жетитобинского сельского округа Жуалынского района»

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начало по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Средний ремонт дорог улицы Кожаназарова в селе Карикорган Жетитобинского сельского округа Жуалынского района»	27350900,64	27350900,64			27350900,64	27350900,64		
	В том числе НДС 12%	2930453,64	2930453,64			2930453,64	2930453,64		
	Удержание 5 % за кач-во	1367545	1367545			1367545	1367545		
	Всего к оплате:	25983355,64	25983355,64			25983355,64	25983355,64		

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

И.О. акима _____ Сулейманов Б.К.

Подрядчик:

ТОО «Рауан»

Директор _____ Тулебаев Л.К.

Заказчик (застройщик): **КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Рауан»**
Договор подряда (контракта) № 80 от 21 июня 2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт дорог улицы Кожаназарова в селе Карикорган Жетитобинского сельского округа Жуалынского района»

Акт приемки выполненных работ № 1 за 20 августа 2019 года
(Акт выполненных работ Ф №2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тг		Общая стоимость тенге				Накл. Расход 1уровня	Затраты Труда ч/ч	
					Всего	Эксп. маш.	Всего	ЗП раб. строит.	Эксп. маш	В т.ч. ЗП машин.		Раб.стр.раб. на обсл.маш.	
					З.П. раб.строит	В т.ч. ЗП машин.						8%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС h=10 см. НР=108% *м2 площади основания*	м2	16800	289,95 25,74	107,52 27,01	4871237	432427	1806418	453797	957122 108	466269	6294628
2	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР=108%	т	5,52	119897,14 -	1601,65 738,89	661832	-	8841	4079	4405 108	53299	719536
3	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих м/з тип Б М- II НР=108% *м2 покрытия*	м2	7100	1283,07 35,82	89,93 24,57	9109797	254322	638503	174447	463071 108	765829	10338697
4	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР=108% К=2,000 *м2 покрытия*	м2	14200	144,16 0,1	0,02 -	2047072	1420	284	-	1534 108	163888	2212494
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка в ручную. Н=72% *м3 грунта*	м3	10	1327,5 1327,5	- -	13275	13275	-	-	9558 72	1827	24660
	1130-0402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу НР=84% *м3 подготовки*	м3	1,6	5460,63 1428,13	2406,88 904,38	8737	2285	3851	1447	3135 84	950	12822
	1130-0402-0201	Трубы металлические. Укладка НР=84% *м одноочковой трубы*	м	40	18332,65 14210	3476,28 1000,6	733306	568400	139051	40024	511076 84	99551	1343933
	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	21784 -	- -	871360					69709	941069

	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% *м3 грунта*	м3	9	693 693	- -	6237	6237	-	-	4491 72	858	11586
	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%\ *м3 уплотненного грунта*	м3	9	129,8 67,5	62,3 28	1168	608	560	252	619 108	143	1930
17	4102-0101-1050	Перевозка ПГС и а/б самосвалами, грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Растояние перевозки 45 км	т	3314,02	715 -	- -	2369524	-				189562	2559086
20	4101-0204-1050	Перевозка металлических труб бортовыми автомобилями, грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Растояние перевозки 45 км	т	2,893	961 -	- -	2780	-				222	3002
		Итого:					20696325						
		Накладные расходы I уровня					1955011						
		Итого:					22651336						
		Сметная прибыль 8%					1769111						
		Итого:					24420447						
		НДС 12%					2930453,64						
		Стоимость всего:					**27350900,64**						

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Жетитобинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

И.О. акима _____ **Сулейманов Б.К.**

Технадзор: ТОО «ADS Company KZ» _____ **Сарсенбаева К.**

Подрядчик:

ТОО «Рауан»

Директор _____ **Тулебаев Л.К.**