Заказчик: КГУ "Гимназия 9" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

приложение 4-1

Подрядчик: "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта: Здание гимназии. Капитальный ремонт системы отопления

за август 2019 год.

Срок действия договора до 15.08.2019 года

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		24	03.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт системы отопления здания гимназии №9	21 153 843,00	6 495 045,43	21 153 843,00	7 274 450,88					779 405,45	7 274 450,88
удержание гарантии 5%										363 722,54
Итого к оплате:										6 910 728,34

Заказчик: Директор КГУ "Гимназия №9" С.Н.Бартош БИН950640001303

Подрядчик: директор ТОО "Наладочный центр Темиртау" Г.Н.Ахмаджанова БИН/ИИН010940009831

Эксперт авторского надзора ТОО "Арх Кон" К.Н.Зыбарев ИИН 811102350121 приказ №27 от 23.04.2019г.14

Эксперт технического надзора ТОО"KazGPS "LTD" П.З.Скурихин ИИН 520711300073 аттестат KZ60VJE00044513; KZ33VJE000 KZ26VJE00047259