Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-08 № 632 қосымша келісім

Қостанай облысы №632/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директорі Файзулаев Еркебулан Рахманович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны", бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарлық негізінде әрекет ететін, Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович тұлғасындағы "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-08 № 632 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) мердігерден 23.08.2019 жылғы № 534 хаттың негізінде өзгерістер енгізілсін.2) шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді 3 309 165.22 теңгеге тең ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы және шарттың 1-қосымшасына сәйкес шарттың пәндері бойынша көзделген аванс мөлшерінің 0.00-ке тең мөлшерінде енгізуге, бұл жалпы сомасы 3 309 165.22 теңгені (үш миллион үш жүз тоғыз мың бір жүз алпыс бес теңге), 22 тиынды құрайды.:- "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-дағы № KZ906017221000000154, БИК HSBKKZKX банк шотына кепілдік ақшалай жарнаны растайтын құжаттың көшірмесін мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыра отырып; немесе: Қағидалардың 22-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік.Бұл ретте, шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;2) №1 Қосымшаға өзгерту және келесі редакцияда жазылсын: "аванстық төлем мөлшері 0%»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны"
Костанайская область, г.Костанай, пр.Абая, 19
БСН 991240001001
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ906017221000000154
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7142) 22-17-44 (гос.закуп) 8 (7142) 22-27-88 (бухгалтерия)
директорі Файзулаев Еркебулан Рахманович

Өнім беруші:
"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, АЛЬ-ФАРАБИ, 8/2
БСН/ЖСН 051040005224
БСК TNGRKZKX
ЖСК KZ496200030458638001
"Tengri Bank" Акционерлік когамы
Тел.: 87017440043
Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3390035-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23750868-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны"	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Строительно - монтажные работы по объекту "Реконструкция Индустриального водовода Д-700 в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова"	Жұмыс	1	1 787 328 008.93	2019: Құрылысты бастау туралы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылаушы компаниядан хабарлама алған күннен бастап 0,5 (15 күн) ай ішінде: 2020 жылғы мамыр - 15 тамыз; 2021: мамыр - қыркүйек.	2019: Құрылысты бастау туралы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылаушы компаниядан хабарлама алған күннен бастап 0,5 (15 күн) ай ішінде: 2020 жылғы мамыр - 15 тамыз; 2021: мамыр - қыркүйек.	Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы (1)	30	1 787 328 008.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 632 от 2019-08-08

Костанайская область №632/1

Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Файзулаев Еркебулан Рахманович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Джакипбеков Абдыкасым Рашидович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 632 от 2019-08-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Внести изменение на основании письма № 534 от 23.08.2019 года от Подрядчика в пп.2) п.4.1 Договора и изложить в следующей редакции: 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 3 309 165.22 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 3 309 165.22 тенге (три миллиона триста девять тысяч сто шестьдесят пять тенге) тенге, 22 тиын в виде:- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ906017221000000154 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;.2) В Приложение №1 изменить и изложить в следующей редакции: «Размер авансового платежа 0%»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, пр.Абая, 19
БИН 991240001001
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906017221000000154
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7142) 22-17-44 (гос.закуп) 8 (7142) 22-27-88 (бухгалтерия)
директор Файзулаев Еркебулан Рахманович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, АЛЬ-ФАРАБИ, 8/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040005224
БИК TNGRKZKX
ИИК KZ496200030458638001
Акционерное общество "Tengri Bank"
Тел.: 87017440043
Руководитель Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3390035-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23750868-ОК1	Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно - монтажные работы по объекту "Реконструкция Индустриального водовода Д-700 в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова"	Работа	1	1 787 328 008.93	2019 год: в течение 0,5 (15 дней) месяца со дня получения уведомления от ГАСК о начале строительства;2020 год: май – 15 августа; 2021 год: май – сентябрь.	2019 год: в течение 0,5 (15 дней) месяца со дня получения уведомления от ГАСК о начале строительства;2020 год: май – 15 августа; 2021 год: май – сентябрь.	Костанайская область, г.Костанай город Костанай (1)	30	1 787 328 008.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.