Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГККП «Ясли-сад» «Айголек» ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

АКТ

выполненных работ и затрат за **август 2019 года**.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 37	23.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (август) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад» «Айголек» акимата Аулиекольского района по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь»	20 053 819	13 319 737							1 873 496	17 485 962

Заказчик:

Заведующая
ГККП «Ясли-сад» «Айголек»
ГУ «Аппарат акима села Аулиеколь»

_____ **Жумабаева Г.К.**

Подрядчик:

Врио директора
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**