Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-31 № 18/40 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Толеуов Ербол Уалиевич тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, өкілі Хван Сергей Миронович тұлғасындағы "Трест Средазэнергомонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-31 № 18/40 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в новой редакции: «3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 574 800 000 (пятьсот семьдесят четыре миллионов восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 26 757 000,00 (двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 30 927 835.05(тридцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать пять тенге пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 000 000 000,0 (один миллиард тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 179 013 885,59(сто семьдесят девять миллионов тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тенге пятьдесят девять тиын).
2) Подпункт 2 пункта 4.1. Договора после слов «предоставляется заказчику» дополнить абзацем следующего содержания «договора страхования гражданско-правовой

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.»
3) В пункте 9.1 и приложении 1 к Догворру сроки изложить "31.12.2020 г."

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БСН 130740015861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556923, 556926
Басшысы Толеуов Ербол Уалиевич

Өнім беруші:
"Трест Средазэнергомонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, ФИЗУЛИ, 64
БСН/ЖСН 931040000184
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ86914398914BC04563
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 7012206297
өкілі Хван Сергей Миронович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2633287-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон." (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2020 жылдың 30 желтоқсан	2020 жылдың 30 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	30 927 835.05
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2020 жылдың 30 желтоқсан	2020 жылдың 30 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	179 013 885.59
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2020 жылдың 30 желтоқсан	2020 жылдың 30 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	26 757 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

012-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон" (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары						
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2020 жылдың 30 желтоқсан	2020 жылдың 30 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	1 000 000 000.00
17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2020 жылдың 30 желтоқсан	2020 жылдың 30 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17278598-ОИ2	"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме	Пуско-наладочные работы	Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары	"Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	1 811 498 720.64	2020 жылдың 30 желтоқсан	2020 жылдың 30 желтоқсан	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1)	30	574 800 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 18/40 от 2018-05-31

г.Нур-Султан №4

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает представитель Хван Сергей Миронович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18/40 от 2018-05-31 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в новой редакции: «3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 574 800 000 (пятьсот семьдесят четыре миллионов восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 26 757 000,00 (двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 30 927 835.05(тридцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать пять тенге пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 000 000 000,0 (один миллиард тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 179 013 885,59(сто семьдесят девять миллионов тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тенге пятьдесят девять тиын).
2) Подпункт 2 пункта 4.1. Договора после слов «предоставляется заказчику» дополнить

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

абзацем следующего содержания «договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.»
3) В пункте 9.1 и приложении 1 к Догворру сроки изложить "31.12.2020 г."

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление топливно-энергетического
комплекса и коммунального хозяйства
города Нур-Султан"
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556923, 556926
Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Поставщик:
Акционерное общество "Трест
Средазэнергомонтаж"
г.Алматы, ФИЗУЛИ, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 931040000184
БИК SABRKZKA
ИИК KZ86914398914BC04563
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 7012206297
представитель Хван Сергей Миронович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2633287-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон. ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"						
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	30 декабря 2020 года	30 декабря 2020 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	30 927 835.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	30 декабря 2020 года	30 декабря 2020 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	179 013 885.59
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	30 декабря 2020 года	30 декабря 2020 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	26 757 000.00
012-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	30 декабря 2020 года	30 декабря 2020 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	1 000 000 000.00
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	30 декабря 2020 года	30 декабря 2020 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	0.00
17278598-ОИ2	Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"	Пуско-наладочные работы	Работы по пуско-наладке оборудования	Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)"	Работа	1	1 811 498 720.64	30 декабря 2020 года	30 декабря 2020 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1)	30	574 800 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.