Форма 3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат общего типа города Балхаш" государственного учреждения "Отдел образования города Балхаш"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразия Строй Монтаж"

Договор № 61 от 17.04.2019 года

Заказчик:
БИН 061140005047
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик:
ИИН 120740001215
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ98826N0KZTD2999559
АО "АТФБанк"

АКТ № 3 от 29 августа 2019 года.

Текущий ремонт

		тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	9 520 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	5 493 477,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	5 493 477,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 493 477,00
7	Сумма выполненных работ за текущий период без учета НДС	2 678 571,43
8	Удержание аванса	0,00
9	НДС 12%	321 428,57
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат общего типа города Балхаш" государственного учреждения "Отдел образования города Балхаш"

И.о.директора _____ С.С.Кныш

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразия Строй Монтаж"

Директор _____ А.Ж.Прмаганбетов