Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-26 № 176 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №1

«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігі» мемлекеттік мекемесі, бұдан былай «Тапсырыс беруші» делінетін мекеме атынан бұйрыққа сәйкес Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Вице-министрі Әбішев Олжас Амангелдіұлы бір жағынан, «B&A Contractors SA» компаниясы, бұдан былай «Мердігер» деп аталатын мекеме атынан 2019 жылдың 26 маусымындағы филиал мен бас сенімхат жайлы №8 Қаулыға сәйкес «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Нұр-Сұлтандағы филиал директоры Тыртықаев Ерқанат Серікұлы екінші жағынан, 2015 жылдың 4 желтоқсанындағы «Мемлекеттік сатып алулар жайлы» Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы, 2 тармағының 3 тармақшасына сәйкес бұдан былай «Тараптар» деп аталады және өзара құрылыс саласындағы мемлекеттік сатып алу жайлы 2019 жылдың 26 шілдесіндегі №176 Келісімшартқа осы қосымша келісімге (ары қарай Келісім) отырды, және төмендегілер туралы келісті.

1. **Келесі өзгерістер немесе қосымшалар енгізу:**

1.1. Келісімшарттың 9 преамбуласының мәтінін келесі редакцияда мазмұндау: «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау» алғашқы құрылыс кезеңі 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие және «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы» және бөлінген қаржыландыруға сәйкес жұмыс бөлігі екінші құрылыс кезеңі 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие жобалық-сметалық құжаттамасы *(заңмен бекітілген тәртіпте Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысына ЖСҚ толық жинағының жоқтығына байланысты сомма мен қолданысқа беру мерзімдері көрсетілетін толыққанды келісімшартқа отыру мүмкін емес)»;*

1.2. Келісімшарттың 2.1 тармағын келесі редакцияда мазмұндау: «Мердігер жасалған жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысын жүргізу шеңберінде келесі құрылыс жұмыстарын өткізеді: «Алғашқы кезең - 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау», және бөлінген қаржыландыруға сәйкес жұмыс бөлігі «Екінші кезең - 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағымды жергілікті тұжырымына ие «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы», ал Тапсырыс беруші Мердігердің Келісімшартқа сай жұмысты орындауына қарай жасалған жұмыстарды қабылдап, осы Келісімшартта көрсетілгендей еңбекақысын төлеуге міндетті;

1.3. Келісімшарттың 2.2 тармағын келесі редакцияда мазмұндау: «Жұмыстар жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іске асырылады – «Алғашқы кезең - 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау», және бөлінген қаржыландыруға сәйкес жұмыс бөлігі «Екінші кезең - 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы»

Бас жобалаушы – «IT Engineering SA» фирмасының филиалы (ИТ Инжиниринг СА)»;

1.4. Келісімшарттың 2.3 тармағының 2.3.3 тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау: «2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19, 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымдары

1.5. Келісімшарттың 2.3 тармағының 2.3.4 тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау: мекемеден тыс жерде сараптамадан өткен, 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19, 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымдарына ие жобалық-сметалық құжаттама (2 Қосымша)»;

1.6. Келісімшарттың 2.4 тармағын келесі редакцияда мазмұндау: «Заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті құқықтық актілерді, құрылыстың, сондай-ақ олардың бөлігінде және қаражат бөлудің кейінгі кезеңдеріне мемлекеттік сараптаманың оң қорытындыларын алуына қарай Тараптар Шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге ниеттенеді:

2.4.1 Шарттың атауын өзгерту бойынша;

2.4.2 жұмыс көлемін толықтыру және кеңейту бойынша;

2.4.3 ЖСҚ сәйкес жұмыс кезеңдерін орындау құнын анықтау бойынша;

2.4.4 жұмыстарды орындау мерзімін айқындау бойынша;

2.4.5 әрбір кезең бойынша аванстар мен кейінгі төлемдерді төлеу мерзімдерін айқындау бойынша;

2.4.6 жұмыстарды орындаудың жалпы құны бойынша;

2.4.7 объектіні пайдалануға беру мерзімі бойынша;

2.4.8 Тапсырыс берушіге мердігер ұсынатын кепілдік мерзімі бойынша.

Егер қосымша келісімге қол қойылғаннан кейін мердігердің міндеттемелеріне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектіні пайдалануға бере отырып, құрылыс жөніндегі жұмыстардың толық көлемі енгізілсе, кепілдік мерзімі пайдалануға берілген күннен басталады.».

1.7. Келісімшарттың 2.2 тармағын келесі редакцияда мазмұндау: «Осы Келісімшарт пен қосымша келісім жасалған уақытта Келісімшарттың 1 қосымшасының 3,4,5 бағандарының мазмұнын Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысын жүргізу шеңберінде «Алғашқы кезең - 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау», және бөлінген қаржыландыруға сәйкес жұмыс бөлігі «Екінші кезең - 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы» жобалық-сметалық құжаттамасында көзделген ағымдағы жылға есептеліп, бөлінген жұмыстарды қаржыландыруға сәйкес деп есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 1 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 2 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 3 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 4 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2021 жылы бірінші кезең бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың нақты құны ретінде есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 1 жол (реттік номері жоқ), 8 бағанды 2019 жылы екінші кезең бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың нақты құны ретінде есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 2 жол (реттік номері жоқ), 8 бағанды 2019 жылы бірінші кезең бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың нақты құны ретінде есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 3 жол (реттік номері жоқ), 8 бағанды 2020 жылы бірінші кезең бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың нақты құны ретінде есептеу.

Келісімшарттың 1 Қосымшасында 4 жол (реттік номері жоқ), 8 бағанды 2021 жылы бірінші кезең бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың нақты құны ретінде есептеу.

Келісімшарттың 2.4 тармағында қарастырылған қосымша келісімдерді жасасу барысында жыл сайынғы жұмыс көлемдерінің тізімі мен Келісімшарттың Жалпы құны ұлғаюы мүмкін.

Бұл тармақ Келісімшарттың басқа ережелеріне қарамастан жүзеге асырылады»;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.8. Келісімшарттың 3.1. тармағын келесі редакцияда мазмұндау: – Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысын жүргізу шеңберінде «Алғашқы кезең - 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау», және бөлінген қаржыландыруға сәйкес жұмыс бөлігі «Екінші кезең - 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы» жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес Келісімшарттың жалпы құны (Келісімшарттың соммасы) Келісімшарттың №1 Қосымшасында анықталады және 5 964 693 115.00 (бес миллиард тоғыз жүз алпыс төрт миллион алты жүз тоқсан үш мың жүз он бес тенге нөл тиын) теңгені құрайды және бұның ішіне Жұмыстарды орындаудағы барлық шығындар, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылатын барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС 639 074 262.33 тенге (алты жүз отыз тоғыз миллион жетпіс төрт мың екі жүз алпыс екі тенге отыз үш тиын) (бұдан былай – Келісімшарт соммасы) кіреді.

1.9. Келісімшарттың 3.2. тармағын келесі редакцияда мазмұндау: «Жергілікті қазынашылық мекемеде Келісімшартты келесі бағдарламалар бойынша тіркеу: 053 арнайы медициналық резервтерді ақтауды қамтамасыз ету мен денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 денсаулық сақтау нысандарын республикалық деңгейде салу және жөндеу қосымша бағдарламасы, 431 жаңа нысандарды салу мен бар нысандарды жөндеу ерекшеліктері бойынша 2019 жылы 5 964 691 115.00 (бес миллиард тоғыз жүз апыс төрт миллион алты жүз тоқсан бір мың жүз он бес теңге нөл тиын), соның ішінде ҚҚС.

053 арнайы медициналық резервтерді ақтауды қамтамасыз ету мен денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы 114 денсаулық сақтау нысандарын республикалық деңгейде салу және жөндеу қосымша бағдарламасы, 431 жаңа нысандарды салу мен бар нысандарды жөндеу ерекшеліктері бойынша 2020 жылы 1 000.00(мың теңге нөл тиын), соның ішінде ҚҚС;

053 арнайы медициналық резервтерді ақтауды қамтамасыз ету мен денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы 114 денсаулық сақтау нысандарын республикалық деңгейде салу және жөндеу қосымша бағдарламасы, 431 жаңа нысандарды салу мен бар нысандарды жөндеу ерекшеліктері бойынша 2021 жылы 1 000.00 (мың теңге нөл тиын), соның ішінде ҚҚС;

Объект құрылысының екінші кезеңі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының бір бөлігі құнының мөлшеріне сәйкес келетін 2 003 032 739 (екі миллиард үш миллион отыз екі мың жеті жүз отыз тоғыз) теңге мөлшеріндегі қалған сома қаржыландыру бөлінгеннен кейін тиісті қаржы жылына көзделген болады»;

1.10. Келісімшарттың 3.2. тармағы, 3.3.1 тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау: «Тапсырыс беруші Келісімшарт бойынша алғытөлемді келесі тәртіпте іске асырады:

- шарт күшіне енгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде № 1 қосымшаға сәйкес ҚҚС есебінсіз 2019 жылға қаржыландыру құнының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде бірінші кезең үшін аванстық төлем жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

- қосымша келісім күшіне енгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде № 1 қосымшаға сәйкес ҚҚС есебінсіз 2019 жылға қаржыландыру құнының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде екінші кезең үшін аванстық төлем жүргізеді.»;

1.11. Келісімшарттың 3.4. тармағын келесі редакцияда мазмұндау: «Іске асырылатын жұмыстар көлемі Келісімшарттың 1 және 2 қосымшаларында, сонымен қатар «Алғашқы кезең - 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау», және «Екінші кезең - 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы» жобалық-сметалық құжаттамасында көрсетілген (екінші кезең бойынша жұмыс көлемі бөлінген қаржыландыру сомасына сәйкес келеді").;

1.12. Келісімшарттың 4.1 тармағының 4.1.2. тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау: «Келісімшартты және қосымша келісімдердің барлығын жасасқаннан кейінгі он жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге Мердігермен бекітілген құрылыс әр кезеңінің жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес күнтізбе жоспарын ұсыну.

1.13. Келісімшарттың 7.2. тармағын өзгерту және оны келесі редакцияда мазмұндау: «Мердігер Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысын жүргізу шеңберінде «Алғашқы кезең - 2019 жылдың 8 мамырындағы №01-0156/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа стационары ғимаратының іргетасын қалау», және «Екінші кезең - 2019 жылдың 18 шілдесінен №01-0266/19 Мемлекеттік сараптаманың жағымды жергілікті тұжырымына ие «Жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы» жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес жұмыстарды қабылдағаннан кейін жұмыстар аяқталған күннен бастап жиырма төрт айға сапа кепілдігін ұсынады;

1.14. Келісімшартқа 1 қосымшаны осы Келісімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндау.

1. **Келісім Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылады**
2. **Келісім өзгерту енгізбеген бөлігіндегі Келісімшарттың басқа шарттары өз күшінде қалады.**
3. **Келісім қазақ және орыс тілдерінде құрастырылған, бірдей заңды күшке ие, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы келісілген.**
4. **Келісім жергілікті қазынашылық мекемеде тіркелген күннен бастап және 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін заңды күшіне ие.**

6 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8, подъезд 5
БСН 170340000915
БСК KZ92070101KSN0000000
ЖСК KKMFKZ2A
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7172-74-37-47
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі
Абишев Олжас Амангельдиевич

Мердігер:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA
Лугано, Швейцария
БСН/ЖСН 140850001841
Қазақстан Республикасындағы резидент еместің тұрақты мекемесі: «B & A Contractors SA» Астана филиалы (Bi & A Contractors SA)
Оқылды 2012 жылдың 28 қарашасында ҚҚС есебінсіз 62001 сериялы № 0028253
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Байбурт көшесі, 3А құрылысы
Факт.мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 39-үй
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ39914012203KZ0092G
«Сбербанк» АҚ ЕБ-дегі, Нұр-Сұлтан қаласы
Тел.: 8 7172 59-10-29
"B&A Contractors SA" (Би&Эй Контракторс СА) компаниясы Астана филиалының директоры
Ерқанат Серікұлы Тыртықаев

2019-08-29 16:30:54
Абишев Олжас Амангельдиевич
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

2019-08-29 16:48:36
Тыртыкаев Ерканат Серикович
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA

КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	3 594 635 845.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	3 594 635 845.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 370 057 270.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 20 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	2 370 055 270.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 370 057 270.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 20 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 000.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 370 057 270.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 20 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 176 от 2019-07-26

г.Нур-Султан №1

Государственное учреждение «Министерство здравоохранения Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Абишев Олжас Амангельдиевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны, и

Компания «B&A Contractors SA», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», от лица которой выступает директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» *(Би & Эй Контракторс СА)* Тыртыкаев Ерканат Серикович, действующий на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №8 от «26» июня 2019 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору о государственных закупках работ в сфере строительства от 26 июля 2019 года № 176 и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. **Внести следующие изменения и (или) дополнения:**

1.1. абзац 9 преамбулы Договора изложить в следующей редакции: «проектно-сметную документацию на строительство первого этапа «Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующая выделенному финансированию, второго этапа «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющую положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от 18 июля 2019 года» *(ввиду отсутствия полного комплекта ПСД, утвержденного в установленном законодательством порядке на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан не представляется возможным заключение полного договора с суммами и обязательствами по срокам ввода в эксплуатацию)»;*

1.2. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы согласно разработанной проектно-сметной документации, на строительство «Этап первый - Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г.Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ, соответствующая выделенному финансированию, «Этап второй - Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от 18 июля 2019 года *в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане,* а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за них на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору»;

1.3. пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Работы выполняются по проектно-сметной документации – «Этап первый – Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ № 01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующая выделенному финансированию, «Этап второй - Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0266/19 от 18 июля 2019 года *в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане»,*

Генеральный проектировщик – Филиал Фирмы «IT Engineering SA» (ИТ Инжиниринг СА)»;

1.4. подпункт 2.3.3. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «положительные локальные заключения Госэкспертизы ГЭ № 01-0156/19 от 8 мая 2019 года, № 01-0266/19 от 18 июля 2019 года»;

1.5. подпункт 2.3.4. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «проектно-сметная документация, прошедшая комплексную вневедомственную экспертизу, имеющая положительные локальные заключения Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года, № 01-0266/19 от 18 июля 2019 года (Приложение 2)»;

1.6. пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции: «В установленном законодательством порядке по мере получения соответствующих правовых актов, положительных заключений Госэкспертизы на последующие этапы строительства, а также на их части, и выделения средств Стороны намереваются внести изменения и/или дополнения в Договор:

2.4.1 по изменению наименования Договора;

2.4.2 по дополнению и расширению объемов Работ;

2.4.3 по определению стоимости выполнения этапов Работ согласно ПСД;

2.4.4 по определению сроков выполнения работ;

2.4.5 по определению сроков выплаты авансов и последующих платежей по каждому этапу;

2.4.6 по Общей стоимости выполнения работ;

2.4.7 по сроку ввода Объекта в эксплуатацию;

2.4.8 по Гарантийным срокам, предоставляемым Заказчику Подрядчиком.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Если после подписания Дополнительного соглашения в обязательства Подрядчика включен полный объем работ по строительству Объекта с вводом его в эксплуатацию, гарантийный срок начинается с даты ввода в эксплуатацию».

1.7. пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: «На момент заключения настоящего Договора и Дополнительного соглашения содержимое столбцов 3,4,5 приложения 1 к Договору считать как «Соответствующая выделенному финансированию на текущий год часть работ согласно разработанной проектно-сметной документации на строительство «Этап первый - Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г.Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующая выделенному финансированию, «Этап второй – Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от «18» июля 2019 года в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане».

в приложении 1 Договора строку 1 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 2 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 3 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 4 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2021 году.

в приложении 1 Договора строку 1 (не имеющего порядкового номера) столбец 8 считать, как твердая стоимость выполнения части работ по второму этапу в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 2 (не имеющего порядкового номера) столбец 8 считать, как твердая стоимость выполнения части работ по первому этапу в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 3 (не имеющего порядкового номера) столбец 8 считать, как твердая стоимость выполнения части работ по первому этапу в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 4 (не имеющего порядкового номера) столбец 8 считать, как твердая стоимость выполнения части работ по первому этапу в 2021 году.

По мере заключения дополнительных соглашений, предусмотренных пунктом 2.4. Договора перечень объемов работ на каждый год и Общая стоимость Договора подлежат увеличению.

Настоящий пункт действует вне зависимости от других положений Договора.»;

1.8. пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

договора (Сумма Договора) по проектно-сметной документации – Этап первый «Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г.Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующих выделенному финансированию по Этап второй «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от «18» июля 2019 года определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 5 964 693 115.00 (пять миллиардов девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи сто пятнадцать тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 639 074 262,33 тенге (шестьсот тридцать девять миллионов семьдесят четыре тысяч двести шестьдесят два тенге тридцать три тиын) (далее – сумма Договора) в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане.»;

1.9. пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 5 964 691 115.00 (Пять миллиардов девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча сто пятнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва иразвитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство ireконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 000.00(одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС;

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС.

Оставшаяся сумма в размере 2 003 032 739 (Два миллиарда три миллиона тридцать две тысячи семьсот тридцать девять) тенге, соответствующая размеру стоимости части строительно-монтажных работ по второму этапу строительства Объекта, будет предусмотрена на соответствующий финансовый год после выделения финансирования»;

1.10. подпункт 3.3.1. пункта 3.3. Договора изложить в следующей редакции: «Заказчик производит авансирование по Договору в следующем порядке:

- в течении 10 (десяти) рабочих дней после вступления Договора в силу производит

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

авансовый платеж за первый этап в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости финансирования на 2019 год без учета НДС согласно Приложению № 1.

- в течении 10 (десяти) рабочих дней после вступления Дополнительного соглашения в силу производит авансовый платеж за второй этап в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости финансирования на 2019 год без учета НДС согласно Приложению № 1.»;

1.11. пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции: «Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору, а также в проектно-сметной документации – «Этап первый – Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и «Этап второй - «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от «18» июля 2019 года (объем работ по второму этапу соответствует сумме выделенного финансирования»).;

1.12. подпункт 4.1.2. пункта 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора и каждого последующего дополнительного соглашения на отдельный этап строительства внести на согласование Заказчику утвержденный Подрядчиком календарный график производства работ, соответствующий проектно-сметной документации на строительство каждого этапа»;

1.13. изменить п.7.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «Подрядчик после приемки Работ, предусмотренных проектно-сметной документацией – «Этап первый - Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и «Этап второй - «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от «18» июля 2019 года, предоставляет гарантию на качество работ сроком на двадцать четыре месяца после завершения Работ»;

1.14. приложение 1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

1. **Соглашение является неотъемлемой частью Договора.**
2. **Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.**
3. **Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.**
4. **Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 31 декабря 2021 года.**

6 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, Проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд5
БИН 170340000915
БИК KZ92070101KSN0000000
ИИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Тел.: 8-7172-74-37-47
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Абишев Олжас Амангельдиевич

Подрядчик:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, Лугано, Швейцария
БИН/ИИН 140850001841
Постоянное учреждение нерезидента в РК : Астанинский филиал компании B&A CONTRACTORS SA (Би & Эй Контракторс СА)
Свидетельство о постановке НДС Серия 62001 № 0028253 от 28 ноября 2012 года
Юр. адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Байбурт, строение 3А
Адрес в г. Нур-Султан: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Абая, д.39
БИК SABRKZKA
ИИК KZ39914012203KZ0092G
ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан
Тел.: 8 7172 59-10-29
директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА)
Тыртыкаев Ерканат Серикович

2019-08-29 16:30:54
Абишев Олжас Амангельдиевич
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

2019-08-29 16:48:36
Тыртыкаев Ерканат Серикович
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA

КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	3 594 635 845.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	3 594 635 845.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	2 370 057 270.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 20 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	2 370 055 270.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	2 370 057 270.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 20 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	2 370 057 270.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 20 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8455180

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8455180

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.