БЕКІТІЛДІ
УТВЕРЖДЕН

«____» _____ 20__ ж.
«____» _____ 20__ г.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚҰРЫЛЫСЫ АЯҚТАЛҒАН НЫСАН ТУРАЛЫ ҰСЫНЫЛҒАН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ №1.

Алматы қаласы
г.Алматы

«15» қазан 2010ж.
«15» октября 2010г.

Тағайындалған жұмыс комиссиясы
Рабочая комиссия, назначенная
(жұмыс комиссиясы тағайындаған тапсырыс берушінің аты)
Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
(наименование организации – заказчика, назначившего рабочую комиссию)

шешім (бұйрық) «17» 09 2010ж. № 124-Н
решение (приказ) от «17» 09 2010ж. № 124-Н

құрамы:
в составе:
Тапсырыс берушінің өкілі – комиссия төрағасы
Председателя комиссии – представителя Заказчика **Мырзаханов Ғ.Ә. Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығының орынбасары**
(аты-жөні, тегі, қызметі) (фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии – представителей:

жобаның авторы (бас жобалаушы ұйым)
автор проекта (генеральной проектной организации)
Асматулаев Б.А. – «Дортранс» Каз ҒЗЖЖИ» бас директоры

пайдаланушы ұйым (кәсіпорындар, мекемелер)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)

бас мердігерші
генерального подрядчика **Гейдаров С.С. «ЖОЛ» ЖШС-нің**

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

бақылау-қадағалау қызметін жүзеге асырушы басқа да мүдделі қызметтер
других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Аманжолов Қ.Ж. – Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы автомобиль жолдары бөлімінің бастығы (начальник отдела автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»)
Ким В.М. – Алматы қаласы Бостандық ауданы Әкімнің орынбасары (заместитель Акима Бостандыкского района г. Алматы)
Қансейітов М.Б. - Алматы қаласы Алмалы ауданы Әкімінің орынбасары (заместитель Акима Алмалинского района г.Алматы)
Мұратәлиев Ж.Д.– Алматы қаласы ІІД ЖПБ бастығыныңорынбасары (Заместитель начальника УДП ДВД города Алматы)
Веснина Е.Б. - «Алматы жылу жүйесі» АҚ жөндеу бөлімің жетекші инжинері (ведущий инженер отдела ремонта АО«Алматинские тепловые сети)
Андреюк Н.В. - «Алматыжылуайэнерго» АҚ жөндеу бөлімінің жетекші инженері (главный инженер АО «Алматытеплокоммунэнерго»
Прокудин А.П. – «Алматы Су Холдингі» ММК бас директорының орынбасары (заместитель генерального директора ГКП «Холдинг Алматы Су»
Асматулаев Б.А. – «Дортранс» Қаз ҒЗЖЖИ» бас директоры (генеральный директор ТОО «КазНИиПИ Дортранс»
Бейсен Қ. Ә. - «Компания Құрылыс көмек» ЖШС жоба жетекшісі (руководитель проекта ТОО «Компания Курылыс комек»

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігерші
   Генеральным подрядчиком **«ЖОЛ» ЖШС – Жекеменшік үйым**
   (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
   құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға қабылдауға ұсыну
   предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта **даңғ. Сейфуллин (кош. Сатпаев - даңғ. Райымбек) шағын ауданының жол құрылысы**
   (нысанның аталуы, орналасқан жері) (наименование объекта, месторасположение)

2. Құрылыстың орындалуын жүзеге асыратын бас мердігерші
   Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
   «ЖОЛ» ЖШС, шағын ауданының жол құрылысы **даңғ. Сейфуллин (кош. Сатпаев - даңғ. Райымбек)**
   (жұмыс түрі) (виды работ)

3. Құрылысқа жобалық-сметалық құжаттаманы жасаған жобалық ұйым
   Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
   (ұйымныңаты және оның ведомстволық бағыныстылығы)
   «Дортранс» Қаз ҒЗЖЖИ»
   (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жүзеге асырылған жоба
   Строительство осуществлялось по проекту (жоба нөмірі) (номер проекта)

5. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілді
   Проектно-сметная документация утверждена (нысанға құжаттаманы толық бекіткен ұйымның аталуы)
   Алматы қаласы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары
   (наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
   «_____» _____ 200__ж. №_____

6. Құрылыс-жинақтау жұмыстарының жүзеге асырылу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **«21» Маусым 2010 г.** жұмыстың аяқталуы **«10» қараша 2010г.**
Начало работ окончание работ

7. Жұмыс комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:
Рабочей комисии представлена следующая документация:
Жобалау - сметалық құжатама жабық жұмыстар актісі

8. Сызықтық ғимараттың негізгі көрсеткіштері:
Линейное сооружение имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед.измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты орындалғаны Фактически
Жалпы алаң Общая площадь	шаршы метр кв.метр	74 343	74 343
Ені Ширина	метр	16 - 23	16 - 23
Ұзындығы Длина	пм	3 512	3 512
Сызық саны Количество полос	шт	4/6	4/6
Көріктендіру: оның ішінде бардюр	пм	6 216	6 216
арық көгалдандыру	пм	3 589	3 589
Благоустройство: в том числе ливневая канализация озеленение, наружное освещение	тыс.тенге тыс.тенге	35 978,4 43 614,5	35 978,4 43 614,5

9. Анықталған кемшіліктер мен аяқталмаған жұмыстар акті қосымшасында бнлгіленген мерзімде _____ орындалуы тиіс.
Выявленные дефекты и недоделки долджны быть устранены в сроки, указанные в приложении_____к акту.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

_____
(ғимараттың аталуы) (наименования здания сооружения)

Бас мердігершіден алынып, Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін дайын деп

ЕСЕПТЕЛСІН

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии

Мырзаханов Ғ.Ә.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Жұмыс комиссиясының мүшелері
Члены рабочей комиссии

Аманжолов Қ. Ж.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Қансейітов М.Б.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Ким В.М.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Мұратәлиев Ж.Д
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Веснина Е.Б.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Андреюк Н.В.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Прокудин А.П.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Асматулаев Б.А.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Бейсен Қ.Ә.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Гейдаров С.С.
(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

(аты-жөні, тегі, қолы) (Ф.И.О., подпись)

Ескерту: энергетикалық (мұнай және газ өнеркәсібі), көлік және қойма шаруашылығы, байланыс, ішкі аулалық инженерлікөкоммуникациялық және көріктендіру жұмыстары топқа бөлінгенде іске қосылатын кешен жобасы бойынша анықталған, комиссияның құрамына мемлекеттік сәулетөқұрылыс бақылау және жергілікті органдар (қызметтер), сәулет және қала құрылысы органдарының өкілдері кіреді.

Примечание: по группам объектов основного производства и дополнительного назначения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектом как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители государственного архитектурно-строительного контроля и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства.