Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 72 - ГЗ от 20 сентября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Восстановление и закрепление оси дороги

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	68,737	тыс.тенге
Строительный обьем	9,1	шт
Цена единицы	7553,47	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБ.ЦЕН тб.17 РСД РК 8.02-03-20 02	Восстановление и закрепление оси дороги в местности 2 категории- 4,33 км	4,33	15874,50	--	68737	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			68737	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			68737				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			68737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			68737				
		итого, по форме	Тенге			68737				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			1031				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			155				
		ИТОГО:	Тенге			69768				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			942				
		Итого:	Тенге			70710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			125453				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			2509				
		ИТОГО:	Тенге			127962				
		НДС (12%)	Тенге			15355				
		Итого к оплате:	Тенге			143317				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**143268**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			15350				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ_____

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Жексенбаева

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	8938,557	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5121	чел.-ч
Сметная заработная плата	500,719	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0101-24-8	Разработка в свалке ж/б старых плит, фундаментов, бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении разобранных конструкций до 10 мв кучи	350	18,26	18,26	6390	6390	2150	--	--
		м3		--	6,33	--	2217	97	0,02	7
2	Е0101-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется 20 м до 30 м)	350	15,31	15,31	5359	5359	1803	--	--
		м3		--	5,31	--	1859	97	0,02	6
3	С01031-А11- 11	Погрузка старого сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	105	152,80	--	16044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	245	27,10	--	6640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А30 -1	Перевозка старых ж/б конструкций и строительного мусора на расстояние 30 км, на свалку	644	176,40	--	113602	--	22720	0,74	477
				35,28	--	22720	--	100	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148034	11749			477
			Тенге			22720	4076			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148034				
	Всего заработная плата -		Тенге				26797,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			113602				
		Накладные расходы -	Тенге			26674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4001,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				30798,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				30798,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части								
6	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	4923	33,43	29,06	164576	143062	73922	0,01	46
		м2		1,03	10,26	5071	50510	133	0,05	247
7	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2461,5	32,23	30,77	79342	75741	23315	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3495	20541	97	0,03	70
8	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4307,63	176,40	--	759865	--	151973	0,74	3191
		т		35,28	--	151973	--	100	--	--
9	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	3987	180,53	17,83	719763	71068	60862	0,04	166
		м2		6,41	5,07	25557	20204	133	0,02	73
10	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3112	280,75	33,28	873699	103572	68238	0,03	103
				5,00	11,49	15560	35747	133	0,04	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,34	40097,59	339,59	374351	3170	1750	0,58	5
		т		--	140,94	--	1316	133	0,58	5
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3112	397,18	15,35	1236035	47774	45529	0,03	105
		м2		5,94	5,06	18485	15747	133	0,02	55
13	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	3112	373,60	--	1162643	--	331	--	2
		м2		0,08	--	249	--	133	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,18	40097,59	339,59	87349	740	408	0,58	1
		т		--	140,94	--	307	133	0,58	1
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3112	506,56	15,35	1576401	47774	45529	0,03	105
		м2		5,94	5,06	18485	15747	133	0,02	55
16	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 6 см	3112	241,60	--	751847	--	166	--	1
		м2		0,04	--	124	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7785870	492902			3749
			Тенге			239000	160118			632
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7785870				
	Материалы -		Тенге			494709				
	Всего заработная плата -		Тенге				399118,00			
	Местные материалы -		Тенге			5951367				
	Транспортные расходы -		Тенге			759865				
		Накладные расходы -	Тенге			472023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70803,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8753366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4617
		Сметная заработная плата -	Тенге				469921,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8753366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4617
		Сметная заработная плата -	Тенге				469921,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7933904	504651			4226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			261720	164194			645
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7933904				
	Материалы -		Тенге			494709				
	Всего заработная плата -		Тенге				425914,00			
	Местные материалы -		Тенге			5951367				
	Транспортные расходы -		Тенге			873467				
		Накладные расходы -	Тенге			498697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74805,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8938557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5121
		Сметная заработная плата -	Тенге				500719,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8938557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5121
		Сметная заработная плата -	Тенге				500719,00			
		итого, по форме	Тенге			8938557				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			134078				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			20112				
		ИТОГО:	Тенге			9072635				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			122481				
		Итого:	Тенге			9195116				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			16313883				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			326278				
		ИТОГО:	Тенге			16640160				
		НДС (12%)	Тенге			1996819				
		Итого к оплате:	Тенге			18636980				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**18630513**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1996126				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Технический надзор

Авторский надзор

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Жексенбаева

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	10084,752	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5777	чел.-ч
Сметная заработная плата	564,952	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0101-24-8	Разработка в свалке ж/б старых плит, фундаментов, бульдозерами мощьностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении разобранных конструкций до 10 мв кучи	392	18,26	18,26	7157	7157	2409	--	--
		м3		--	6,33	--	2483	97	0,02	8
2	Е0101-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется 20 м до 30 м)	392	15,31	15,31	6002	6002	2020	--	--
		м3		--	5,31	--	2082	97	0,02	7
3	С01031-А11- 11	Погрузка старого сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	117,6	152,80	--	17969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	274,4	27,10	--	7436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А30 -1	Перевозка старых ж/б конструкций и строительного мусора на расстояние 30 км, на свалку	721,28	176,40	--	127234	--	25447	0,74	534
		т		35,28	--	25447	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165798	13159			534
			Тенге			25447	4565			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165798				
	Всего заработная плата -		Тенге				30012,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			127234				
		Накладные расходы -	Тенге			29875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				34493,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				34493,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части								
6	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	5559	33,43	29,06	185837	161545	83472	0,01	52
		м2		1,03	10,26	5726	57035	133	0,05	279
7	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2779,5	32,23	30,77	89592	85526	26328	0,01	27
		м3		1,42	8,34	3947	23195	97	0,03	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4864,13	176,40	--	858032	--	171606	0,74	3604
		т		35,28	--	171606	--	100	--	--
9	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	4500	180,53	17,83	812374	80213	68693	0,04	187
		м2		6,41	5,07	28845	22804	133	0,02	82
10	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3511	280,75	33,28	985719	116852	76987	0,03	116
		м2		5,00	11,49	17555	40330	133	0,04	142
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	10,53	40097,59	339,59	422348	3577	1974	0,58	6
		т		--	140,94	--	1485	133	0,58	6
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3511	397,18	15,35	1394511	53899	51366	0,03	118
		м2		5,94	5,06	20855	17766	133	0,02	62
13	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	3511	373,60	--	1311710	--	374	--	3
		м2		0,08	--	281	--	133	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,46	40097,59	339,59	98548	835	461	0,58	1
		т		--	140,94	--	346	133	0,58	1
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3511	506,56	15,35	1778516	53899	51366	0,03	118
		м2		5,94	5,06	20855	17766	133	0,02	62
16	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 6 см	3511	241,60	--	848244	--	187	--	1
		м2		0,04	--	140	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8785430	556345			4233
			Тенге			269811	180726			713
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8785430				
	Материалы -		Тенге			558154				
	Всего заработная плата -		Тенге				450537,00			
	Местные материалы -		Тенге			6714696				
	Транспортные расходы -		Тенге			858032				
		Накладные расходы -	Тенге			532813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79922,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9877338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5213
		Сметная заработная плата -	Тенге				530459,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9877338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5213
		Сметная заработная плата -	Тенге				530459,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8951228	569504			4767
			Тенге			295258	185291			728
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8951228				
	Материалы -		Тенге			558154				
	Всего заработная плата -		Тенге				480549,00			
	Местные материалы -		Тенге			6714696				
	Транспортные расходы -		Тенге			985265				
		Накладные расходы -	Тенге			562688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84403,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10084752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5777
		Сметная заработная плата -	Тенге				564952,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10084752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5777
		Сметная заработная плата -	Тенге				564952,00			
		итого, по форме	Тенге			10084752				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			151271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			22691				
		ИТОГО:	Тенге			10236023				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			138186				
		Итого:	Тенге			10374210				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			18405819				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			368116				
		ИТОГО:	Тенге			18773935				
		НДС (12%)	Тенге			2252872				
		Итого к оплате:	Тенге			21026808				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**21019511**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2252090				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ _____

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

/просуб. отдел./

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Мал. Райимбека

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	4904,159	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2178	чел.-ч
Сметная заработная плата	235,121	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2204	33,43	29,06	73680	64048	33095	0,01	20
		м2		1,03	10,26	2270	22613	133	0,05	110
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1102	32,23	30,77	35521	33909	10438	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1565	9196	97	0,03	31
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1928,5	176,40	--	340187	--	68037	0,74	1429
		т		35,28	--	68037	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	2104	180,53	17,83	379830	37504	32118	0,04	88
		м2		6,41	5,07	13487	10662	133	0,02	38
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1826,75	280,75	33,28	512863	60797	40056	0,03	60
		м2		5,00	11,49	9134	20983	133	0,04	74
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,48	40097,59	339,59	219745	1861	1027	0,58	3
		т		--	140,94	--	772	133	0,58	3
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1826,75	397,18	15,35	725554	28043	26725	0,03	61
		м2		5,94	5,06	10851	9243	133	0,02	32
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	1826,75	373,60	--	682473	--	194	--	1
		м2		0,08	--	146	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,28	40097,59	339,59	51274	434	240	0,58	1
		т		--	140,94	--	180	133	0,58	1
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1826,75	506,56	15,35	925350	28043	26725	0,03	61
		м2		5,94	5,06	10851	9243	133	0,02	32
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 6 см	1826,75	241,60	--	441335	--	97	--	1
		м2		0,04	--	73	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4387812	254640			1737
			Тенге			116414	82894			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4387812				
	Материалы -		Тенге			288105				
	Всего заработная плата -		Тенге				199308,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3456504				
	Транспортные расходы -		Тенге			340187				
		Накладные расходы -	Тенге			238753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4904159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				235121,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4904159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				235121,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4387812	254640			1737
			Тенге			116414	82894			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4387812				
	Материалы -		Тенге			288105				
	Всего заработная плата -		Тенге				199308,00			
	Местные материалы -		Тенге			3456504				
	Транспортные расходы -		Тенге			340187				
		Накладные расходы -	Тенге			238753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4904159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				235121,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4904159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				235121,00			
		итого, по форме	Тенге			4904159				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			73562				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			11034				
		ИТОГО:	Тенге			4977721				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			67199				
		Итого:	Тенге			5044921				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			8950648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			179013				
		ИТОГО:	Тенге			9129661				
		НДС (12%)	Тенге			1095559				
		Итого к оплате:	Тенге			10225220				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**10221671**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1095179				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ_____

С.С.Гейдаров

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 92 - ГЗ от 11 октября 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Алтын бесик"

Ул. Мал. Райимбека

Приемки выполненных работ за **Октябрь** 2010г.

Сметная стоимость	3757,964	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1786	чел.-ч
Сметная заработная плата	187,962	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проезжей части								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1850,5	33,43	29,06	61862	53776	27787	0,01	17
		м2		1,03	10,26	1906	18986	133	0,05	93
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	925,25	32,23	30,77	29824	28470	8764	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1314	7721	97	0,03	26
3	С010333-А30 -1	Перевозка грунзов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1619,19	176,40	--	285625	--	57125	0,74	1200
		т		35,28	--	57125	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	1604,46	180,53	17,83	289649	28600	24492	0,04	67
		м2		6,41	5,07	10285	8131	133	0,02	29
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1380	280,75	33,28	387437	45929	30260	0,03	46
		м2		5,00	11,49	6900	15852	133	0,04	56
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,14	40097,59	339,59	166004	1406	776	0,58	2
		т		--	140,94	--	583	133	0,58	2
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1380	397,18	15,35	548113	21185	20189	0,03	46
		м2		5,94	5,06	8197	6983	133	0,02	24
8	Е0127-54-3	Добавить до основной толщины нижнего слоя - 8 см	1380	373,60	--	515568	--	147	--	1
		м2		0,08	--	110	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,966	40097,59	339,59	38734	328	181	0,58	1
		т		--	140,94	--	136	133	0,58	1
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1380	506,56	15,35	699047	21185	20189	0,03	46
		м2		5,94	5,06	8197	6983	133	0,02	24
11	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя - 6 см	1380	241,60	--	333402	--	73	--	--
		м2		0,04	--	55	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3355266	200878			1435
			Тенге			94089	65375			256
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3355266				
Материалы -			Тенге			218265				
Всего заработная плата -			Тенге				159464,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2613533				
	Транспортные расходы -		Тенге			285625				
		Накладные расходы -	Тенге			189984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28498,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3757964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1786
		Сметная заработная плата -	Тенге				187962,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3757964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1786
		Сметная заработная плата -	Тенге				187962,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3355266	200878			1435
			Тенге			94089	65375			256
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3355266				
	Материалы -		Тенге			218265				
	Всего заработная плата -		Тенге				159464,00			
	Местные материалы -		Тенге			2613533				
	Транспортные расходы -		Тенге			285625				
		Накладные расходы -	Тенге			189984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28498,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3757964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1786
		Сметная заработная плата -	Тенге				187962,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3757964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1786
		Сметная заработная плата -	Тенге				187962,00			
		итого, по форме	Тенге			3757964				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			56369				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			8455				
		ИТОГО:	Тенге			3814333				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			51494				
		Итого:	Тенге			3865827				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,77419	Тенге			6858712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			137174				
		ИТОГО:	Тенге			6995886				
		НДС (12%)	Тенге			839506				
		Итого к оплате:	Тенге			7835392				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	Тенге			**7832673**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			839215				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик **Директор**

ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

Авторский надзор